

# 무주관광 종합발전 마스터플랜 수립

## 관리번호 4

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	입기 내 ● 입기 후 ○		145	-	-	145	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	용역 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광정책팀장 배점옥(2563) / 담당자 전종빈(2558)						

## □ 현황 및 목표

- 변화하는 관광트렌드에 맞는 체계적이고 역동적인 관광정책과 종합개발계획, 마케팅 전략 등을 수립하여 우리군 관광산업의 새로운 성장 동력을 마련하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2023. 3.
- 총사업비 : 금145백만원 (군비)
- 사업량 : 무주군 관광종합개발계획 수립 용역
- 용역사 : 원광보건대학교 산학협력단
- 내용
  - 새로운 관광정책 기본 구상 및 개발 전략 수립
  - 제7차 전북권 관광개발계획의 실행계획 및 향후 10년의 관광개발계획 수립
  - 코로나 이후의 신규 관광사업 발굴 및 관련법, 타당성 검토
  - 새로운 관광마케팅 전략 수립 및 관광상품에 대한 개발, 홍보전략
  - 뉴미디어를 활용한 새로운 형태의 관광이벤트 개발방안

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	145	0	145	72.5	72.5	0	0	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	145	-	145	72.5	72.5	-	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관광종합개발계획 용역 계획 수립	식	1	1				
협상에 의한 용역 계약 체결	식	1	1				
과업진행보고 (착수, 중간, 최종 보고회)	식	3	2	1			
용역 완료	식	1		1			
연도별 이행률 목표 (%)			70	30			

## □ 추진계획

- 종합개발계획 용역 계획 수립 ..... 2022. 1.
- 용역계약 의뢰 및 협상에 의한 계약 체결 ..... 2022. 1. ~ 3.
- 과업진행 보고회 추진 ..... 2022. 3. ~ 2023. 3.
- 용역 완료 ..... 2023. 3.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
용역 계획 수립	■																			
계약 체결	■																			
과업진행 보고회		■	■	■																
용역 완료								■												

## □ 추진실적

- 종합개발계획 용역 계획 수립 ..... 2022. 1.
- 용역계약 의뢰 및 협상에 의한 계약 체결 ..... 2022. 3.
- 과업 중간보고회 및 용역 중지 ..... 2022. 9.
- 용역 재착수 ..... 2022. 12.
- 최종보고회 및 용역 완료 ..... 2023. 3.

## □ 기대효과

- 단기 5년, 장기 10년의 체계적 관광개발계획 수립을 통한 무주군 중장기 관광발전 로드맵 마련
- 보유 관광자원과 연계한 테마별, 권역별 관광활성화 도모로 지역 경제 활성화 방안 모색