

산악자전거연맹 연수원 유치

관리번호 18

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 계획 검토중				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림휴양팀장 이경일(2417)						

□ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 산림문화·휴양에 관한 법률
- 정책 목표 : 안성 순환임도 활성화 방안의 일환으로 산악 자전거 연맹 연수원 1개소 유치하여 무주군을 산악자전거 허브로 성장시키고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 안성면 순환임도 일원 (덕곡-용추임도)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 내 용
 - 안성면 순환임도 개설에 따라 전국산악자전거연맹과 협의하여 연수원 유치 추진

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산악자전거연맹 연수원 예정지 선정	식	1		1			
산악자전거연맹 연수원 유치	개소	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			0	50	100	0	0

□ 추진계획

- 산악자전거 연맹 협의..... 2023. 1.
- 유관기관 MOU 체결..... 2023. 6.
- 산악자전거 연맹 연수원 예정지 선정..... 2023. 1. ~ 12.
- 연수원 유치를 위한 관계기관 방문 및 협의 유치.. 2023. 7.
- 산악자전거 연맹 연수원 유치..... 2024. 12.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
안성면 순환형 임도 개설																				
예정지 확보																				
연수원 유치																				

□ 추진실적

- 산악자전거 연맹 연수원 예정지 검토 2022. 07. 29.
- 예정지 현장 확인 및 관련자 면담 2022. 08. 10.

□ 기대효과

- 산악자전거 연맹 연수원 유치하여 산악자전거 코스 등 산림레포츠 산업 육성을 통한 여가를 즐길 수 있는 명소로 산림휴양 기능 제고 및 지역경제 활성화 도모