

부남 금강변 관광자원 활성화사업

관리번호 7

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		19,400	6,200	3,100	10,100	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	행정절차(인허가) 및 실시설계 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광지조성팀장 최영훈(2716) / 담당자 노다운(2575)						

□ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 전라북도 동부권 발전 지원에 관한 조례 제2조
- 정책 목표 : 관광기반시설 구축(출렁다리) 외 7개 이상 추진
 - 민선8기 군정지표 ‘세계적인 으뜸관광’ 실현을 위해 부남 금강변을 배경으로 즐길거리, 체험거리 및 관광 기반시설을 제공하여 무주의 새로운 관광지 조성

□ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 부남면 대유리 773번지 일원
- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 19,400백만원(군이6,200 도비3,100 군비10,100)
- 사업규모 : 63,500m²
- 사업내용
 - 출렁다리(L=217m), 오토캠핑장, 잔디마당, 방문자센터, 숲길 조성 및 수변 산책로, 방문자관리센터, 주차장, 쉼터 및 기반시설 등

◀ 주민참여 ▶

- 주민참여 실적
 - 자문단 회의(2019.11./2020.02./ 9명) : 용역 추진 방향 설정, 전문가 워크숍 세부추진계획 수립, 용역 최종계획 수립 참여 등
 - 주민설명회(4회)(2020.05./2021.02./2021.10./2022.10./31명) : 사업구상 및 기본계획(안), 의견청취, 수렴 등

□ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	19,400	6,900	12,500	3,000	3,500	6,000	0	0	0
국 비	6,200	2,500	3,700	1,000	1,000	1,700			
도 비	3,100	1,000	2,100	500	750	850			
군 비	10,100	3,400	6,700	1,500	1,750	3,450			
기 타	0		0						

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
부남금강변관광자원활성화사업 착공	식	1	1				
기반조성공사 준공	식	1		1			
건축공사 착공	식	1	1				
캠핑장 조성공사 준공	식	1		1			
에코로드(출렁다리) 조성 준공	식	1			1		
전망대, 숲길 조성 준공	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			40	70	100		

□ 추진계획

- 사전행정절차(인허가) 및 실시설계완료 2023. 04. 30.
- 전체분 사업 발주 및 착공 2023. 05. 30.
- 부남 금강변 관광자원 활성화사업 완료 및 준공..... 2024. 12. 30.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진				■	■	■	■	■	■	■	■	■								
공사완료																				■

□ 추진실적

- 타당성조사 및 기본계획수립완료..... 2020. 06. 02.
- 지방재정투자심사완료 2020. 07. 09.
- 공유재산관리계획 수립..... 2020. 10. 29.
- 실시설계용역 착수 2020. 12. 30.
- 주민설명회 추진 2021. 10. 18.
- 군관리계획(공공공지) 결정 완료 2022. 02. 03.
- 보도교량(출렁다리) 신기술 · 특허 공법 선정..... 2022. 07. 08.
- 건축(방문자관리센터) 공사 착공..... 2022. 12. 02.
- 행정절차(인허가) 관련 관계기관과 협의 추진 2022. 12. 20.

□ 기대효과

- 부남 금강변이 보유한 자연환경을 활용한 새로운 관광콘텐츠 개발을 통해 무주군 기존 관광자원과 연계되는 관광자원 활성화 사업을 추진함에 따라 무주군 지역발전의 시너지 효과를 창출하고 지역주민의 참여와 협력을 통한 지역소득 창출 및 경쟁력 강화