

원어민 화상영어 확대 시행

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----|----|-----|----|--|
| 관리번호 15 | | 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○) | | | | | | |
| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | |
| 완료시기 | 임기 내 ● 임기 후 ○ | | 288 | - | - | 288 | - | |
| 사업기간 | 단기 ○ 중기 ● 장기 ○ | 추진상황 | 사업 추진 중 | | | | | |
| 예산구분 | 예산 ● 비예산 ○ | 사업주체 | 국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ● | | | | | |
| 추진부서 | 자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2251) / 담당자 손경화(2139) | | | | | | | |

□ 현황 및 목표

- 지원 근거
 - 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제21조
 - 「무주군 교육격차 해소와 인재양성을 위한 교육지원 조례」 제4조
- 3년간 지원 현황
 - 2020년 : 100명
 - 2021년 : 240명
 - 2022년 : 240명
- 정책 목표 : 원어민 화상영어 지원대상 확대(연간 240명→300명)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 지속 추진(26주×2기/연간)
- 지원대상 : 관내 초1 ~ 중3 재학생
- 지원인원 : 300명(150명×2기)
- 운영방법 : 전문업체 위탁 운영
- 총사업비 : 288백만원(군비)
- 내 용 : 원어민 강사와 학생의 1:1 온라인 화상영어 수업

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 임기 내 | | | | | 2027 ~ | |
|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|--------|------|
| | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 |
| 총 계 | 288 | 0 | 288 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 국 비 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 288 | 0 | 288 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| 기 타 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |

□ 공약달성 확인지표

| 확인지표명 | 단위 | 목표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|----|----|------|------|------|------|------|
| 원어민 화상영어 사업 추진 | 회 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 설문조사 및 정산검사 | 회 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 연도별 이행률 목표 (%) | | | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

□ 추진계획

- 2023년도 원어민 화상영어 지원계획 수립 (지원대상 및 강사범위 확대등)
..... 2023. 1 ~ 2.
- 업체 선정 및 계약 2023. 3.
- 1기, 2기 모집 및 사업 추진 2023. 3 ~ 12.
- 2023년도 원어민 화상영어 지원사업 정산 및 만족도 조사 실시 2023. 12.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

| 세부 추진사항 | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | |
|----------------|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 온라인 화상영어 사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 설문조사 및 정산검사 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

□ 추진실적

- 2022년 원어민 화상영어 지원계획 수립 및 업체선정..... 2022. 3.
- 원어민 화상영어 1기 모집 2022. 4.
- 레벨테스트 진행 및 배정 2022. 5.
- 원어민 화상영어 1기 수업 진행 2022. 5. 16. ~ 8. 26.
- 원어민 화상영어 2기 모집 2022. 8. 8. ~ 8. 18.
- 원어민 화상영어 2기 수업 진행 2022. 8. 29. ~ 11. 30.
- 2022년도 원어민 화상영어 지원사업 정산 및 만족도 조사 실시 ... 2022. 12. 14.

□ 기대효과

- 원어민 화상영어를 통한 외국어 학습능력을 배양하여 교육격차 해소
- 저소득층 및 다문화 가정 학생들에게 원어민 영어 학습기회 우선 제공하여 교육비 부담 경감