

# 국기원의 무주 유치

<b>관리번호 22</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		20	-	-	20	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	추진계획 수립 예정					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 태권도팀장 허준철(2581) / 담당자 임재서(2583)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「태권도 진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률」
- 정책 목표: 국기원 유치를 통한 태권 시티 완성으로 우리군 신 성장 동력 확보 및 세계 태권도 중심 무주 위상 강화

### <국기원 현황>

- 설립시기: 1972년
- 설립목적: 태권도의 세계화와 무예 태권도의 활성화 선도
- 소재지: 서울시 강남구 테헤란로 7길 32
- 주요사업: 승·품단 심사 및 국내·해외 교육연수, 연구개발 사업 등
- 조직/정원: 1이사장, 1원장, 3처, 5개국 / 54명 정원

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 지속추진
- 사업비: 20백만원 (유치 전략 수립 용역비)
- 사업내용: 국기원 무주 유치 1개소

## 주민참여

- 무주군 태권도지원육성추진위원회 운영·지원
- 주민참여 계획: 국기원 이전 공감대 조성을 위한 활동 전개
  - 관계 기관·단체 협조 요청 방문 (이전 건의문 채택 등)
  - 국기원 이전 범국민 홍보 활동 (태권도인, 일반주민 등)

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	20	0	20	0	5	5	5	5	0
국 비	0	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	20	0	20	-	5	5	5	5	0
기 타	0	0	0	-	-	-	-	-	-

※ 총사업비는 추후 용역 결과 및 국기원과 협의 후 확정

## 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국기원 유치 기본계획 수립	회	1	1	-	-	-	-
국기원 유치를 위한 전문가 자문회의	회	1	-	1	1	1	1
유치를 위한 조례 등 제도 정비	회	1	-	1			
국기원 무주 유치	회	1	-	-	-	-	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## 추진계획

- 국기원 유치를 위한 대외 활동 추진..... 2022 ~ 지속
- 국기원 무주 유치를 위한 기본계획 수립..... 2022. 10.
- 국기원 유치를 위한 전문가 자문회의 등..... 2023. 2. ~
- 국기원 유치를 위한 조례 등 정비..... 2023 ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유치 기본계획 수립				■																
관련 전문가 자문 회의						■					■				■				■	
조례 등 제도 정비							■	■	■	■	■	■								
유치 활동 추진				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 태권도 9단 고단자회(국기원) 사무실 입주(태권도원)..... 2014. 4.
- \*국기원 세계태권도 연수원(본원은 서울) 태권도원 이전.....2017. 6.
- \* 국기원 산하기관(1983년 개원)으로 태권도원 운영센터 4층에 위치, 태권도 지도자 양성을 위한 연수 교육, 국내외 태권도 지도자 연수 사업 등을 추진 중

## □ 기대효과

- 국기원 유치 및 태권도원 활성화를 통해 진정한 태권도 성지화 완성