

# 무주군 친환경농산물 생산기반 확대 지원

<b>관리번호 32</b>		중앙정부 도움 필요성 : <b>해당없음 ●</b> 도움필요 (제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <b>계 속 ●</b>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<b>입기 내 ●</b> 입기 후 ○		1,128	-	10	661	457	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ <b>장기 ●</b>	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	<b>예산 ●</b> 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <b>무주군 ●</b>					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 친환경농업팀장 임인택(2816) / 담당자 김하늘(2818)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 농업농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」 제5조
- 지원 대상 : 관내 친환경 인증농가 및 친환경 희망농가
- 정책 목표 : 친환경인증농가 유박비료 88ha 지원  
친환경친화형 농자재 연간 3ha 지원  
친환경농가 해충방제기 연간 20대 지원  
친환경인증농가 간담회 연간 2회 추진 및 관련 교육 지원
  - 친환경농자재 지원 확대를 통한 농가 경영부담 경감
  - 해충방제기를 지원하여 살충제 사용 감소
  - 친환경농가 간담회를 추진하여 문제점 개선 및 교육을 통해 어려움 해소

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 관내
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 총사업비 : 1,128백만원(도비 10 / 군비 661 / 자담 457)
  - 친환경 인증농가 유박비료 지원 : 1,007백만원(군비 640, 자담 367)
  - 환경친화형 농자재 지원 : 55백만원(도비 11, 군비 22, 자담 22)
  - 친환경농가 해충방제기 지원 : 40백만원(군비 20, 자담 20)

○ 사업량 : 유박비료 연간 88ha, 환경친화형 농자재 연간 3ha, 해충방제기 연간 20대

○ 내용

- 환경친화형 농자재(생분해성 멀칭제, 잡초방지용 매트) 지원
- 친환경농가 해충방제기(광 방충기, 해충 포획기) 지원
- 친환경인증농가 간담회 및 교육 지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,128	207	921	205	177	177	181	181	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	10	1	9	1	2	2	2	2	-
군 비	661	103	558	102	104	104	124	124	-
기 타	457	103	354	102	71	71	55	55	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	식	1	1	-	-	-	-
친환경 관련 지원사업 확대 홍보	식	4	-	1	1	1	1
친환경 관련 지원사업 추진	식	4	-	1	1	1	1
친환경농가 해충방제기 지원	식	4	-	1	1	1	1
친환경인증농가 간담회 연간 2회 추진	식	4	-	1	1	1	1
친환경인증농가 관련 교육 연간 2회 추진	식	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 2023년 사업계획 수립 ..... 2022. 11. 중
- 2023년 본예산 편성 ..... 2022. 12. 중
- 2023년 사업신청 ..... 2023. 1. 중
- 2023년 사업추진 ..... 2023. 2. ~ 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업신청 및 대상자 선정	■				■				■				■				■			
보조금 교부결정	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
사업추진		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■
사업완료보고 및 정산		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■

## □ 추진실적

- 2022년 친환경인증농가 유박비료 지원사업 추진..... 2022. 03. ~ 12.  
- 6월 기준 44농가 / 23,220천원 지급완료
- 2022년 환경친화형 농자재 지원사업 추진..... 2022. 03. ~ 12.  
- 6월 기준 6농가 / 1,552천원 지급완료

## □ 기대효과

- 환경친화형 농자재 지원으로 폐비닐 수거에 따른 노동력 및 비용을 절감하여 친환경농업 확대
- 해충방제기 지원으로 살충제 사용 감소 및 안정적인 농산물 생산에 기여