

무주읍 특화거리 조성

관리번호 41

중앙정부 도움 필요성 : 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		6,063	3,000	-	3,063	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 검토 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 지역경제팀장 김현수(2355) / 담당자 안종수(2356)						

□ 현황 및 목표

○ 추진근거 : 「지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률」제12조

○ 추진방법 : 상권 활성화 공모사업으로 추진

※ 상권 활성화 사업이란?

하나의 상권을 형성하고 있는 시장·상점가·상업지역 등을 하나로 묶어 지역상권을 활성화 시키고, 이를 통해 전통시장 및 상점가의 경쟁력을 제고하기 위한 제반사업

○ 정책 목표 : 무주읍 특화거리 조성 1개소

□ 사업 개요

○ 사업기간 : 2024. ~ 2028. (5년)

* 특성화시장 육성사업(2022~2023년) 진행 중으로 2023년도 사업 신청 불가

○ 총사업비 : 6,063백만원 ※ 종합계획수립 용역비 63백만원

○ 지원대상 : 「지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률」제12조
규정에 따른 지역상생구역

○ 내 용 : 특화거리조성, 쇼핑·청년창업, 힐링(문화·예술) 등 추진

- 환경개선사업 : 거리정비 기반공사, 거리디자인, 상징조형물 등

- 활성화사업 : 테마존운영(청년, 음식), 홍보마케팅, 역량강화 등

○ 지원조건 [필수구비 조건] : 3가지

- 상권협의체(상권활성화협의회) 구성 : 토지소유자, 상인, 임대인 등
- 상권의 상인, 임대인 각 1/2이상 사업동의 및 상생협약 체결
- 상권활성화구역 지정(선정일로부터 3개월 이내 지정완료)

○ 지원규모 : 5년간 60억원(국 50%, 지방 50%)

구 분	일반상권 (舊 상권르네상스)	도심형소형상권
근거법령	전통시장법	지역상권법
점포수	400개 이상	100~399개
지원기간	최초 3년 + 추가 2년 * 사업의 3년 운영성과에 따라 2년 연장	
지원액	최대 120억원(5년 기준)	최대 60억원(5년 기준)
지원대상	상권활성화구역 (시장·상점가 등 하나 이상 포함)	자율상권구역
사업동의·상생협약	상인, 임대인 각 1/2 이상	상인, 임대인 각 2/3 이상
상권관리기구	상권활성화 재단	자율상권조합

◀ 주민참여 ▶

- 상권협의체(상권활성화협의회) 구성 : 토지소유자, 상인, 임대인 등
- 상인, 임대인 각 1/2이상 사업동의 및 상생협약 체결
- 사업계획 아이템 등 상인과의 협업 필요

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~
			소계	2023	2024	2025	2026	
총 계	6,063	0	6,063	63	1,200	1,200	1,200	2,400
국 비	3,000	-	3,000	-	600	600	600	1,200
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-
군 비	3,063	-	3,063	63	600	600	600	1,200
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2023	2024	2025	2026
상권 활성화 공모사업 종합계획 수립 용역	식	1	1			
상권협의체 구성	식	1	1			
사업동의 및 상생협약 체결	식	1	1			
상권 활성화 구역지정	식	1	1			
2024년 상권 활성화 공모사업 신청 및 선정	식	1		1		
상권 활성화 사업 진행	식	3		1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			40	60	70	80

□ 추진계획

- 상권 활성화 사업 종합계획 수립 용역 발주 및 계약... 2023. 1.
- 상권협의체 구성, 상생협약 체결 등 용역 과업 수행 2023. 2. ~ 7.
- 용역 결과 보고 및 성과품 납품 2023. 7.
- 상권 활성화 공모사업 신청 2023. 8.
- ※ '23년도 공모사업 신청기간 : '22. 6. 20. ~ 8. 19.
- 공모사업 선정, 사업 추진 및 완료 2024. 1. ~ 2028. 12.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2023				2024				2025				2026				~ 2028			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
종합계획 수립 완료	■																			
상권협의체 구성, 사업 동의 및 상생협약 체결	■	■																		
상권활성화구역 지정	■	■																		
공모사업 신청 및 선정		■																		
사업 추진 및 완료					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 추진실적

- 공약사업 실행계획 작성 2022. 7. 1.

□ 기대효과

- 쇠퇴한 지역상권 개선을 통한 지역경제 활성화와 주민의 삶의 질 향상