

# 자연재해위험지구 정비사업

**관리번호 48**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		75,802	37,401	14,960	23,441	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	무주군 자연재해저감 종합계획 수립 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	안전재난과장 김동필(2490) / 재난방재팀장 김귀영(2491) / 담당자 김선영(2492)						

## □ 현황 및 목표

- 근거 : 「자연재해대책법」 제13조(자연재해위험개선지구 정비 사업 계획의 수립)
- 정책목표 : 자연재해위험개선지구 8개소를 정비하여 태풍, 홍수 등 각종 재난으로부터 군민의 생명과 재산 보호에 선제적 대응

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 일원 (재해 취약지역 등)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년)
- 총사업비 : 75,802백만원
- 사업량 : 마산 자연재해위험개선지구 정비 등 8개소
  - 하천범람 2, 사면붕괴 4, 기타 2
- 내용
  - 「무주군 자연재해저감 종합계획(※'22. 10. 행안부 승인 신청)」에 수립된 재해위험지구에 대하여 시급성, 우선순위 등을 근거로 행정안전부 정비(중기)계획 반영
  - 분야별 사업추진 지구에 대한 자연재해위험지구 지정 및 사업계획서 제출을 통한 사업 확정 후 연차적 사업 추진

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	75,802	9,000	66,802	1,200	12,672	19,620	23,046	10,264	0
국 비	37,401	4,000	33,401	600	6,336	9,810	11,523	5,132	-
도 비	14,960	1,600	13,360	240	2,534	3,924	4,609	2,053	-
군 비	23,441	3,400	20,041	360	3,802	5,886	6,914	3,079	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자연재해저감 종합계획 수립 ('22.10월 행안부 승인 신청)	식	1	1				
타당성 조사 용역 시행	식	1		1	1	1	1
정비(중기)계획 반영	식	1		1	1	1	1
사업계획서 제출	식	1		1	1	1	1
사업 승인	식	1		1	1	1	1
사업 추진	식	1		1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 자연재해저감 종합계획 수립(행안부 승인신청) ..... 2022. 10. 31.
- 사업 타당성 조사 용역 시행 ..... 2023. 06. 30.
- 정비(중기)계획 반영(행정안전부) ..... 2023. 12. 31.
- 사업계획서 제출 ..... 2024. 3. 31.
- 사업 확정 ..... 2024. 9. 30.
- 사업 추진 ..... 2024. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무주군 자연재해저감 종합계획 수립				■																
타당성조사 추진					■	■			■	■			■	■			■	■		
정비(중기)계획 반영								■				■				■				■
사업계획서 제출					■				■				■				■			
사업 확정							■				■				■				■	
사업 추진					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 정비(중기)계획(마산, 삼유지구) 제출 ..... 2021. 11. 19.
- 자연재해위험개선지구 지정(마산, 삼유지구) ..... 2022. 01. 11.
- 마산, 삼유지구 사업계획서 제출 ..... 2022. 03. 25.
- 마산, 삼유지구 '23년 신규사업 확정 ..... 2022. 09. 15.  
 ※ 마산지구 : 31,020백만원, 삼유지구 : 22,626백만원
- 마산, 삼유지구 '23년 본예산 확보 ..... 2022. 12. 15.  
 ※ 마산지구 : 1,488백만원, 삼유지구 : 1,086백만원

## □ 기대효과

- 자연재해위험지구 정비사업 추진을 통해 하천범람, 내수침수 및 사면재해 등으로부터 군민의 생명과 재산 보호