

독거노인 홈 클리닝사업 확대지원

관리번호 58

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요 (제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		142.5	-	-	142.5	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 노인복지팀장 황조연(2341) / 담당자 최선정(2965)						

□ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「노인복지법」 제4조, 「무주군 노인복지 증진 지원조례」 5조
- 읍면별 독거노인 현황

(2022년 6월 기준/ 단위: 명)

구 분	계	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면
무주군인구	23,745	9,430	2,193	3,942	2,591	4,193	1,396
노인인구	8,269	2,395	925	1,314	1,175	1,774	686
독거노인	2,523	673	277	412	387	550	224

- 정책 목표 : 기존 150가구에서 2023년부터 200가구로 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 07. ~
- 총사업비 : 142.5백만원(군비)
- 사업량 : 무주관내 독거노인 200가구
- 내 용
 - 독거노인 홈 클리닝 사업을 수행할 수 있는 전문적인 소독업체를 선정하여 홈클리닝 실시(월별로 연 3회 소독실시)

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	142.5	0	142.5	22.5	30	30	30	30	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	142.5	-	142.5	22.5	30	30	30	30	
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 홈클리닝 사업 확대지원 계획	회	4	-	1	1	1	1
독거노인 200가구 선정	회	4	-	1	1	1	1
전문업체선정 및 소독의뢰	회	4	-	1	1	1	1
대상가구 소독 3회 실시	회	12	-	3	3	3	3
소독설문조사 및 피드백	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			0	25	50	75	100

□ 추진계획

- 독거노인 홈클리닝 사업 확대지원 계획 : 2023. 05.
- 읍면별 사업대상 가구 선정 및 위임장 징구 : 2023. 05.
- 재무과 계약의뢰 : 2023. 03.
- 1차 소독 실시 : 2023. 04.
- 2차 소독 실시 : 2023. 05.
- 3차 소독 실시 : 2023. 06.
- 사업완료 및 사업비 지급 : ~ 2023. 10.
- 설문조사 및 피드백 : ~ 2023. 10.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
독거노인 홈 클리닝 사업 확대지원 계획																				
독거노인 홈 클리닝 사업 신청자 모집 및 선정																				
전문소독업체 선정 및 소독 의뢰																				
소독 3회실시																				
설문조사 및 피드백																				

□ 기대효과

- 소외된 독거노인에 대한 사회적 관심도 제고
- 깨끗하고 위생적인 생활 환경 조성