

청장년 귀농귀촌 주거환경 개선

관리번호 66

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,845	750	-	1,065	30
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	농업지원과장 이은창(2840) / 귀농귀촌팀장 오경태(2851) / 담당자 방현희(2852)						

□ 현황 및 목표

○ 지원 근거

- 「귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률」 제7조 및 제15조
- 「무주군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례」 제8조

○ 귀농귀촌인 현황

연도	계	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
가구수	4,692	86	44	59	624	817	649	694	885	834
인구수	6,318	204	84	138	905	1,120	806	820	972	1,269

- 정책목표 : 귀농귀촌인이 농촌에 정착할 수 있도록 연 52가구의 주거 환경 개선 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 2026.

○ 총사업비 : 1,845백만원(국비 750 / 군비 1,065 / 자담 30)

○ 사업량 : 260가구

○ 사업내용

① 귀농 농업창업 및 주택구입 지원

- 전입한 지 5년 이내의 귀농인 대상 주택구입, 신축, 증·개축비 지원

- ② 귀농귀촌인 건축설계비 지원
 - 전입한지 3년 이내의 당해연도 건축신고를 한 (예비)귀농귀촌인 대상 주택 신축에 필요한 건축 설계비 지원
- ③ 귀농귀촌인 주택수리비 지원
 - 전입한지 3년 이내의 귀농귀촌인 대상 본인·배우자 소유 또는 본인·배우자의 직계존속 소유의 노후화 된 단독주택 리모델링 (지붕개량, 부엌·화장실 개량, 창문·보일러 교체, 도배 등)에 필요한 수리비 지원
- ④ 귀농인 임시거주지 임대료 지원
 - 전입한지 3년 이내의 귀농인 대상 관내 거주시설에 사용 된 임대료(월세, 연세) 지원
- ⑤ 귀농귀촌 임시거주시설 운영
 - 예비 귀농귀촌인 및 전입한지 1년 이내의 귀농귀촌인 대상 임시 거주지 지원

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,845	0	1,845	369	369	369	369	369	0
국 비	750	-	750	150	150	150	150	150	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,065	-	1,065	213	213	213	213	213	-
기 타	30	-	30	6	6	6	6	6	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
귀농 농업창업 및 주택구입 지원	가구	10	2	2	2	2	2
귀농귀촌인 건축설계비 지원	가구	125	25	25	25	25	25
귀농귀촌인 주택수리비 지원	가구	50	10	10	10	10	10
귀농인 임시거주지 임대료 지원	가구	15	3	3	3	3	3
귀농귀촌 임시 거주시설 운영	가구	60	12	12	12	12	12
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

□ 추진계획

- 귀농귀촌인 주거환경 개선 지원사업 홍보 및 신청 2023. 01.
- 무주군 귀농귀촌정책위원회 개최 및 대상자 선정 2023. 02.
- 안성 귀농인의 집 내부 리모델링 및 신규 사용자 모집 2023. 02.
- 귀농귀촌인 주거환경 개선 지원사업 보조금 교부결정 2023. 03.
- 사업추진 및 완료에 따른 보조금 지급 2023. 03. ~ 11.
- 군수님과 함께하는 귀농귀촌 간담회 2023. 08.
- 보조금 정산 2023. 12.

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 홍보 및 신청·접수																				
대상자 선정 및 사업 추진																				
사업 정산 및 차년도 사업 계획 수립																				

□ 추진실적

- 2022년 귀농귀촌인 주거환경 개선 사업 추진
 - 홍보 및 신청·접수 : 22. 01. / 대상자 선정 및 교부결정 : 22.03
 - 추경에 따른 추가 신청 및 선정·교부결정 : 22. 08.~ 09.
 - 무풍 귀농인의 집 내부 리모델링 및 신규 사용자 모집·선정 : 22. 08.
- 2022년도 주거환경 개선 지원사업 완료 : 56가구 지원(목표대비 107%)
 - 귀농 농업창업 및 주택구입 지원 : 2가구, 119백만원
 - 귀농귀촌인 건축설계비 지원 : 25가구, 50백만원
 - 귀농귀촌인 주택수리비 지원 : 14가구, 84백만원
 - 귀농인 임시거주지 임대료 지원 : 3가구, 4.18백만원
 - 귀농귀촌 임시 거주시설 운영 : 12가구, 134백만원
- 2023년도 귀농귀촌인 주거환경 개선을 위한 본예산 확보 2022. 12.
- 2023년도 귀농귀촌 활성화를 위한 읍면 담당자 소통 간담회 2022. 12.
- 2023년도 귀농귀촌인 주거환경 개선 사업계획 수립 2022. 12.

□ 기대효과

- 이주 초기 다양한 주거 선택지 제공을 통한 주거 부담 해소 및 조기 정착 유도
- 안심하고 농촌에 정착 할 수 있는 환경 조성을 통한 농촌생활 만족도 향상