

무주 산골마을 예술제 개최

관리번호 82		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		240	-	-	240	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 수립 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 문화예술팀장 김성옥(2541) / 담당자 송하심(2543)							

□ 현황 및 목표

- 지원근거: 「무주군 문화 진흥 조례」 제5조
- 정책목표: 매년 10월 셋째 주 무주 산골마을 예술제 시행

□ 사업개요

- 사업기간: 매년 10월 셋째 주 수요일 ~ 일요일(5일간)
- 총사업비: 240백만원(4년)
- 추진방법: 민간경상사업보조
- 내 용
 - 상설전시
 - ▶ 전 시 회: 미술, 공예, 시화전, 사진전, 서예 등
 - ▶ 프리마켓: 수공예품, 수제 먹거리 등
 - ▶ 영화상영: 1일 1편 상영
 - 공 연: 1일 1회 / 노래경연, 연극, 시낭송, 악기연주 등
- 군민 참여방안
 - 읍·면 주민자치 및 평생교육 프로그램
 - (사)무주문화원 문화학교 프로그램
 - (사)무주군생활문화예술동호회

주민참여

- 무주 산골마을예술제 추진위원회 구성
 - 구성인원: 10명 이내
 - 구성분야: 문학, 미술, 연극, 공연, 공예, 먹거리 등
 - 역할: 분야별 사업 계획 제안 및 추진

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	240	0	240	0	50	50	70	70	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	240	-	240	-	50	50	70	70	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
예술제 추진 협의	회	1	1	-	-	-	-
예술제 추진위원회 구성	회	1	-	1	-	-	-
예술제 사업계획 수립	회	1	-	1	-	-	-
예술제 시행	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			25	100	100	100	100

추진계획

- 문화예술 분야별 의견수렴 및 협의 2022. 9 ~ 11.
- 추진위원회 구성 2023. 3. 한
- 분야별 사업계획 확정 2023. 6. 한
- 무주 산골마을 예술제 시행 매년 10. 중
- 자체평가 매년 11. 중

□ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
의견수렴 및 협의			■	■																
추진위원회 구성				■																
사업계획 확정 및 시행							■	■			■	■			■	■			■	■

□ 기대효과

- 지역 주민이 참여할 수 있는 예술제 시행으로 문화예술 정주여건 개선을 통한 인구활력 촉진 및 지역경제 활성화