

# 무주읍 주차타워 설치 및 읍면별 주차장 확보

**관리번호 85**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		6,000	-	3,000	3,000	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 교통행정팀장 김기범(2363) / 담당자 김란희(2365)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 주차장법
- 주차 현황 : 2020. 11. 무주군 주차수급실태조사 참고
- 정책 목표 : 주차타워 설치 1개소, 5개면 각 1개 주차장 설치

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 6개 읍면
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 6,000백만원
- 사업량 : 6개소(읍면별 1개소)
- 내 용
  - 무주읍 일원 주차타워 신설 1개소(40억)
  - 무풍면, 설천면, 적상면, 안성면, 부남면 신설 각 1개소  
(4억×5개소=20억)

## ◀ 주민참여 ▶

- 무주군 읍면 주차장 설치 대상지 의견 청취
  - 기 간 : 2022. 6. 15. ~ 7. 14.(1개월)
  - 각 읍면별 위치 및 현장사진, 토지대장 등 면밀히 검토 후 사업추진
  - 사업추진 중 문제발생 시 대책 등 세부사업 추진

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	6,000	0	6,000	0	1,400	2,600	2,000	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	3,000	-	3,000	-	700	1,300	1,000	-	-
군 비	3,000	-	3,000	-	700	1,300	1,000	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대상지 의견 청취	식	1	1				
주차수급실태조사	식	1		1			
주차장 계획 수립	식	1	1				
주차장 대상지 보상	식	1		1			
공사 착공 및 준공	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			0	40	80	100	

## □ 추진계획

- 의견청취 ..... 2022. 08.
- 주차장 계획 수립 ..... 2022. 12.
- 주차수급실태조사 ..... 2023. 09.
- 착공..... 2023. 09.
- 준공..... 2025. 09.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
의견청취 및 계획수립			■	■	■	■	■													
주차수급실태조사					■	■	■													
공사추진									■	■	■	■	■	■	■	■				
공사완료																	■			

## □ 기대효과

- 보행자 안전사고 예방 및 주거 환경 개선과 함께 관내 주차장 부족으로 인한 혼란 감소