

무주를 무주답게,  
군민을 행복하게

성장을 넘어 성숙으로 나아가는 무주!

## 공약실천계획서

- ① 군정철학
- ② 공약사업 로드맵 · 5대 핵심공약
- ③ 공약사업 추진현황
- ④ 매니페스토 및 공약관리
- ⑤ 공약가계부
- ⑥ 군정지표별 공약사업 실천계획

# 군정 철학

## 가. 군정방침

무주를 무주답게, 군민을 행복하게

무주다움의 완성과 군민행복의 연속을 향해 무주의 역사·문화, 반딧불이, 태권도, 자연이라는 무주만의 자원과 차별화된 가치로 무주를 활기가 넘치고 안전한 삶터로 만들고 군민의 소리를 경청하며 소통과 섬김으로 군민이 주인이 되는 무주를 만들어 나가겠다는 의미를 담고 있음

## 나. 군정 5대 지표 및 15대 목표

### 풍요로운 문화관광

- ✓ 무주관광의 옛 명성을 되찾겠습니다.
- ✓ 대한민국 일등이 되겠습니다
- ✓ 스포츠관광으로 자리매김하겠습니다.
- ✓ 품격있는 무주를 만들겠습니다.
- ✓ 무주 신성장 동력으로 이끌겠습니다.

### 활력있는 지역경제

- ✓ 농민의 땀을 소득으로 연결하겠습니다.
- ✓ 지역경제를 풍요롭게 하겠습니다.
- ✓ 일상회복에 디딤돌을 놓겠습니다.

### 함께하는 주민복지

- ✓ 공공의료를 강화하겠습니다.
- ✓ 섬김과 존중으로 군민을 모시겠습니다.
- ✓ 무주의 보배, 청년을 지키겠습니다.
- ✓ 꿈과 사람을 키우겠습니다.

### 지역맞춤 특색개발

- ✓ 사람을 머물게 하겠습니다.
- ✓ 군민 삶의 질을 높이겠습니다.

### 신뢰받는 섬김행정

- ✓ 희망찬 무주를 만들겠습니다.

## 다 . 군정운영 기초

- 군민의 정책제안, 조례 제·개정·폐지, 예산참여, 감사청구 등 군민이 행정에 참여하는 것을 넘어서 진정한 주인으로서 지방분권의 완성을 향해 군민들에게 권한을 돌려주고 가능한 모든 영역에서 객체가 아닌 주체로서 행정의 한 주축이 되어 참여를 확대하는 실질적인 군민주권 실현  
⇒ 『**군민이 주체가 되는 실질적인 참여군정 실현**』
- 군민의 소리에 더 적극적으로 경청하고 소통하여 행정에 대한 군민의 신뢰를 완성하고 군민을 존중하고 섬김  
⇒ 『**신뢰를 주는 섬김행정**』
- 군민 누구나 공정하고 소외됨없이 최소한의 복지혜택 보장을 통한 진정한 복지공동체 실현으로 군민 행복 및 군민으로서 자긍심 고취  
⇒ 『**복지공동체를 통한 군민행복**』

## 라 . 군정운영 전략

### 무주다움 완성

무주만이 가진 고유한 자원을 활용하여 무주만의 소중한 가치 창출 및 공유

- 국제 태권도 사관학교 설립, 태권브이랜드·태권마을 조성, 국기원 유치를 통한 명실상부한 태권도시 무주를 완성하여 무주의 신성장 동력의 구심적으로 삼음. 무주의 태권인프라를 활용하여 태권도의 올림픽 영구 종목화에 중요한 역할을 하고 진정한 세계태권도의 성지로서 위상 확고히 정립  
⇒ 『**태권시티 완성**』

- 적상산성 종합정비, 사계절위터파크 유치, 금강변·칠연 계곡 관광자원화, 구천동 33경·덕유산 둘레길 조성, 스포츠클라이밍 설치로 풍부한 청정자원을 활용한 무주관광의 핵심축을 무주 전역으로 확장하고 새로운 트렌드를 반영한 관광산업 인프라 구축으로 지역경제를 활성화하고 사계절 스포츠 관광의 메카로 도약

⇒ 『문화관광 완성』

### 군민행복 완성

군민 누구나 공정하고 평등하게 건강하고 행복한 삶을 누릴 보편적 행복권리를 실현

- 발로 뛰는 섬기는 행정으로 군민신뢰를 공고히 하고 삶의 환경에 관계없이 여가를 즐기고 삶을 영위하는 공동체 구현

⇒ 『섬김행정 완성』 |

- 복지인프라 조성, 공공의료를 강화하여 군민의 삶을 건강하게 보호

⇒ 『군민안전 완성』

- 청장년이 머물 수 있도록 다양한 일자리를 창출하고 정책참여를 통한 지속적인 소통과 경청으로 청장년이 무주군 미래세대의 대표로서 인구소멸에 대응하는 환경 조성

⇒ 『미래세대 완성』

## 공약사업 로드맵

### ▶ 군민과 약속이행 정책 수립 및 추진

- 민선8기 공약사업 구체화 및 본격추진
  - \* 부서별 공약사업 추진현황 분기별 자체 점검(3,6,9,12월)
  - \* 전체 공약사업 이행여부의 공정하고 객관적인 평가 점검 (공약이행군민평가단 -반기별 점검)
- 행정여건 변화 분석·적극반영
- 지속적인 환류(feed-back)로 개선방향 도출

### ▶ 기존가치 변화 대응

- 사업개선 및 방향전환 모색(정책환경 변화에 따른 사업 축소·확대·변경 등)
- 인구구조 변화(지역소멸위기·청년정책 대응사업 추진) 및 기후변화(친환경·탄소중립 정책) 적극대응

2022. 7.~ (1단계)	2023 (2단계)	2024 (3단계)	2025 (4단계)	2026. (5단계)
공약·중장기계획 수립 (분야5,정책15,세부사업96)				
공약·핵심사업 구체화, 본격추진				
		공약사업 성과도출 (인구구조 및 기후변화 사업 중점 추진·관리) (사회·정책 환경변화 적극 대응)		
			공약·핵심사업 등 완성도 높은 마무리	

## 5대 핵심공약

[안전, 일자리, 복지, 교통 등 민생 직결 공약을 최우선 순위로 이행]

### 1. 코로나 19 극복, 일상회복 지원

- 1-1. 재난관리기금 확대조성 운영
- 1-2. 코로나19 고위험군 관리강화
- 1-3. 전 군민 기본소득 실현(폐기, 주민배심원 승인 '24.1.31.)
- 1-4. 청년 안정기금 조성
- 1-5. 무주군 농민 공익수당 확대 지원
- 1-6. 무주사랑상품권 확대 발행
- 1-7. 소상공인 맞춤형 지원체계 확립
- 1-8. 소상공인 안정기금 적립

### 2. 태권시티 완성, 무주 신성장 동력 창출

- 2-1. 국제 태권도사관학교 설립
- 2-2. 국기원의 무주 유치
- 2-3. 태권도 특성화학교 육성
- 2-4. 태권도 문화콘텐츠 육성사업
- 2-5. 무주 연계 관광 활성화 추진

### 3. 무주관광 옛 명성 회복

- 3-1. 무주덕유산리조트 사계절 물놀이시설 유치
- 3-2. 구천동 33경 관광명소화 사업
- 3-3. 덕유산 둘레길 조성사업
- 3-4. 무주 향로산 산림복지단지 조성사업
- 3-5. 남대천 주변 경관조성사업
- 3-6. 적상산성 종합정비 사업
- 3-7. 부남 금강변 관광자원 활성화 사업
- 3-8. 전국 체육대회 유치로 지역경제 활성화
- 3-9. 스포츠글라이딩(암벽) 및 빙벽장 조성(조정, 주민배심원 승인 '24.1.31.)

### 4. 농업일자리 마련, 청장년 지원

- 4-1. 스마트팜 확산 지원 사업
- 4-2. 고랭지 스마트팜 경영실습장 조성
- 4-3. 청년정책 발굴 공모제
- 4-4. 산업유통형 지구단위계획 및 수립(폐기, 주민배심원 승인 '24.1.31.)
- 4-5. 신혼부부 주거자금 대출이자 지원
- 4-6. 청장년 귀농귀촌 주거환경 개선
- 4-7. 주민과 함께하는 교육행정 추진
- 4-8. 무주군 초중고교 입학생 장학금 지원

### 5. 군민 섬김과 존중

- 5-1. 정수장 위생관리 사업
- 5-2. 보건의료원 전문진료과 확대 운영
- 5-3. 보건의료원 입원실 활성화
- 5-4. 태아 실비보험 지원(조정, 주민배심원 승인 '24.1.31.)
- 5-5. 무주형 아이돌봄 지원
- 5-6. 어르신 이미용비 확대지원 사업
- 5-7. 대상포진 예방접종 확대 지원
- 5-8. 맞춤형 어르신 돌봄서비스 확대지원(급성기 질환 어르신 한시적 요양지원)
- 5-9. 장애인 이동권 확대
- 5-10. 무주군 장애인 통합돌봄지원센터 운영
- 5-11. 다문화가정의 안정적인 정착지원 확대  
(고향나들이 확대지원, 결혼이민자 국적취득비 지원)

# 민선8기 군수공약 현황

공약 개수	임기구분		사업주체			신규여부		예산구분	
	임기내	임기후	국가	전북도	무주군	신규	계속	예산	비예산
90	85	5	2	1	87	37	53	77	13

(단위 : 백만원)

관리번호	공약목록	총사업비	임기구분	사업주체	신규 여부	조례 제·개정 필요성
<b>I. 풍요로운 문화관광</b>						
<b>1. 무주관광의 옛 명성을 되찾겠습니다.</b>						
1	무주덕유산리조트 사계절 물놀이시설 유치	비예산	임기내	무주군	신규	
2	구천동 33경 관광명소화 사업	7,000	임기내	무주군	신규	
3	덕유산 둘레길 조성사업	4,000	임기내	무주군	계속	
<b>2. 대한민국 일등이 되겠습니다.</b>						
4	무주관광 종합발전 마스터플랜 수립	145	임기내	무주군	신규	
5	남대천 주변 경관조성사업	19,400	임기내	무주군	계속	
6	안성 칠연지구 관광활성화사업	16,400	임기내	무주군	계속	
7	부남 금강변 관광자원 활성화 사업	19,400	임기내	무주군	계속	
8	무주 향로산 산림복지단지 조성사업	17,200	임기내	무주군	계속	
<b>3. 스포츠관광으로 자리매김하겠습니다.</b>						
9	전국 체육대회 유치로 지역경제 활성화	2,258	임기내	무주군	계속	
12	부남면 파크골프장 조성	780	임기내	무주군	계속	
14	반딧불 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립	928	임기후	무주군	신규	
<b>4. 품격있는 무주를 만들겠습니다.</b>						
15	원어민 화상영어 확대 지원	288	임기내	무주군	계속	
16	적상산성 종합정비 사업	38,038	임기후	무주군	계속	
17	무주학 정립 및 역사 문화콘텐츠 육성	700	임기내	무주군	신규	
18	산악자전거연맹 연수원 유치	비예산	임기내	무주군	신규	
19	무주 인문도시사업 추진	450	임기내	무주군	신규	
<b>5. 무주 신성장 동력으로 이끌겠습니다.</b>						
20	태권도 특성화학교 육성	비예산	임기내	전라북도	신규	
21	국제 태권도사관학교 설립	300	임기후	국가	신규	

관리번호	공약목록	총사업비	임기구분	사업주체	신규여부	조례 제·개정 필요성
22	국기원의 무주 유치	20	임기내	무주군	신규	
23	태권도 문화콘텐츠 육성사업	4,600	임기내	무주군	계속	
24	무주 연계 관광 활성화 추진	270	임기내	무주군	계속	
<b>Ⅱ. 활력있는 지역경제</b>						
<b>6. 농민의 땀을 소득으로 연결하겠습니다.</b>						
25	산림소득기반 확대	1,750	임기내	무주군	계속	
26	고랭지 스마트팜 경영실습장 조성	4,100	임기내	무주군	신규	제정 필요
27	1읍면 1특화 소득작목 육성	600	임기내	무주군	신규	
28	외국인 계절근로자 확대 운영	4,018	임기내	무주군	계속	
29	농촌 보조인력 인건비 지원	1,400	임기내	무주군	신규	
30	농업인 월급제 확대 지원	490	임기내	무주군	계속	
31	무주군 농민 공익수당 확대 지원	31,417	임기내	무주군	계속	
32	무주군 친환경농산물 생산기반 확대 지원	1,128	임기내	무주군	계속	
33	스마트팜 확산 지원 사업	3,600	임기내	무주군	신규	
34	기능성 식품 개별 인증	1,099	임기내	무주군	계속	
35	양봉산업 육성 지원	2,935	임기내	무주군	계속	
36	한우생산기반 구축	2,826	임기내	무주군	계속	
37	산지유통시설 확충	2,764	임기내	무주군	계속	
<b>7. 지역경제를 풍요롭게 하겠습니다.</b>						
38	무주사랑상품권 확대 발행	27,480	임기내	무주군	계속	
39	소상공인 맞춤형 지원체계 확립	2,908	임기내	무주군	계속	
40	무주군 노란우산공제 희망장려금 지원사업	70	임기내	무주군	계속	
41	무주읍 특화거리 조성	6,063	임기후	무주군	신규	
42	무주형 사회적경제 모델 구축	100	임기내	무주군	신규	제정 필요
<b>8. 일상회복에 디딤돌을 놓겠습니다.</b>						
45	소상공인 안정기금 적립	6,000	임기내	무주군	신규	제정 필요
46	청년 안정기금 조성	3,000	임기내	무주군	신규	제정 필요
47	재난관리기금 확대조성 운영	9,794	임기내	무주군	계속	
48	자연재해위험지구 정비사업	75,802	임기내	무주군	계속	
49	정수장 위생관리 사업	2,303	임기내	무주군	계속	
<b>Ⅲ. 함께하는 주민복지</b>						
<b>9. 공공의료를 강화하겠습니다.</b>						



관리번호	공약목록	총사업비	임기구분	사업주체	신규여부	조례 제·개정 필요성
50	코로나19 고위험군 관리강화	566	임기내	무주군	계속	
51	대상포진 예방접종 확대 지원	387	임기내	무주군	계속	제정 필요
52	보건의료원 전문진료과 확대 운영	1,150	임기내	무주군	계속	
53	보건의료원 입원실 활성화	400	임기내	무주군	계속	
54	난임부부 지원 사업 확대	129.1	임기내	무주군	계속	
<b>10. 섬김과 존중으로 군민을 모시겠습니다.</b>						
55	무주군 장애인 통합돌봄지원센터 운영	1,800	임기내	무주군	신규	
56	어르신 이미용비 확대지원 사업	3,500	임기내	무주군	계속	개정 필요
57	맞춤형 어르신 돌봄서비스 확대지원(급성기 질환 어르신 한시적 요양지원)	725	임기내	무주군	신규	
58	독거노인 홈클리닝사업 확대지원	142.5	임기내	무주군	계속	
59	무주읍 어르신 목욕비 지원사업	516	임기내	무주군	신규	제정 필요
60	거동불편 저소득 재가노인 식사배달 사업	585	임기내	무주군	계속	
61	무주형 아이돌봄 지원	4,121	임기내	무주군	계속	제정 필요
62-1	다문화가정의 안정적인 정착지원 확대(고향나들이 확대지원)	448	임기내	무주군	계속	
62-2	다문화가정의 안정적인 정착지원 확대(결혼이민자 국적취득비 지원)	4	임기내	무주군	신규	
63	장애인 이동권 확대	1,774	임기내	무주군	계속	
<b>11. 무주의 보배, 청년을 지키겠습니다.</b>						
64	신혼부부 주거자금 대출이자 지원	200	임기내	무주군	신규	제정 필요
65	무주군 청년센터 조성	3,300	임기내	무주군	신규	
66	청장년 귀농귀촌 주거환경 개선	1,845	임기내	무주군	계속	
<b>12. 꿈과 사람을 키우겠습니다.</b>						
67	무주군 초중고교 입학생 장학금 지원	260	임기내	무주군	신규	
68	청소년 글로벌 역사문화탐방 시행	1,296	임기내	무주군	계속	
69	다양하고 질높은 평생교육 프로그램 운영	645.5	임기내	무주군	계속	
70	청소년 건전한 활동 지원 사업	274	임기내	무주군	계속	

관리번호	공약목록	총사업비	임기구분	사업주체	신규여부	조례 제·개정 필요성
<b>IV. 지역맞춤 특색개발</b>						
<b>13. 사람을 머물게 하겠습니다.</b>						
71	중앙부처 신설 국가기관 유치	비예산	임기내	국가	신규	
72	공무원시험 준비반 운영	80	임기내	무주군	신규	
73	노후주택 환경정비	1,300	임기내	무주군	계속	
74	청년정책 발굴 공모제	비예산	임기내	무주군	신규	
76	신재생에너지 마을조성	7,931	임기내	무주군	계속	
77	LPG배관망 구축사업	비예산	임기내	무주군	계속	
78	목재 친화도시 조성	5,000	임기내	무주군	신규	
79	아이가 놀기좋은 작은 놀이터 조성	60	임기내	무주군	신규	
80	무주군 특색있는 은퇴자마을 조성	4,000	임기내	무주군	신규	
<b>14. 주민 삶의 질을 높여겠습니다.</b>						
81	무주소재 연극 정기공연	90	임기내	무주군	신규	
82	무주 산골마을 예술제 개최	240	임기내	무주군	신규	
83	스마트 경로당 구축	920	임기내	무주군	신규	
84	아름다운 건축상 공모제 시행	12	임기내	무주군	신규	
85	무주읍 주차타워 설치 및 읍면별 주차장 확보	6,000	임기내	무주군	계속	
86	선도산림경영단지 조성	7,500	임기후	무주군	계속	
<b>V. 신뢰받는 섬김행정</b>						
<b>15. 희망찬 무주를 만들겠습니다.</b>						
87	무주군 우수시책 주민선정 추진	비예산	임기내	무주군	계속	
88	군정 대내외 청렴도 향상 추진	136	임기내	무주군	계속	
89	열린군수실 운영	비예산	임기내	무주군	계속	
90	군민의장 및 명예군민 확대 운영	비예산	임기내	무주군	계속	개정 필요
91	이장 및 부녀회장 처우개선	385	임기내	무주군	계속	
92	청년정책 전담조직 신설	비예산	임기내	무주군	신규	개정 필요
93	주민과 함께하는 교육행정 추진	비예산	임기내	무주군	계속	
94	직장 내 괴롭힘 조사 및 조치	비예산	임기내	무주군	계속	
95	청소년 참여위원회 정기 간담회 개최	19.6	임기내	무주군	계속	
96	청년 정례 간담회 시행	비예산	임기내	무주군	신규	

# 매니페스토 및 공약관리

## 매니페스토

- **매니페스토 의미**: 새로운 미래를 위한 구체적 약속을 공개적인 방식으로 책임성을 담아 문서로 선언하는 것입니다.
- 민선8기 지방자치단체장의 공약실천계획 수립 과정에 군민들이 직접 참여해 공약실천계획 점검 및 개선방안을 마련하는 주민배심원단 구성·운영  
→(22년 10~12월/3차례 회의)

연번	기존공약사업	변경내용	조정사유	비고
1	태권도와 태권브이 웹툰작가 발굴 및 육성	공약사업 통합 (태권도 문화콘텐츠 육성사업)	효율적인 사업추진을 위하여 통합관리 *태권도 콘텐츠 육성 사업추진 대상이 유사함	주민배심원제 심의 가결
	태권도, 태권브이 관련 문화 콘텐츠 발굴 및 육성			
2	전 군민 기본소득 실현	공약사업 통합 (전 군민 기본소득 실현)	효율적인 사업추진을 위하여 통합관리 *기본소득 지원시기 및 지원금액이 동일함	주민배심원제 심의 가결
	아동·청소년 기본소득 지원 사업			
3	구천동 경관 보행로 조성사업	공약사업 제외	국토부 국도 보도설치 4단계 기본계획에 반영(대상지 중복)	주민배심원제 심의 가결
4	무주정수장 취수원 개발	공약사업 제외	장기검토 과제로 전환	주민배심원제 심의 가결

※ **공약사업 변경 내역: 기존 100개 사업 → 96개 사업으로 조정**

## 주민배심원제

- 민선8기 공약사업의 실천계획 확정 이후 추진과정에서 발생한 법적·제도적 제약 등에 따라 공약 이행이 불가능한 공약을 군민들이 직접 참여해 공약과 집행의 불일치 해소하기 위한 주민배심원단 운영(2024.1.31.)

## ■ 공약변경내역

연번	기존공약사업	조정내용	조정사유	비고
1	스포츠클라이밍(암벽) 및 빙벽장 조성	공약사업 통합 (반딧불 종합스포츠타운 조성)	무주군 겨울 연평균 기온이 빙벽장 운영하기에 부적합 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립 중으로 스포츠타운 시설물 일부 활용하여 스포츠클라이밍(암벽) 조성	주민배심원 승인
2	골프장 및 골프연습장 유치	공약사업 폐기	민간기업의 투자계획 철회와 새로운 민간기업이 낮은 투자 가능성 반영	주민배심원 승인
3	남대천 천변 축구장 조성	공약사업 통합 (반딧불 종합스포츠타운 조성)	대상지가 상수원보호구역 행위제한으로 조성이 불가하고, 종합스포츠타운 종합운동장이 조성 예정임을 반영	주민배심원 승인
4	반딧불 종합스포츠타운 조성	공약명, 목표, 예산 변경 (반딧불 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립으로 공약명 변경)	체육시설 조성 관련 국고보조 예산 축소 및 재정 상황 반영	주민배심원 승인
5	머루 기능성 식품 개별인증	공약사업 통합(기능성 식품 개별인증) 및 목표, 예산 변경	기능성식품 개별인증을 위한 원료 표준화 부족 등 머루생산 여건변화 반영	주민배심원 승인
6	전 주민 기본소득 실현	공약사업 폐기	정부의 고강도 긴축재정에 따른 재정여건, 사회보장제도 신설 협의가 어려운 점 고려	주민배심원 승인
7	식당(요식업) 보조인력 인건비 지원	공약사업 통합(소상공인 맞춤형 지원체계 확립), 목표 및 예산 변경	효율적인 사업추진을 위하여 공약 통합과 소상공인 점포 운영 물품 지원으로 변경	주민배심원 승인
8	태아 실비보험 지원	공약명, 목표, 예산 변경 (난임부부 지원 사업 확대로 공약명 변경)	보건복지부와 사회보장제도 신설 협의가 성립되지 않아 난임부부 지원사업의 확대로 변경	주민배심원 승인
9	산업유통형 지구단위계획 수립	공약사업 폐기	분양가능성 등에 대한 논란과 기존 농공단지 미활성화 상황 감안	주민배심원 승인
10	무주군 우수시책 군민선정 추진	목표, 예산 변경	적극행정 우수공무원 선발과 중복됨을 고려	주민배심원 승인

※ 공약사업 변경 내역: 기존 96개 사업 → 90개 사업으로 조정

## 공약관리 체계

### ■ 공약이행 점검 및 보완 평가 체계(무주군수 공약사업 관리 규칙)

#### 1. 공약이행군민평가단 구성 운영: 공약의 효율적 추진과 체계적 관리·성실한 이행여부 점검(반기별)

- 공약사업의 실행계획 수립에 대한 자문 및 변경 심의
- 공약사업 추진상황에 대한 자문 및 평가
- 그 밖에 공약사업 추진을 위해 필요한 사항

#### 2. 공약이행 부서별 점검: 총괄부서(기획실)의 공약추진 사업부서 공약 이행을 관리(분기별)

# 공약가계부

## I. 공약사업 이행 소요예산

- 공약건수: 5개 분야 · 15개 정책사업 · 90개 세부사업
- 총사업비: 381,566백만원(국 115,220 / 도 60,815 / 군 191,474 / 기타 14,058)
- 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

연도 군정지표	합계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027~
계	381,566	40,818.8	34,676.2	70,500	83,102.3	76,723.3	47,211.3	28,533.8
풍요로운 문화관광	132,177	17,848	12,826.5	19,461.5	28,297	21,882	10,212	21,650
활력있는 지역경제	191,647	19,880	15,480	35,567	41,347	44,693	31,410	3,270
함께하는 주민복지	24,068	-	3,156.9	6,406.7	5,576.5	4,446.5	4,481.5	-
지역맞춤 특색개발	33,133	3,080	3,141	8,951	7,768	5,588	994	3,611
신뢰받는 섬김행정	541	10.8	71.8	113.8	113.8	113.8	113.8	2.8

### ○ 분야별 투자계획

(단위: 백만원)

분야별	사업수	합계	국비	도비	군비	기타
계	90	381,566	115,220	60,815	191,474	14,058
풍요로운 문화관광	21	132,177	51,233	26,966	53,978	-
활력있는 지역경제	23	191,647	47,336.6	28,047.1	107,276.5	8,986.8
함께하는 주민복지	21	24,068	3,656	1,054	15,428	3,930
지역맞춤 특색개발	15	33,133	12,985	4,747	14,260	1,141
신뢰받는 섬김행정	10	541	10	0	531	-

## II. 공약사업 자원배분 원칙

- 공약사업 이행을 위한 소요뿐만 아니라 자원대책도 제시하여 실천 가능성 확보
  - 합리적인 가계부 마련·실행으로 재정부담 완화
    - ※ 공약사업을 적극 이행하면서도 건전재정 기반 확충
- 소요액 지출 : 공약사업의 충실한 이행을 전제
  - 공약사업 대상 우선 순위 마련, 자원 배분 로드맵 마련
  - 사업 구체화가 필요한 경우 사전 준비를 거쳐 착수 소요 반영
- 자원대책 : 군민부담 최소화와 실과소별 재정 혁신을 전제
  - 기존사업과 공약사업 연계
  - 실과소별 기존사업 진단 및 자원확보 방안 마련
  - 실과소별 법령 및 제도 개선을 통해 항구적, 전면적 재정개혁 추진

## III. 공약사업 추진을 위한 자원확보 및 배분

- 안전, 교통, 일자리, 복지 등 민생 직결 공약을 최우선 순위로 이행
- 재정사업 재검토를 통해 내용별로 분석하고, 목적과 취지에 따라 재개편
- 재정제도 개선 및 건전재정 운영으로 투자 여력 확보
  - 공약이행 평가단 운영 및 공모 등을 통해 국비 확보 총력 추진

## IV. 재정현황[2023년도]

### □ 예산규모

총 예산 : 5,355억원 (일반회계 : 4,918억원 특별회계 7개 : 437억원)

[전년대비 총예산 720억원 15.5% 증액]

### [세입]

- 자체수입: 387억원(7.24%)
  - 지방세: 212(3.96%)    세외수입 : 175(3.27%)
- 이전재원: 4,629억원(86.44%)
  - 지방교부세: 2,653(49.55%)    조정교부금 : 135(2.52%)
  - 보조금: 1,841(34.38%)
- 보존수입 등 및 내부거래: 339억원(6.32%)

### [세출]

- 일반공공행정: 228억원(4.26%)
- 공공질서 및 안전(재난방재, 민방위 등): 123억원(2.29%)
- 교육: 41억원(0.76%)
- 문화·관광(문화예술, 관광, 체육 등): 474억원(8.86%)
- 환경(상·하수도, 폐기물, 자연 등): 693억원(12.94%)
- 사회복지(기초생활 노인 청소년 여성 보훈 등): 777억원(14.52%)
- 보건: 112억원(2.08%)
- 농림해양수산(농업, 임업, 어촌): 1,228억원(22.93%)
- 산업·중소기업 및 에너지: 130억원(2.43%)
- 교통 및 물류 : 213억원(3.98%)
- 국토 및 지역개발(수자원, 지역 및 도시): 421억원(7.87%)
- 예비비 및 기타(인건비, 부서경비 등): 914억원(17.07%)

▷ 재정자립도(지방세+세외수입/일반회계): 7.17%

◦ 352억원(일반회계 자체수입) / 4,918억원(일반회계)

▷ 재정자주도(지방세+세외수입+교부세+조정교부금/일반회계): 63.85%(22년 61.93%)

◦ 3,140억원(일반회계 자주재원) / 4,918억원(일반회계)



## V. 대내외 재정여건 분석 \*출처: 기획재정부 23년도 경제정책방향(관계부처 합동 12.21.)

### 1 경기 여건

#### □ (대외) 급격한 통화긴축 등에 따른 주요국 경기위축 본격화

- 세계경제는 가파른 금리인상 영향에 따른 내수 부진, 제조업 경기 및 교역 위축 등으로 성장세가 크게 약화될 전망
  - \* '22→'23년 성장전망(% OECD) : (세계경제) 3.1 → 2.2 (美) 1.8 → 0.5 (유로) 3.3 → 0.5  
↳ 글로벌 금융위기, 코로나 위기 제외시 '90년 이후 가장 낮은 수준 예상
- 하반기로 갈수록 세계경제 개선 등으로 점차 회복 가능성
  - 다만, 中 부동산 경기 등 경제 불확실성, 신흥국 부채위험, 러-우 전쟁 향방 등 하방리스크도 상존

#### □ (대내) 대외여건 악화, 금리인상 영향 등이 경기 회복세 제약

- (수출·투자) 세계경제·반도체 업황 부진, 기업 자금조달여건 악화, 주택수요 둔화 등으로 어려움 지속 전망
  - \* '22→'23년 반도체 매출전망(% WSTS) : (전체) 4.4 → △4.1 (메모리) △12.6 → △17.0
  - \* 수출(전년동기비, %) : ('22.1/4) 18.4 (2/4) 13.0 (3/4) 5.8 (10) △5.7 (11) △14.0
- (소비) 대면서비스업 중심의 회복흐름을 이어갈 것으로 기대
  - 다만, 가계의 원리금 상환부담 증가, 자산가격 하락 및 고용 둔화 영향 등으로 회복 속도는 완만해질 전망
  - \* 가계 대출금리(예금은행 신규대출 기준, %) : ('21.6) 2.92 ('22.1) 3.91 (6) 4.23 (10) 5.34

'22~'23년 주요국 성장률 전망



\* 출처 : OECD

수출·카드매출 증가율(전년동월비) 추이




\* 출처 : 관세청, 여신금융협회

□ **(고용) 금년 이례적 호조에 따른 기저영향 등이 향후 증가세 제약**


- 금년 고용은 **일상회복, 비대면·디지털 전환 수요** 등으로 장기 추세를 큰 폭 상회하는 높은 증가세 기록
  - \* 취업자증감(만명) : ('20)△22 ('21)37 ('22.1~11) 84 <'00년 이후 최고치>
- 향후 장기 추세로 돌아가는 과정에서 **기저영향, 경기둔화, 인구총격** 등이 중첩되며 **취업자 증가폭 축소** 전망

취업자수(SA) 추이



\* 출처 : 통계청

고용률·실업률 추이



\* 출처 : 통계청('22년은 1~11월 평균)

**4 구조적 여건**

□ **민간활력 둔화 속 정책대응 여력 제한, 경제구조 변화도 가속화**

- 지난 수년간 **정부·재정 주도**의 경제운용, **과도한 규제** 등으로 **민간활력이 크게 저하**
  - 급격히 증가한 **국가·가계부채** 등으로 **정책대응 여력도 제한**
    - \* 국가부채(조원, <GDP대비(%>) : ('11) 420<30.3> → ('16) 627<36.0> → ('22) 1,069<49.7>
    - \* 가계부채(조원, 기말) : ('11) 916 → ('16) 1,343 → ('21) 1,863 → ('22.3/4) 1,871
- **인구총격이 심화**되어 **우리 경제의 역동성을 제약**하는 가운데, **성장동력 확충 및 생산성 향상** 노력 시급
  - 특히, **디지털화·탄소중립·공급망 재편** 등 급변하는 **글로벌 구조 전환**에 대한 **적용 여부가 미래 국가경쟁력 좌우**

◇ 내년에는 특히 **상반기를 중심으로 경기·금융시장 및 민생경제 전반에 걸쳐 어려움 심화** 전망


↳ 거시경제 안정과 민생경제 회복에 주력하면서 **민간 중심 경제활력 제고와 함께 성장잠재력 확충을 위한 미래대비 체질개선 노력 병행** 필요

## 2 금융·부동산시장 여건

### □ 금융시장 불확실성이 이어지는 가운데, 부동산 경기 위축 우려


- (금융시장) 최근 변동성이 다소 완화되었으나, 주요국의 통화 긴축 및 경기 향방, 지정학적 리스크 등 불확실성 높은 상황
  - 특히, 유동성·경기 위축 등으로 한계기업 중심 신용위험 증대
- (부동산시장) 주택가격 하락세가 지속되는 가운데, 거래위축, 일부 지역 미분양 증가 등이 리스크 요인으로 작용
  - \* '22.1~10월 평균 주택거래량 : 4.5만호, 역대 최저 수준 ('06~'21년 월평균 7.9만호)

주가지수 및 환율 추이



\* 출처 : 한국은행, 한국거래소

서울 아파트 실거래가격지수('17.1월 = 100)




\* 출처 : 한국부동산원

## 3 민생 여건

### □ (물가) 오름세 둔화가 예상되나, 원자재 가격 등 불확실성 상존

- 원자재가격 하락, 수요둔화 등으로 상방압력 점차 둔화 전망
  - \* 국제유가(\$/b, WTI, EIA<12월>) : ('22<sup>e</sup>) 95 [(1/4)94 (2/4)109 (3/4)91 (4/4)84] → ('23<sup>e</sup>) 86
- 다만, 전기·가스요금 현실화 등 공공요금 상방압력 확대가 예상되는 가운데, 원자재가격 관련 불확실성도 여전한 상황
- 내년초까지 높은 물가 수준이 지속되며 서민 생계비 부담 우려

소비자물가 추이



\* 출처 : 통계청

주요 생계비 지출 증가율('22.1/4~3/4)

(전년동기비, %)	명목지출	실질지출
▶ 전체소비	5.6	0.5
- 음식·숙박	18.2	10.1
- 차량연료	22.1	△3.1
- 주거	4.5	2.5
- 식료품	△2.2	△7.7

\* 출처 : 통계청

## VI. 무주군 재정여건

### □ 세입여건

- 자체재원의 낮은 성장과 자주재원의 불확실성 증가
- (지방세) ‘22.7월 정부 세제개편에 따른 지방소득세 및 자동차세 감소 예상
  - ▶ 읍내 신규아파트 2개 단지 입주에 따른 세수증가가 기대되나,
  - ▶ 23년도부터 적용될 법인세, 개인소득세 등 세법완화로 지방세 감소 전망되며,
  - ▶ 유류세 인하에 따른 자동차세 감소
- (세외수입) ‘22년 대비 재산매각수입, 자치단체간 부담금 감소로 세외수입 감소
  - ▶ 단계적 일상회복으로 사용료 수입은 증가 전망, 전체적인 세외수입은 감소 예상
- (지방교부세) 군재정 50% 차지하는 중요재원으로, 국세수입 전망에 따른 교부세 증가
  - ▶ 소비증가·물가상승에 따른 부가세 등 증가에 따른 내국세 상승으로 보통교부세 증가 전망
  - ▶ 종합부동산세 세율 완화에 따른 부동산교부세는 감소 전망

### □ 세출여건

- 2023년도는 대내외 경제·사회 여건 및 사업수요 변화등을 반영하고, 민생 경제 회복과 민선8기 신동력 창출을 지원하기 위하여 지방세 등 적극적인 세수추계로 본예산을 편성
- 군민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위해 도로SOC, 농업, 문화, 산업 등 전 분야에 예산을 균등 배분하고 특히, 정부 사회복지정책 강화에 따른 매칭과 대규모 시설사업에 보다 많은 예산을 집중 투자

- (재정의 효율적 운용) 선택과 집중을 통한 재정운용 효율성 필요
    - ▶ 재난, 환경, 산업분야의 대규모 재정소요에 대한 전략적 재정 운영
  - (민선8기 공약사업) 단계별·체계적 추진
    - ▶ 공약사업의 성공적 추진을 위한 면밀한 검토 및 단계별 예산투입
  - (23년 정부 정책과제 대응) 취약계층 복지예산 등 준비매칭 급증
    - ▶ 보조사업에 대한 준비 부담 증가 (일자리, 사회복지, 산업 분야)
- \* 23년 정부 취약계층 등 복지지원(돌봄, 생계급여, 장애수당 등) 확대로 재정부담 증가

## Ⅶ. 분야·부문별 예산배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2023	2024	2025	2026	2027			
합 계	595,964	618,241	641,441	665,605	690,772	3,212,023	100.0	3.8
일반공공행정	80,075	81,540	83,035	84,559	86,115	415,324	12.9	1.8
공공질서및안전	13,767	13,366	12,977	12,598	12,231	64,940	2.0	△2.9
교육	3,810	3,993	4,191	4,403	4,631	21,029	0.7	5.0
문화및관광	47,737	62,889	53,891	57,370	61,148	283,034	8.8	6.4
환경	74,781	87,377	85,707	82,841	85,882	416,589	13.0	3.5
사회복지	77,900	78,712	80,429	81,788	83,186	402,016	12.5	1.7
보건	12,704	13,573	15,133	16,522	18,041	75,972	2.4	9.2
농림해양수산	117,267	119,230	129,561	136,283	143,423	645,764	20.1	5.2
산업·중소기업및에너지	14,391	15,915	16,024	14,218	14,183	74,732	2.3	△0.4
교통및물류	22,188	22,855	23,609	24,458	25,409	118,519	3.7	3.4
국토및지역개발	45,730	44,837	48,262	50,035	52,191	241,055	7.5	3.4
예비비	14,383	3,003	8,447	16,724	17,564	60,121	1.9	5.1
기타	71,230	70,949	80,176	83,804	86,768	392,928	12.2	5.1

## Ⅷ. 중기(4년간) 재정운영계획

### □ 세입전망(일반+특별+기금)

- 계획기간 중 세입 총 규모는 3조 2,120억원으로 추계하였으며, 연평균 3.8% 증가할 것으로 예상
  - 자체재원은 1,970억원으로 연평균 0.4% 증가 추계
  - 이전재원은 2조 4,903억원으로 연평균 4.8% 증가 추계
  - 보전수입 및 내부거래는 5,247억원으로 연평균 0.3% 증가 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2023	2024	2025	2026	2027			
<b>합 계</b>	<b>595,964</b>	<b>618,241</b>	<b>641,441</b>	<b>665,605</b>	<b>690,772</b>	<b>3,212,023</b>	<b>100.0</b>	<b>3.8</b>
<b>자체재원</b>	<b>39,123</b>	<b>39,213</b>	<b>39,354</b>	<b>39,549</b>	<b>39,797</b>	<b>197,036</b>	<b>6.1</b>	<b>0.4</b>
지방세수입	21,224	21,361	21,505	21,657	21,816	107,564	3.3	0.7
세외수입	17,899	17,852	17,849	17,892	17,980	89,472	2.8	0.1
경상적세외수입	10,870	10,866	10,897	10,962	11,063	54,657	1.7	0.4
임시적세외수입	6,366	6,321	6,284	6,255	6,234	31,460	1.0	△0.5
지방행정제재·부과금	664	665	668	674	684	3,355	0.1	0.8
<b>이전재원</b>	<b>452,487</b>	<b>474,502</b>	<b>497,270</b>	<b>520,834</b>	<b>545,239</b>	<b>2,490,332</b>	<b>77.5</b>	<b>4.8</b>
지방교부세	264,364	277,158	289,457	301,101	311,872	1,443,951	45.0	4.2
보통교부세	226,300	239,264	251,729	263,537	274,469	1,255,299	39.1	4.9
특별교부세	3,564	3,614	3,665	3,716	3,768	18,327	0.6	1.4
부동산교부세	24,900	24,651	24,404	24,160	23,919	122,035	3.8	△1.0
지방소멸대응기금	9,600	9,629	9,658	9,687	9,716	48,291	1.5	0.3
조정교부금등	15,086	15,972	16,913	17,913	18,976	84,861	2.6	5.9
국고보조금	69,768	75,460	82,221	90,244	99,781	417,474	13.0	9.4
국가균형발전특별회계보조금	24,829	26,448	28,172	30,009	31,965	141,423	4.4	6.5
<b>기금</b>	<b>20,759</b>	<b>20,906</b>	<b>21,051</b>	<b>21,195</b>	<b>21,336</b>	<b>105,246</b>	<b>3.3</b>	<b>0.7</b>
시·도비보조금등	57,681	58,559	59,456	60,373	61,309	297,378	9.3	1.5
<b>보전수입및내부거래</b>	<b>104,354</b>	<b>104,526</b>	<b>104,817</b>	<b>105,222</b>	<b>105,737</b>	<b>524,655</b>	<b>16.3</b>	<b>0.3</b>

□ 세출전망(일반+특별+기금)

- 계획기간 중 세입 총 규모는 3조 2,120억원으로 추계하였으며, 연평균 3.8% 증가할 것으로 예상
  - 일반회계는 2조 6,210억원으로 연평균 4.3% 증가 추계
  - 특별회계는 2,360억원으로 연평균 1.6% 증가 추계
  - 기금은 3,550억원으로 연평균 1.3% 증가 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2023	2024	2025	2026	2027			
합 계	595,964	618,241	641,441	665,605	690,772	3,212,023	100.0	3.8
일반회계	481,020	501,704	523,277	545,778	569,246	2,621,024	81.6	4.3
특별회계	45,722	46,439	47,174	47,930	48,706	235,971	7.3	1.6
상수도	16,402	16,828	17,266	17,714	18,174	86,385	2.7	2.6
수질개선	22,380	22,501	22,622	22,743	22,865	113,111	3.5	0.5
의료급여기금	373	380	388	395	403	1,939	0.1	2.0
발전소주변지역지원사업	1,101	1,112	1,122	1,133	1,144	5,612	0.2	0.9
농공지구조성및관리사업	387	400	413	426	439	2,065	0.1	3.2
주차장	1,463	1,447	1,431	1,415	1,399	7,154	0.2	-1.1
농어촌소득지원	3,616	3,771	3,934	4,103	4,280	19,705	0.6	4.3
<b>기금</b>	<b>69,222</b>	<b>70,098</b>	<b>70,990</b>	<b>71,897</b>	<b>72,820</b>	<b>355,028</b>	<b>11.1</b>	<b>1.3</b>
통합재정안정화기금	56,632	57,482	58,344	59,219	60,107	291,784	9.1	1.5
자활기금	1,385	1,390	1,394	1,398	1,402	6,969	0.2	0.3
중소기업육성기금	891	917	945	973	1,003	4,729	0.1	3.0
옥외광고정비기금	47	47	46	46	46	232	0.0	-0.2
재난관리기금	1,482	1,437	1,394	1,351	1,310	6,976	0.2	-3.0
식품진흥기금	125	125	125	125	125	624	0.0	0.1
폐기물처리시설주민지원	518	519	520	521	522	2,599	0.1	0.2
4에이치본부 육성기금	92	92	92	92	92	459	0.0	-0.2
농산물가격안정기금	8,050	8,090	8,131	8,171	8,212	40,655	1.3	0.5

# 군정 지표별 contents

## I. 풍요로운 문화관광

### 1. 무주관광의 옛 명성을 되찾겠습니다.

- |   |                       |    |
|---|-----------------------|----|
| 1 | 무주덕유산리조트 사계절 물놀이시설 유치 | 29 |
| 2 | 구천동 33경 관광명소화 사업      | 31 |
| 3 | 덕유산 둘레길 조성사업          | 34 |

### 2. 대한민국 일등이 되겠습니다.

- |   |                    |    |
|---|--------------------|----|
| 4 | 무주관광 종합발전 마스터플랜 수립 | 37 |
| 5 | 남대천 주변 경관조성사업      | 40 |
| 6 | 안성 칠연지구 관광활성화사업    | 43 |
| 7 | 부남 금강변 관광자원 활성화 사업 | 46 |
| 8 | 무주 향로산 산림복지단지 조성사업 | 49 |

### 3. 스포츠관광으로 자리매김하겠습니다.

- |    |  |    |
|----|--|----|
| 9  | 전국 체육대회 유치로 지역경제 활성화                               | 52 |
| 10 | 스포츠글라이밍(암벽) 및 빙벽장 조성(14로 통합)                       | 55 |
| 11 | 골프장 및 골프연습장 유치(폐기)                                 | 58 |
| 12 | 부남면 파크골프장 조성                                       | 60 |
| 13 | 남대천 천변 축구장 조성(14로 통합)                              | 63 |
| 14 | 반딧불 종합스포츠타운 조성(14.반딧불 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립으로 변경) | 65 |
| 14 | 반딧불 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립으로 변경                    | 68 |

### 4. 품격있는 무주를 만들겠습니다.

- |    |                      |    |
|----|----------------------|----|
| 15 | 원어민 화상영어 확대 지원       | 71 |
| 16 | 적상산성 종합정비 사업         | 74 |
| 17 | 무주학 정립 및 역사 문화컨텐츠 육성 | 78 |
| 18 | 산악자전거연맹 연수원 유치       | 82 |
| 19 | 무주 인문도시사업 추진         | 84 |

### 5. 무주 신성장 동력으로 이끌겠습니다.

- |    |               |    |
|----|---------------|----|
| 20 | 태권도 특성화학교 육성  | 87 |
| 21 | 국제 태권도사관학교 설립 | 89 |



22	국기원의 무주 유치	92
23	태권도 문화콘텐츠 육성사업	95
24	무주 연계 관광 활성화 추진	98

## II. 활력있는 지역경제

### 6. 농민의 땀을 소득으로 연결하겠습니다.

25	산림소득기반 확대	102
26	고랭지 스마트팜 경영실습장 조성	105
27	1읍면 1특화 소득작목 육성	109
28	외국인 계절근로자 확대 운영	113
29	농촌 보조인력 인건비 지원	116
30	농업인 월급제 확대 지원	119
31	무주군 농민 공익수당 확대 지원	122
32	무주군 친환경농산물 생산기반 확대 지원	125
33	스마트팜 확산 지원 사업	128
34-1	(천마) 기능성 식품 개별 인증(34로 조정)	131
34	기능성 식품 개별 인증	134
34-2	(머루) 기능성 식품 개별 인증(34로 조정)	137
35	양봉산업 육성 지원	140
36	한우생산기반 구축	143
37	산지유통시설 확충	146

### 7. 지역경제를 풍요롭게 하겠습니다.

38	무주사랑상품권 확대 발행	149
39	소상공인 맞춤형 지원체계 확립(조정 반영 전)	152
39	소상공인 맞춤형 지원체계 확립(조정 반영 후)	155
40	무주군 노란우산공제 희망장려금 지원사업	158
41	무주읍 특화거리 조성	161
42	무주형 사회적경제 모델 구축	165
43	식당(요식업) 보조인력 인건비 지원(39로 통합)	168

### 8. 일상회복에 디딤돌을 놓겠습니다.

44	전 군민 기본소득 실현(폐기)	172
45	소상공인 안정기금 적립	175
46	청년 안정기금 조성	178
47	재난관리기금 확대조성 운영	181

48	자연재해위험지구 정비사업	184
49	정수장 위생관리 사업	187

### III. 함께하는 주민복지

#### 9. 공공의료를 강화하겠습니다.

50	코로나19 고위험군 관리강화	192
51	대상포진 예방접종 확대 지원	198
52	보건의료원 전문진료과 확대 운영	202
53	보건의료원 입원실 활성화	205
54	태아 실비보험 지원(난임부부 지원사업 확대로 변경)	208
54	난임부부 지원 사업 확대	212

#### 10. 섬김과 존중으로 군민을 모시겠습니다.

55	무주군 장애인 통합돌봄지원센터 운영	215
56	어르신 이미용비 확대지원 사업	219
57	맞춤형 어르신 돌봄서비스 확대지원(급성기 질환 어르신 한시적 요양지원)	222
58	독거노인 홈클리닝사업 확대지원	224
59	무주읍 어르신 목욕비 지원사업	227
60	거동불편 저소득 재가노인 식사배달 사업	230
61	무주형 아이돌봄 지원	232
62-1	다문화가정의 안정적인 정착지원 확대(고향나들이 확대지원)	235
62-2	다문화가정의 안정적인 정착지원 확대(결혼이민자 국적취득비 지원)	238
63	장애인 이동권 확대	240

#### 11. 무주의 보배, 청년을 지키겠습니다.

64	신혼부부 주거자금 대출이자 지원	243
65	무주군 청년센터 조성	246
66	청장년 귀농귀촌 주거환경 개선	250

#### 12. 꿈과 사람을 키우겠습니다.

67	무주군 초중고교 입학생 장학금 지원	254
68	청소년 글로벌 역사문화탐방 시행	257
69	다양하고 질높은 평생교육 프로그램 운영	260
70	청소년 건전한 활동 지원 사업	263

## IV. 지역맞춤 특색개발

### 13. 사람을 머물게 하겠습니다.

71	중앙부처 신설 국가기관 유치	267
72	공무원시험 준비반 운영	270
73	노후주택 환경정비	273
74	청년정책 발굴 공모제	278
75	산업유통형 지구단위계획 및 수립(폐기)	281
76	신재생에너지 마을조성	284
77	LPG배관망 구축사업	287
78	목재 친화도시 조성	290
79	아이가 놀기좋은 작은 놀이터 조성	293
80	무주군 특색있는 은퇴자마을 조성	296

### 14. 주민 삶의 질을 높이겠습니다.

81	무주소재 연극 정기공연	299
82	무주 산골마을 예술제 개최	302
83	스마트 경로당 구축	305
84	아름다운 건축상 공모제 시행	308
85	무주읍 주차타워 설치 및 읍면별 주차장 확보	310
86	선도산림경영단지 조성	313

## V. 신뢰받는 섬김행정

### 15. 희망찬 무주를 만들겠습니다.

87	무주군 우수시책 주민선정 추진(조정 반영 전)	317
87	무주군 우수시책 주민선정 추진(조정 반영 후)	319
88	군정 대내외 청렴도 향상 추진	321
89	열린군수실 운영	325
90	군민의장 및 명예군민 확대 운영	327
91	이장 및 부녀회장 처우개선	329
92	청년정책 전담조직 신설	331
93	주민과 함께하는 교육행정 추진	333
94	직장 내 괴롭힘 조사 및 조치	335
95	청소년 참여위원회 정기 간담회 개최	337
96	청년 정례 간담회 시행	339

# 1. 풍요로운 문화관광



무주관광의 옛 명성을 되찾겠습니다.  
대한민국 일등이 되겠습니다.  
스포츠관광으로 자리매김하겠습니다.  
품격있는 무주를 만들겠습니다.  
무주 신성장 동력으로 이끌겠습니다.

# 무주덕유산리조트 사계절 물놀이시설 유치

<b>관리번호 1</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중						
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광육성팀장 배은숙(2536) / 담당자 정경재(2537)								

## □ 현황 및 목표

### ○ 현황

- 스키장 : 슬로프 34면(총연장 30km), 리프트 14기
- 곤도라 : 선로길이 2,659m, 8인승, 시간당 2,400명 수송
- 골프장 : 18홀, 총연장 5,973m
- 티롤호텔 : 118실 \* 2021.02.20. 화재발생
- 가족호텔, 국민호텔, 유스타운 등 숙박시설

### ○ 정책 목표 : 사계절 물놀이시설(1개소) 유치(설계착수)

- 부영그룹의 무주덕유산리조트 내 사계절 물놀이시설 투자를 유도하여 관광객 증대

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 설천면 무주덕유산리조트
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업량 : 사계절 물놀이시설 1개소
- 내용
  - 국내 물놀이시설 현황 파악 및 투자 유도
  - 유원시설업 등록 등 행정지원

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무주덕유산리조트 관계자 면담 및 유치 노력	회	14		2	4	4	0
물놀이시설 유치(설계착수)	식					1	0
연도별 이행률 목표 (%)				10	30	100	100

## □ 추진계획

- 리조트 관계자 면담 및 유치노력(분기별 1회)..... 2023. 3분기 이후
- 물놀이시설 유치(설계착수)..... 2025.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
리조트 관계자 면담																				
물놀이시설 유치(설계착수)																				

## □ 추진실적

- 무주군과 무주덕유산리조트 협약체결..... 2019. 07. 24.
- 리조트 측의 운영 수지 검토 단계에서 중단..... 2021. 02.
- \* 중단 이유 : 티롤호텔 화재(2021.02.20.)

## □ 기대효과

- 관광자원 추가 확보로 관광객 유입 증대

# 구천동 33경 관광명소화 사업

<b>관리번호 2</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ <b>재정</b> ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		7,000	3,000	-	4,000	-		
사업기간	단기 ○ <b>중기</b> ● 장기 ○	추진상황	사업계획 검토 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광지조성팀장 최영훈(2716) / 담당자 임세준(2556)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「관광진흥법」 제72조 및 「관광진흥개발기금법」 제5조
- 구천동 33경 현황
  - 1경 라제통문 ~ 33경 덕유산 정상(L=24.0km)
- 정책 목표 : 세계적인 으뜸관광 및 구천동 33경의 옛 명소 회복을 위해 명품 둘레길 조성(테마별 둘레길 24km 조성)

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 설천면 두길리 ~ 삼공리 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 7,000백만원
- 사업량 : L=24.0km(구천33경 테마별 둘레길 24.0km 등)
- 내용
  - 구천둘레길, 자전거 도로, 포토존, 쉼터 및 휴게공간 등

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,000	0	7,000	0	1,000	2,000	2,000	2,000	0
국 비	3,000	-	3,000	-	-	1,000	1,000	1,000	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	4,000	-	4,000	-	1,000	1,000	1,000	1,000	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본구상 및 타당성조사 완료	식	1		1			
사전절차이행 완료	식	1		1			
기본 및 실시설계용역	식	1			1		
공사 착공	식	1			1		
공사 준공	식	1					1
연도별 이행률 목표 (%)				40	80	80	100

## □ 추진계획

- 기본구상 및 타당성조사..... 2023.
- 지방재정투자심사 및 사전절차이행..... 2023.
- 기본 및 실시설계..... 2024.
- 착공 ..... 2024.
- 준공..... 2026.



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 및 타당성조사					■	■														
사전절차이행						■	■													
기본 및 실시설계									■	■	■									
공사 추진													■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 기대효과

- 무주의 대표적 자연경관이자 다양한 유래 및 전설을 간직한 구천동 33경을 누구나 즐길 수 있도록 둘레길 조성 및 테마별 체험 콘텐츠를 도입하여 관광 활성화

# 덕유산 둘레길 조성사업

<b>관리번호 3</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		4,000	-	2,000	2,000	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	기본계획 및 실시설계용역 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림휴양팀장 이경일(2417) / 담당자 나슬기(2418)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 산림문화·휴양에 관한 법률
- 정책 목표 : 덕유산 주변의 향토·산림·역사·문화를 연결한 산림관광, 생태관광의 명품 둘레길 조성 (총 80km)

## □ 사업개요

- 사업위치 : 덕유산 주변으로 안성~적상~무주~설천~무풍 환형 연결
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 4,000백만원(도비 2,000, 군비 2,000)
- 사업량 : 80km
- 내용 : 신규 숲길 개설, 기 조성된 숲길·임도·농로 등 연결 및 정비, 노선 안내시설, 편익시설 등 설치

※ 장수군, 함양군, 거창군과 연계 추진

### ◀ 주민참여 ▶

- 기본계획 사업설명회 개최
  - 기간 : 2023. 1.
  - 대상 : 둘레길 예정노선 인근 마을주민
  - 내용 : 둘레길 조성사업 목적 및 사업내용 등 설명, 주민 의견수렴

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,000	0	4,000	0	1,000	3,000	0	0	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	2,000	-	2,000	-	500	1,500	-	-	-
군 비	2,000	-	2,000	-	500	1,500	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 및 실시설계 용역 시행	식	1	1				
공사 착공	식	1		1			
공사 준공	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			20	60	100		

## □ 추진계획

- 기본계획 및 실시설계 용역 시행 ..... 2022. 05. ~ 2023. 02.
- 주민 설명회 개최 ..... 2023. 01.
- 둘레길 조성사업 의견수렴 공고 ..... 2023. 02.
- 둘레길 노선 지정·고시 ..... 2023. 02.
- 사업 시행 ..... 2023. ~ 2024.

## □ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 및 실시설계 용역 시행																				
공사시행																				
공사완료																				

## □ 추진실적

- 지자체 실무 협의회 개최 ..... 2019. 11.
- 타당성 조사용역 시행 ..... 2020. 04. ~ 07.
- 4개군(무주, 장수, 함양, 거창) 업무협약 ..... 2021. 07. 22.
  - 참석자 : 40명(4개군 군수 외 실무자)
  - 시행방법 : 지자체별 사업 추진
- 기본계획 및 실시설계용역 착수 ..... 2022 05. 02.
- 4개군 실시설계 착수 실무협의 ..... 2022 05. 10.
- 예정노선 현장 점검 ..... 2022 06. ~ 07.
- 노선 협의를 위한 국유림관리소 방문 ..... 2022 07. 19.
- 중간보고회 개최 : 2022. 10. 6.
- 중간보고회 내용 보완을 위한 용역 중지 : 2022. 10. 17.
- 4개군 실무협의회(2차) : 2022. 10. 18.

## □ 기대효과

- 덕유산 주변의 향토·산림·역사·문화를 연결한 산림관광, 생태관광의 명품 둘레길 조성 및 영남과 호남의 지역경계, 사회·문화 차이를 넘어선 상호교류와 균형적인 지역발전에 일조

# 무주관광 종합발전 마스터플랜 수립

**관리번호 4**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		145	-	-	145	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	용역 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광정책팀장 배점옥(2563) / 담당자 전종빈(2558)						

## □ 현황 및 목표

- 변화하는 관광트렌드에 맞는 체계적이고 역동적인 관광정책과 종합개발계획, 마케팅 전략 등을 수립하여 우리군 관광산업의 새로운 성장 동력을 마련하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2023. 3.
- 총사업비 : 금145백만원 (군비)
- 사업량 : 무주군 관광종합개발계획 수립 용역
- 용역사 : 원광보건대학교 산학협력단
- 내용
  - 새로운 관광정책 기본 구상 및 개발 전략 수립
  - 제7차 전북권 관광개발계획의 실행계획 및 향후 10년의 관광개발계획 수립
  - 코로나 이후의 신규 관광사업 발굴 및 관련법, 타당성 검토
  - 새로운 관광마케팅 전략 수립 및 관광상품에 대한 개발, 홍보전략
  - 뉴미디어를 활용한 새로운 형태의 관광이벤트 개발방안

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	145	0	145	72.5	72.5	0	0	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	145	-	145	72.5	72.5	-	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관광종합개발계획 용역 계획 수립	식	1	1				
협상에 의한 용역 계약 체결	식	1	1				
과업진행보고 (착수, 중간, 최종 보고회)	식	3	2	1			
용역 완료	식	1		1			
연도별 이행률 목표 (%)			70	30			

## □ 추진계획

- 종합개발계획 용역 계획 수립 ..... 2022. 1.
- 용역계약 의뢰 및 협상에 의한 계약 체결 ..... 2022. 1. ~ 3.
- 과업진행 보고회 추진 ..... 2022. 3. ~ 2023. 3.
- 용역 완료 ..... 2023. 3.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
용역 계획 수립	■																			
계약 체결	■																			
과업진행 보고회		■	■	■	■															
용역 완료								■												

## □ 추진실적

- 종합개발계획 용역 계획 수립 ..... 2022. 1.
- 용역계약 의뢰 및 협상에 의한 계약 체결 ..... 2022. 3.
- 과업 중간보고회 및 용역 중지 ..... 2022. 9.
- 용역 재착수 ..... 2022. 12.
- 최종보고회 및 용역 완료 ..... 2023. 3.

## □ 기대효과

- 단기 5년, 장기 10년의 체계적 관광개발계획 수립을 통한 무주군 중장기 관광발전 로드맵 마련
- 보유 관광자원과 연계한 테마별, 권역별 관광활성화 도모로 지역 경제 활성화 방안 모색

# 남대천 주변 경관조성사업

<b>관리번호 5</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		19,400	5,841	2,945	10,614		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	공사착공					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광지조성팀장 최영훈(2716) / 담당자 최강덕(2550)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 전라북도 동부권 발전 지원에 관한 조례 제2조
- 정책 목표 : 민선8기 군정지표 ‘풍요로운 문화관광’ 실현을 위해 무주의 대표 하천인 남대천을 배경으로 아름답고 특색있는 경관 디자인 연출(빛거리 조성, 체험존 등)로 관광도시 무주의 새로운 이미지 부각

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무주읍 읍내리(남대천) 일원
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 19,400백만원(균이5,841 도비2,945 군비10,614)
- 내 용
  - 남대천 주변 경관 디자인 및 콘텐츠 구축·운용 사업  
(반딧불이를 주제로 한 주야간 통합 경관 디자인 + 체험거리)
  - 반딧불테마빛거리조성, 디지털 빛 체험존(콘텐츠), 체험프로그램,
  - 남대천 경관보도교(현수교) 설치
  - 포토존, 쉼터 및 휴게공간, 주차장 등



## 주민참여

- 주민참여 실적
  - 자문단 회의(2020.11.20., 2021.2.16/ 9명) : 용역 추진 방향 설정, 전문가 워크숍 세부추진계획 수립, 용역 최종계획 수립 참여 등
  - 주민설명회(2021. 3. 2. / 26명) : 사업구상 및 기본계획(안), 의견청취, 수렴 등

## 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	19,400	2,600	16,800	3,000	2,500	2,300	9,000	0	0
국 비	5,841	800	5,041	1,000	1,000	200	2,841	-	-
도 비	2,945	400	2,545	500	250	100	1,695	-	-
군 비	10,614	1,400	9,214	1,500	1,250	2,000	4,464	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본및실시설계 용역 시행	식	1	1				
경관보도교 설치공사 착공	식	1	1				
경관보도교 설치공사 준공	식	1		1			
남대천 경관디자인 및 콘텐츠구축	식	1	1				
포토존 및 휴게공간조성 등	식	1			1		
남대천 경관디자인 및 콘텐츠구축 공사 완공	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			30	50	80	100	

## 추진계획

- 남대천 경관보도교 공사 준공..... 2023. 05. 30.
- 남대천 경관디자인 및 콘텐츠구축사업 준공..... 2025. 12. 30.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
공사완료					■								■	■	■					

## □ 추진실적

- 21년도 동부권발전사업 예산확정..... 2020. 06. 10.
- 타당성조사 및 기본계획수립..... 2020. 12. 02.
- 지방재정투자심사완료 ..... 2021. 03. 18.
- 주민설명회 추진..... 2021. 03. 02.
- 남대천 경관보도교 설치공사 착공..... 2022. 04. 26.
- 남대천 주변 경관디자인 및 콘텐츠 구축 착공..... 2022. 05. 30.

## □ 기대효과

- 남대천의 수려한 경관자원을 활용한 아름다운 빛의 예술공간 연출로 관광도시의 이미지에 걸맞은 주야간 볼거리 제공으로 관광객 유입 및 체류시간 증대 효과를 통해 지역경제 활성화에 기여

# 안성 칠연지구 관광활성화사업

<b>관리번호 6</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		16,400	6,200	3,100	7,100	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	공사착공						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광지조성팀장 최영훈(2716) / 담당자 최강덕(2550)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 전라북도 동부권 발전 지원에 관한 조례 제2조
- 정책 목표 : 민선8기 군정지표 ‘풍요로운 문화관광’ 실현을 위해 안성의 천혜자원인 덕유산을 배경으로 생태체험 및 자연학습이 가능한 무주 대표 힐링 산책코스 조성

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 안성면 공정리 산6 일원
- 사업기간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 16,400백만원(군이 6,200 도비 3,100 군비 7,100)
- 내 용
  - 통안천둘레길(용추폭포~칠연폭포L=3.9km), 칠연계곡 산림욕장(순환형 탐방로L=2.5km, 칠연폭포전망대), 숲속놀이터 1개소, 관광객지원센터, 마을진입로 경관개선, 휴게쉼터(공원), 화장실, 주차장 등

## ◀ 주민참여 ▶

### ■ 주민참여 실적

- 자문단 회의(2020.9.28., 2021.2.15/ 11명) : 용역 추진 방향 설정, 전문가 워크숍 세부추진계획 수립, 용역 최종계획 수립 참여 등
- 주민설명회(2021. 3. 10. / 26명) : 사업구상 및 기본계획(안), 의견청취, 수렴 등

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	16,400	7,000	9,400	4,150	2,000	3,250	0	0	0
국 비	6,200	2,600	3,600	1,000	1,000	1,600	-	-	-
도 비	3,100	1,250	1,850	500	500	850	-	-	-
군 비	7,100	3,150	3,950	2,650	500	800	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
안성 칠연 관광개발사업 착공	식	1	1				
통안천 둘레길조성공사 준공	식	1		1			
칠연계곡 산림욕장(탐방로) 착공	식	1		1			
관광객 지원센터 및 주차장 준공	식	1		1			
칠연계곡 산림욕장(탐방로) 준공	식	1			1		
안성 칠연 관광개발사업 완공	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			40	60	100		

## □ 추진계획

- 통안천둘레길, 관광객지원센터 준공..... 2023. 12. 30.
- 칠연계곡 산림욕장(탐방로)조성 준공..... 2024. 12. 30.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
공사완료								■				■								

## □ 추진실적

- 21년도 동부권발전사업 예산확정..... 2019. 06. 10.
- 타당성조사 및 기본계획수립..... 2019. 10. 02.
- 지방재정투자심사완료 ..... 2019. 10. 20.
- 주민설명회 추진..... 2020. 09. 25.
- 사전인허가 및 실시설계완료..... 2021. 12. 22.
- 안성 칠연지구 관광자원화사업 착공..... 2022. 01. 26.

## □ 기대효과

- 안성 칠연의 랜드마크라 할 수 있는 용추폭포에서 덕유산 칠연폭포까지 생태체험탐방로(둘레길)를 연결하여 안성 칠연 고유의 자연생태자원 학습공간마련 및 무주를 대표하는 힐링 산책코스 조성으로 옛 칠연 관광 명성 회복 및 지역경제 활성화 기여

# 부남 금강변 관광자원 활성화사업

**관리번호 7**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		19,400	6,200	3,100	10,100	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	행정절차(인허가) 및 실시설계 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광지조성팀장 최영훈(2716) / 담당자 노다은(2575)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 전라북도 동부권 발전 지원에 관한 조례 제2조
- 정책 목표 : 관광기반시설 구축(출렁다리) 외 7개 이상 추진
  - 민선8기 군정지표 ‘세계적인 으뜸관광’ 실현을 위해 부남 금강변을 배경으로 즐길거리, 체험거리 및 관광 기반시설을 제공하여 무주의 새로운 관광지 조성

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 부남면 대유리 773번지 일원
- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 19,400백만원(군이6,200 도비3,100 군비10,100)
- 사업규모 : 63,500m<sup>2</sup>
- 사업내용
  - 출렁다리(L=217m), 오토캠핑장, 잔디마당, 방문자센터, 숲길 조성 및 수변 산책로, 방문자관리센터, 주차장, 쉼터 및 기반시설 등

## ◀ 주민참여 ▶

### ■ 주민참여 실적

- 자문단 회의(2019.11./2020.02./ 9명) : 용역 추진 방향 설정, 전문가 워크숍 세부추진계획 수립, 용역 최종계획 수립 참여 등
- 주민설명회(4회)(2020.05./2021.02./2021.10./2022.10./31명) : 사업구상 및 기본계획(안), 의견청취, 수렴 등

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	19,400	6,900	12,500	3,000	3,500	6,000	0	0	0
국 비	6,200	2,500	3,700	1,000	1,000	1,700			
도 비	3,100	1,000	2,100	500	750	850			
군 비	10,100	3,400	6,700	1,500	1,750	3,450			
기 타	0		0						

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
부남금강변관광자원활성화사업 착공	식	1	1				
기반조성공사 준공	식	1		1			
건축공사 착공	식	1	1				
캠핑장 조성공사 준공	식	1		1			
에코로드(출렁다리) 조성 준공	식	1			1		
전망대, 숲길 조성 준공	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			40	70	100		

## □ 추진계획

- 사전행정절차(인허가) 및 실시설계완료 ..... 2023. 04. 30.
- 전체분 사업 발주 및 착공 ..... 2023. 05. 30.
- 부남 금강변 관광자원 활성화사업 완료 및 준공..... 2024. 12. 30.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공사추진																				
공사완료																				

## □ 추진실적

- 타당성조사 및 기본계획수립완료..... 2020. 06. 02.
- 지방재정투자심사완료 ..... 2020. 07. 09.
- 공유재산관리계획 수립..... 2020. 10. 29.
- 실시설계용역 착수 ..... 2020. 12. 30.
- 주민설명회 추진 ..... 2021. 10. 18.
- 군관리계획(공공공지) 결정 완료 ..... 2022. 02. 03.
- 보도교량(출렁다리) 신기술·특허 공법 선정..... 2022. 07. 08.
- 건축(방문자관리센터) 공사 착공..... 2022. 12. 02.
- 행정절차(인허가) 관련 관계기관과 협의 추진 ..... 2022. 12. 20.

## □ 기대효과

- 부남 금강변이 보유한 자연환경을 활용한 새로운 관광콘텐츠 개발을 통해 무주군 기존 관광자원과 연계되는 관광자원 활성화 사업을 추진함에 따라 무주군 지역발전의 시너지 효과를 창출하고 지역주민의 참여와 협력을 통한 지역소득 창출 및 경쟁력 강화



# 무주 향로산 산림복지단지 조성사업

**관리번호 8**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ●)


신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		17,200	-	8,600	8,600	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림휴양팀장 이경일(2419)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「산림복지진흥에 관한 법률」
- 정책 목표 : 무주 향로산 산림복지단지 (자연휴양림, 치유의 숲, 산림욕장, 유아숲체험원, 산림레포츠) 조성

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 무주읍 오산리 산109번지 외 52필지
- 사업기간 : 2020. ~ 2025.
- 총사업비 : 17,200백만원(도비 8,600 / 군비 8,600)
  - 예산확보액 : 1,500백만원(2020년 300백만원 / 2021년 600백만원 / 2022년 600백만원)
- 사업량 : 2,664,624㎡
  - 자연휴양림 852,233㎡, 치유의 숲 637,995㎡, 산림욕장248,036㎡, 유아숲체험원13,504㎡, 산림레포츠912,856㎡
- 내 용 : 생애주기별 맞춤형 산림복지서비스를 종합적으로 지원



## ◀ 주민참여 ▶

- 주민참여 거버넌스 구축
  - 환경영향평가협의회 운영 : 주민참여
- 주민참여 실적
  - 조성계획 및 전략환경영향평가 주민설명회 : 2021.7.8.
  - ※ 용역 추진 방향 설정, 의견수렴 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	17,200	900	16,300	600	5,000	5,000	5,700	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	8,600	450	8,150	300	2,500	2,500	2,850	-	-
군 비	8,600	450	8,150	300	2,500	2,500	2,850	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산림복지지구 지정고시(산림청)	식	1	1				
조성계획 수립	식	1	1				
타당성조사 및 재정투자심사 시행	식	1	1				
전략환경영향평가 협의	식	1	1				
조성계획 승인(산림청)	식	1	1				
실시계획 수립	식	1		1			
실시계획 승인(산림청)	식	1		1			
산림복지단지 사업시행	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	70	100	

## □ 추진계획

- 산림복지단지 세부시설계획승인(전북도).....2023. 03. 30.
- 소규모환경영향평가 완료.....2023. 03. 30.
- 산림복지단지 실시계획승인(산림청)..... 2023. 05. 30.
- 산림복지단지 사업 시행..... 2023. 07. 30.
- 준공..... 2025. 12. 30.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실시계획 용역				■	■	■	■	■												
세부시설계획승인				■	■	■	■	■												
소규모환경영향평가				■	■	■	■	■												
실시계획 승인				■	■	■	■	■												
산림복지단지 사업 시행									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
공사완료																				■

## □ 추진실적

- 무주 향로산 산림복지지구 지정고시(산림청고시 제2018-64호) 2018. 07. 17.
- 조성계획 용역 ..... 2020. 03. 11.
- 산림복지단지 조성계획 타당성조사..... 2021. 12. 31.
- 전략환경영향평가 협의..... 2022. 02. 15.
- 산림복지단지 재정투자심사..... 2022. 03. 10.
- 산림복지단지 조성계획승인(산림청)..... 2022. 04. 14.
- 실시계획 용역착수 ..... 2022. 12. 20.

## □ 기대효과

- 산림에서 누릴 수 있는 생애주기별 복지 서비스를 제공하는 산림 복지단지를 기 조성된 휴양림과 연계하여 치유의숲 등을 조성하여 향로산을 산림휴양·치유·교육의 거점단지로 육성

# 전국 체육대회 유치로 지역경제 활성화

## 관리번호 9

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		2,258	-	584	1,674	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 체육진흥팀장 서종열(2531) / 담당자 이동찬(2533)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「국민체육진흥법」 제8조(지방 체육의 진흥)
- 전국대회 개최 현황

구분	합계	하계	동계
2021년	5	3	2
2022년(상반기)	8	6	2

- 정책 목표 : 전국 체육대회(연 10회 이상) 실시
  - 체육대회가 단순히 스포츠대회에 그치지 않고, 관광과 경제 시너지 효과를 불러일으키고자 함

## □ 사업개요

- 위 치: 무주군 일원
- 기 간: 연중
- 종 목: 자전거, 파크골프, 그라운드골프, 족구, 스키, 탁구, 배드민턴 등
- 규 모: 연 10회 이상
- 사업내용
  - 대회 유치반 편성
    - 인 원: 종목별 3명 이내
    - 대 상: 체육회, 경기가맹단체 등 인적 네트워크 구축
    - 주요기능: 지역에 도움이 되는 경제성 높은 대회유치
  - \*무분별한 대회유치는 차단
  - 대회 유치활동: 수시
    - 우리지역 인재풀 가동, 종목별 전북도 및 중앙협회 유치활동

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,258	0	2,258	338	480	480	480	480	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	584	-	584	184	100	100	100	100	-
군 비	1,674	-	1,674	154	380	380	380	380	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전국대회 개최	회	50	10	10	10	10	10
연도별 이행률 목표 (%)			15	25	50	75	100

## □ 추진계획

- 무주군체육회 종목별 임원 간담회 ..... 2022. 7.
- 대회 유치반 편성(인적네트워크 구축)..... 2022. 8.
- 대회 유치 활동 ..... 2022. 8.~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
대회 유치반 편성																				
대회 유치 활동																				
전국대회 개최																				

## □ 추진실적

- 2022 무주반딧불배 전국 스키·스노보드 대회 ..... 2022. 2. 10.
- 2022 전북스키협회장배 전국 스키·스노보드 대회 ... 2022. 2. 17.
- 2022 생활체육대축전 (자전거) ..... 2022. 6. 11.
- 2022 무주그란폰도 메디오폰도 대회 ..... 2022. 6. 12.
- 2022 전북어르신 생활체육대회 ..... 2022. 6. 16.
- 2022 전라북도지사배 전국 자전거대회 ..... 2022. 6. 26.
- 2022 전국장애인사이클 대회 ..... 2022. 7. 9.
- 2022 전라북도지사배 전국 탁구대회..... 2022. 7. 9.
- 2022 무주 반딧불배 전국 배드민턴대회 ..... 2022. 8. 13.~14.
- 2022 문화체육관광부장관기 자전거대회 ..... 2022.10.2.
- 2022 무주 반딧불배 전국 이순테니스대회 ..... 2022.11.15.~16.
- 2022 무주 반딧불배 전국 탁구대회 ..... 2022.11.19.~20.

## □ 기대효과

- 군민 누구나 참여하는 스포츠 마케팅 붐 조성으로 애향심 고취
- 내실 있는 대회 유치로 지역경제 활성화 유도

# 스포츠클라이밍장(암벽) 및 빙벽장 조성

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 반딧불 종합스포츠타운 조성으로 통합]

**관리번호 10**

중앙정부 도움 필요성 : 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		6,000	-	-	6,000	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업계획 준비 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 체육시설팀장 백인주(5675) / 담당자 백승현(5605)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「국민체육진흥법」 제8조(지방 체육의 진흥)
- 무주군 스포츠 클라이밍 시설 현황: 없음
- 정책 목표: 성장잠재력이 높은 스포츠클라이밍장 조성으로 스포츠관광 명소로 도약

## □ 사업개요

- 사업위치: 미정(기존 스포츠시설과 복합화하여 사업성 확보)
- 사업기간: 2023. 01. ~ 2025. 12. 31.(3년간)
- 총사업비: 6,000백만원
- 사업량: 자연암벽장 및 빙벽장 1개소
- 내 용
  - 실 내: 고정식 · 가변식 암벽장, 빙벽장 1개소
  - 실 외: 난이도코스, 스피드코스, 블더링코스 조성
  - 부대시설: 관리동, 선수대기실, 휴게시설 및 샤워장

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	6,000	0	6,000	0	500	2,500	3,000	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	6,000	-	6,000	-	500	2,500	3,000	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	회	1	-	1	-	-	-
실시설계	회	1	-	1	-	-	-
착공	회	1	-	-	1	-	-
준공	회	1	-	-	1	-	-
연도별 이행률 목표 (%)			0	50	100	-	-

## □ 추진계획

- 벤치마킹 자료수집 및 사업위치 선정 ..... 2022. 12
- 기본계획 수립 ..... 2023. 6
- 스포츠 클라이밍장 조성 실시설계 ..... 2023. 12
- 클라이밍장 공사 시행 ..... 2024. 1 ~ 2025. 12
- 클라이밍장 운영 ..... 2026. 1 ~



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립					■	■														
실시설계							■	■												
사업시행									■	■	■	■	■	■	■	■				
준공																	■			
클라이밍장 운영																				

## □ 기대효과

- 다양한 체육시설 확충으로 군민의 삶의 질과 건강증진 향상
- 사계절 스포츠 행사로 지역경제 활력과 관광활성화 기여

# 골프장 및 골프연습장 유치

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 폐기]

<b>관리번호 11</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)					
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	민간기업 유치 준비 중				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 체육시설팀장 백인주(5675) / 담당자 백승현(5605)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「국민체육진흥법」 제8조(지방 체육의 진흥)
- 현황

계	골프연습장	골프장
3	1	2

- 정책 목표: 골프장 및 골프연습장(1개소) 민간기업(민자)을 유치하여 스포츠와 관광이 함께 어우러진 무주 위상 제고

## □ 사업개요

- 사업위치 : 설천면 태권도원 일원
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2025. 12.(3년)
- 사업량 : 골프장9홀 및 골프연습장 1개소
- 내 용
  - 골프장 및 골프연습장 건립 민간기업(민자) 유치
  - 체육시설업 절차 등 행정적 지원

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
민간기업 업무협약	회	-	-	-	1	-	-
주민설명회 개최	회	-	-	-	1	-	-
행정절차 이행	회	-	-	-	1	-	-
사업 착공	회	-	-	-	-	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			-	-	50	75	100

## □ 추진계획

- 민간기업 업무 협약..... 2024. 3.
- 주민설명회..... 2024. 4.
- 행정절차 이행 ..... 2024. 12.
- 사업시행..... 2025. 1. ~ 2026. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성조사			■	■																
민간기업 협약								■												
주민설명회								■												
의견반영 및 설계								■	■	■	■									
사업추진													■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 기대효과

- 전국평균 10억원의 지방세 수입창출 효과와 지역주민 30명의 일자리 창출, 골프연습장 및 골프장 유치를 통한 스포츠관광 인프라 구축

# 부남면 파크골프장 조성

<b>관리번호 12</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		780	-	-	780	-	
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 준공					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 체육시설팀장 백인주(5675) / 담당자 백승현(5605)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「국민체육진흥법」 제8조(지방 체육의 진흥)
- 관내 파크골프장 현황: 없음.
- 정책 목표: 파크골프장 1개소(9홀 2개구장) 조성으로 건전한 생활 체육시설을 활성화하고 대회유치를 통하여 지역경제 활성화

## □ 사업개요

- 사업위치: 무주군 부남면 대소리 495-3번지 일원
- 사업기간: 2022. 6. ~ 2022. 11.(6개월)
- 총사업비: 780백만원
- 사업면적: 18,355㎡(A구역 9,020㎡, B구역 9,335㎡)
- 내 용
  - 파크골프장 9홀 2개구장
  - 산책로 조성 및 휴게시설(벤치 8EA)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	780	80	700	700	0	0	0	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	780	80	700	700	-	-	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
파크골프장 조성공사 준공	회	1	1	-	-	-	-
연도별 이행률 목표 (%)			100	-	-	-	-

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
주민설명회																				
공사추진																				
공사완료																				

## □ 추진실적

- 주민의견수렴 ..... 2021. 8. 23.
- 실시설계 용역 착수 ..... 2021. 9. 2.
- 실시설계 중간 주민설명회 ..... 2021.11. 26.
- 소규모 환경영향평가 완료 ..... 2022. 5. 17.
- 하천점용허가 완료 ..... 2022. 6. 2.
- 사업시행사 선정 ..... 2022. 6. 16.
- 파크골프장 조성 사업설명회 개최 ..... 2022. 8. 10
- 착공 ..... 2022. 8. 22.
- 준공 ..... 2022. 12. 23.

## □ 기대효과

- 신체에 무리가 없고 누구나 흥미롭게 즐길 수 있는 파크골프를 통하여 군민들에게 건전한 여가선용 기회 제공
- 파크골프 전국대회를 유치하여 지역경제 활성화 계기 마련

# 남대천 천변 축구장 조성

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 반딧불 종합스포츠타운 조성으로 통합]

<b>관리번호 13</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		2,000	570	-	1,430	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 준비 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 체육시설팀장 백인주(5675) / 담당자 백승현(5605)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「국민체육진흥법」 제8조(지방 체육의 진흥)
- 무주군 축구장 현황:

계	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면
6	1	1	1	1	1	1

- 정책 목표 : 천변축구장 2개 구장을 조성으로 생활체육활성화

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주읍 오산리 1089-27일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12. (2년)
- 총사업비 : 2,000백만원
  - 세부내역 : 기본 및 실시설계 1,000 구축비 1,900
- 사업량 : 인조잔디축구장 2면, 편의시설 및 주차장



## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	2,000	0	2,000	0	100	1,900	0	0	0
국 비	570	-	570	-		570			-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,430	-	1,430	-	100	1330			-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	회	1	-	1	-	-	-
실시설계	회	1	-	-	1	-	-
사업시행	회	1	-	-	1	-	-
연도별 이행률 목표 (%)			-	50	100	-	-

## □ 추진계획

- 기본계획 수립 ..... 2023. 6
- 축구장 조성 실시설계 및 행정절차이행 ..... 2023. 12
- 축구장 조성공사 사업시행 ..... 2024. 1 ~ 2024. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립																				
실시설계																				
축구장 조성공사 사업시행																				

## □ 기대효과

- 무주읍민들이 멀리가지 않고 축구를 즐길 수 있는 생활체육 활성화



# 반딧불 종합스포츠 타운 조성

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 반딧불 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립으로 변경]

<b>관리번호 14</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		40,000	10,000	5,000	25,000	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업 타당성 분석 완료('19.12)						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 체육시설팀장 백인주(5675) / 담당자 백승현(5605)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거
  - 지역개발 및 지원에 관한 법률(국토교통부)
- 정책 목표 : 종합스포츠타운(1개소)를 조성하여 문화, 예술, 체육 등 분야별 역량강화를 위한 공간 구축

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무주읍 당산리 일원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 총사업비 : 40,000백만원
- 사업량 : 스포츠타운 기반조성 A=135,500㎡
- 내 용
  - 체육시설용지 : A = 66,400㎡
  - 편익시설용지 : A = 14,000㎡
  - 휴양시설용지 : A = 5,300㎡
  - 도로 : A = 6,700㎡
  - 주차장 : A = 9,000㎡
  - 녹지(조경시설) : A = 33,700㎡

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	40,000	0	40,000	500	1,500	4,000	16,750	17,250	0
국 비	10,000	0	10,000	0	0	2,000	4,000	4,000	
도 비	5,000	0	5,000	0	500	1,000	1,500	2,000	
군 비	25,000	0	25,000	500	1,000	1,000	11,250	11,250	
기 타	0	0	0						

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본구상 및 기본계획수립 용역	식	1	1				
기본구상 및 기본계획 고시	식	1		1			
기본설계 및 실시설계용역	식	1		1			
실시계획인가 및 지형도면 고시	식	1			1		
편입토지보상	식	1		1	1	1	1
종합스포츠타운조성(토목)착공 및 준공('24~26)	식	1			1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			5	20	60	80	100

## □ 추진계획

- 기본구상 및 기본계획수립 용역 ..... 2022. 10.
- 『기본구상 및 기본계획』 고시 ..... 2023. 06.
- 기본 및 실시설계용역 시행 ..... 2023. 07.
- 공익사업인정 및 토지보상열람공고 ..... 2023. 12.
- 실시계획인가 및 지형도면고시 ..... 2024. 07.
- 종합 스포츠 타운(토목) 사업착공 ..... 2024. 10.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 및 기본계획수립 용역				■	■	■	■	■												
기본구상 및 기본계획 고시								■	■	■	■	■								
기본 및 실시설계용역 시행									■	■	■	■								
실시계획인가 및 지형도면 고시													■	■	■	■				
공익사업인정 고시																	■	■	■	■
토지보상열람공고 및 보상																				
무주 스포츠타운 조성사업(토목) 착공																				

## □ 기대효과

- 집약적으로 조성된 문화·예술기능간의 상생과 활성화
  - 남대천 중심 생활권 무주읍 특성을 고려 난개발 규제 필요
  - 공영버스터미널, 전통공예파크, 전통공예문화촌 등 문화예술 집적화 공간과 종합 스포츠 단지 변모
- 사회체육행사 활성화와 시니어활동 강화
  - 고령화사회 진입 고령층 위한 시니어전용 활동공간 제공과 국제적인 대회를 유치
- 기존 관광자원과 체육산업의 연계 및 운영
  - 무주군 자연환경, 역사적 경관 관광자원과 연계 체육산업 발굴
- 주민 참여 확대(일자리 창출)
  - 무주군 국제적 행사 경험과 노하우 도시 잠재성 부각
  - 국가정책적인 사업 지속적 공모 종합스포츠타운 조성 및 역사 문화 주변 정리사업(한풍루주변)과 문화예술사업 등 발굴 지역 경제 활성화 및 고용창출

# 반딧불 종합스포츠타운 조성을 위한 기본계획 수립

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 조정 반영 후 실천계획서]

<b>관리번호 14</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		928	0	0	928			
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	시설사업소장 서종열(5600) / 체육시설팀장 조영자(5675) / 담당자 장훈석(5605)								

## □ 현황 및 목표

- 추진 현황 : 기본설계 용역 시행 중
- 정책 목표 : 종합 스포츠타운 조성을 위한 기본계획을 수립하여 문화, 예술, 체육 등 분야별 역량 강화를 위한 기반 마련

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 무주읍 당산리 1312번지
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 928백만원
- 사업량 : 스포츠타운 기반조성 기본계획 수립 A=159,206㎡
- 내 용
  - 야 구 장 A = 13,746㎡
  - 종합운동장 A = 24,417㎡
  - 생활체육시설 A = 43,098㎡
  - 편익시설 A = 9,681㎡
  - 광 장 A = 32,973㎡
  - 주차장 A = 13,276㎡
  - 녹 지 A = 7,051㎡
  - 도 로 A = 13,276㎡

## ◀ 주민참여 ▶

- 무주 군계획시설(체육시설) 결정(안) 주민의견청취 공람공고  
- 전북도민일보, 전북제일(2023. 12. 15.)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	928	0	928	80	570	278	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	928	0	928	80	570	278	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본구상	식	1	1				
사업타당성 조사 등	식	1		1			
군계획위원회 심의 및 결정고시	식	1			1		
기본계획 수립 용역	식	1			1		
채원조달방안 수립 및 시행	식				1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			10	50	80	90	100

## □ 추진계획

- 무주군 입안 및 주민의견청취 ..... 2024. 2. ~ 3.
- 관계부서 및 관계기관 협의(도로구역 변경 본협의) 2024. 4. ~ 5.
- 무주군 군계획위원회 심의 및 결정고시 ..... 2024. 6.
- 기본계획 용역 수립 완료 ..... 2024. 6.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상				■																
사업타당성 조사 등				■	■	■														
군계획위원회 심의 및 결정고시										■	■									
기본계획 수립 용역				■	■	■	■	■	■	■										
자원조달방안 수립 및 시행													■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 기반조성 기본계획 용역(1차분) 착수 ..... 2022. 12. 26.
  - 용역내용 : 사업타당성조사, 기본계획, 군관리계획 결정(변경), 교통성·경관성검토, 농·산지분야협의 등
- 재해영향성 검토 용역 착수..... 2022. 12. 12.
- 기반조성 기본계획 용역(1차분) 완료 ..... 2023. 4. 8.
- 기반조성 기본계획 용역(2차분) 착수 ..... 2023. 4. 9.
- 도로점용허가 사전협의(도로구역 변경, 4회)..... 2023. 4. ~ 9.
- 사업추진 업무연찬(완주군청, 공공스포츠타운)..... 2023. 8. 23.
- 농·산지 점용허가 사전협의 완료..... 2023. 10. 12.
- 무주군 군관리계획 결정(변경) 신청..... 2023. 12. 11.

## □ 기대효과

- 전국체전 및 각종 스포츠 대규모 대회 유치함과 동시에 기존 체육시설과 연계 운영함으로써 지역 경제 활성화 및 무주군 이미지 제고

# 원어민 화상영어 확대 시행

<b>관리번호 15</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		288	-	-	288	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2251) / 담당자 손경화(2139)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거
  - 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제21조
  - 「무주군 교육격차 해소와 인재양성을 위한 교육지원 조례」 제4조
- 3년간 지원 현황
  - 2020년 : 100명
  - 2021년 : 240명
  - 2022년 : 240명
- 정책 목표 : 원어민 화상영어 지원대상 확대(연간 240명→300명)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 3. ~ 지속 추진(26주×2기/연간)
- 지원대상 : 관내 초1 ~ 중3 재학생
- 지원인원 : 300명(150명×2기)
- 운영방법 : 전문업체 위탁 운영
- 총사업비 : 288백만원(군비)
- 내 용 : 원어민 강사와 학생의 1:1 온라인 화상영어 수업

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	288	0	288	48	60	60	60	60	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
균 비	288	0	288	48	60	60	60	60	0
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
원어민 화상영어 사업 추진	회	5	1	1	1	1	1
설문조사 및 정산검사	회	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 2023년도 원어민 화상영어 지원계획 수립 (지원대상 및 강사범위 확대등)  
..... 2023. 1 ~ 2.
- 업체 선정 및 계약 ..... 2023. 3.
- 1기, 2기 모집 및 사업 추진 ..... 2023. 3 ~ 12.
- 2023년도 원어민 화상영어 지원사업 정산 및 만족도 조사 실시 ..... 2023. 12.



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
온라인 화상영어 사업 추진																				
설문조사 및 정산검사																				

## □ 추진실적

- 2022년 원어민 화상영어 지원계획 수립 및 업체선정..... 2022. 3.
- 원어민 화상영어 1기 모집 ..... 2022. 4.
- 레벨테스트 진행 및 배정 ..... 2022. 5.
- 원어민 화상영어 1기 수업 진행 ..... 2022. 5. 16. ~ 8. 26.
- 원어민 화상영어 2기 모집 ..... 2022. 8. 8. ~ 8. 18.
- 원어민 화상영어 2기 수업 진행 ..... 2022. 8. 29. ~ 11. 30.
- 2022년도 원어민 화상영어 지원사업 정산 및 만족도 조사 실시 ... 2022. 12. 14.

## □ 기대효과

- 원어민 화상영어를 통한 외국어 학습능력을 배양하여 교육격차 해소
- 저소득층 및 다문화 가정 학생들에게 원어민 영어 학습기회 우선 제공하여 교육비 부담 경감

# 무주 적상산성 종합정비

**관리번호 16**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		38,038	26,552	5,712	5,774	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	단계별 종합정비 진행 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 문화재팀장 임정희(2553) / 담당자 이승현(2538)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거 : 문화재보호법, 2020년 무주 적상산성 종합정비계획

### ◀ 그간 추진현황 ▶

- 덕유산국립공원계획 변경(적상산성 탐방로 신설) 용역
  - 사업비 : 18백만원(군18)
  - 사업량 : 북문지, 동문지 구간(L=3.1km)
- 무주 적상산성 종합정비계획(기록화 포함) 수립
  - 사업비 : 300백만원(국210,도45,군45)
  - 사업내용 : 종합정비계획 수립, 기록화(3D스캔 등), 정밀지표조사
- 무주 적상산성 문루추정지 시굴조사
  - 사업비 : 50백만원(국35,도7.5,군7.5)
  - 사업량 : 문지 4개소에 대한 시굴조사 840㎡
- 덕유산국립공원계획 변경(탐방로 신설) 노선측량, 산림조사, 환경영향평가 용역
  - 사업비 : 44백만원(군44)
  - 사업량 : 북문지(L=1.8km W=2m), 동문지(L=1.4km, W=2m)
- 무주 적상산성 북문지 발굴조사
  - 사업비 : 270백만원(국189, 도40.5, 군40.5)
  - 사업량 : 북문지 정밀발굴조사 1식 225㎡
- 무주 적상산성 성벽보수 설계
  - 사업비 : 100백만원(국70, 도15, 군15)
  - 사업량 : 긴급보수구간 설계(구간 설정)
- 무주 적상산성 탐방로 및 수목 정비 실시설계
  - 사업비 : 150백만원(국105, 도22.5, 군22.5)
  - 사업량 : 약 8.8km(산성 탐방로 및 진입로 등)

○ 정책 목표

- 문화유산의 원형보존 및 체계적 정비
- 진정성과 역사성, 장소성을 가진 적상산성의 가치 이해 및 증진
- 무주의 역사를 알려주는 핵심 문화유산으로서의 교육적 활용

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2021. ~ 2035.(15년)

○ 총사업비 : 380억원(국 265, 도 57, 군 58)

○ 주요내용

- 조사부분 : 지표조사 및 시·발굴조사, 원형고증연구, 학술대회 등
- 정비부분 : 성곽, 경관, 탐방로, 편의시설, 안내판 등
- 복원부분(고증자료 확보시) : 문지, 문루 등
- 활용부분 : 홍보책자 발간, 어플, 영상자료 활용, 체험프로그램 등

◀ 주민참여 ▶

- 무주 적상산성 고증연구에 따른 학술대회 개최 : '23년 계획
- 학술대회 참여 : 전군민 대상

□ 연도별 투자계획 [추계]

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	38,038	368	37,670	564	1,200	4,600	3,313	6,343	21,650
국 비	26,552	245	26,307	385	840	3,220	2,323	4,387	15,152
도 비	5,712	52.5	5,659.5	67.5	180	690	495	978	3,249
군 비	5,774	70.5	5,703.5	111.5	180	690	495	978	3,249
기 타	0		0	0	0				

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
문화재 학술발굴조사	회	5	1	1	1	1	1
공원계획 변경 고시 추진	회	4	1	1	1	1	-
성벽보수, 탐방로 설계 승인 및 정비	회	5	1	1	1	1	1
고증연구용역 및 학술대회	회	2	-	-	1	-	1
안내판정비	회	3	-	-	-	2	1
문화재구역 조정	회	1	-	-	-	-	1
<b>고증연구자료 확보시</b>							
문루복원 실시설계(북문지)	회	1	-	-	1	-	-
문루복원 추진(북문지)	회	1	-	-	-	1	-
연도별 이행률 목표 (%)			10	15	25	30	40

## □ 추진계획

### ○ 조사부분

- 문화재 학술조사(지표, 발굴 등) : 2021. ~ 2026.

### ○ 정비부분

- 성벽보수설계, 탐방로 설계 승인 : 2023. 3.
- 성벽보수정비(기 보수구간) : 2023. 4. ~ 12.
- 서문지 발굴조사, 성벽구간 시굴조사 : 2023. 2. ~ 12.
- 공원계획 변경 고시 추진(탐방로 설치) : 2023. ~ 2025.
- 탐방로 설치 및 정비 추진 : 2024. ~ 2027.
- 안내판 정비 : 2024. ~ 2025.
- 문화재구역 조정 : 2026. ~ 2027.


### ○ 복원부분(고증연구자료 확보시)

- 문루복원 추진(북문지) : 2025. ~ 2026.

### ○ 활용부분

- 학술대회 개최 및 홍보책자 발간 : 2023. ~ 지속
- 문화재활용사업(생생문화재 등) 연계 : 2020. ~ 지속

## □ 적상산성 복원 계획 모식도



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조사부분 (문지, 체성부 등)																				
정비부분 (탐방로, 수목, 상벽, 안내판 등)																				
복원부분 (문지, 문루 등)																				
활용부분 (홍보, 학술대회 등)																				

## □ 기대효과

- 체계적인 유적을 관리하고 활용함으로써 지역을 대표할 수 있는 문화유산으로 자리매김
- 유적을 찾는 탐방객 증대로 인한 지역경제 활성화 기대

# 무주학정립 및 무주문화콘텐츠 육성

**관리번호 17**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		700	-	-	700	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 준비중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 문화재팀장 임정희(2553) / 담당자 김시영(2545)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거 : 지역문화진흥법

○ 연구범위

- 공간/시대적 범위 : 현재 행정구역상 무주에 속하는 지역의 모든 것
- 내용 범위 : 무주의 인문, 예술, 사회, 자연, 민속, 생활사 등 전반  
주요 인물, 주요 공간, 주요 사건, 마을 기록물 등

○ 정책 목표

- 무주에 당면한 문화자치의 부재를 돌파할 이론적·실천적 논리 제공
- 무주의 정체성 확립 및 자긍심 제고
- 무주학정립 : 무주학정립을 위한 기본계획 수립, 무주학정립 및 활용을 위한 학술대회 개최, 시대사 재정립, 기록 자료 재정비(무주군지, 디지털무주문화대전 등)
- 문화콘텐츠 육성 : 무주학정립을 위한 기본계획 수립 후 무주문화콘텐츠 육성을 위한 세부방안 모색

## □ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 계속
- 총사업비: 700백만원
- 내 용
  - 무주학 정립 및 육성 기본계획 수립 용역 추진
    - 무주학 관련 강연 및 학술대회 개최
  - 미지정 성곽유적(3개소) 학술지표조사 용역 추진
    - 주계고성, 무풍고성, 성현석성 등
  - 무주학 연구 및 진흥에 관한 조례 제정
  - 무주학 관련 연구과제 발굴 및 수행
    - 현재까지 미확인된 시대별 문화유산 조사
    - 무주학 연구집성 자료 총서 출판(연 1회)
  - 대상별 맞춤형 무주학 연계 교육 프로그램 개발 및 운영 등

### ◀ 주민참여 ▶

- 무주학 강좌 - 매년 (희망군민)
- 무주학 관련 학술대회 - 2024 (희망군민)
- 무주학 연계 교육프로그램 운영 - 매년 (관내 학생 등)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	700	0	700	0	100	200	200	200	0
국 비	0		0						
도 비	0		0						
군 비	700		700		100	200	200	200	
기 타	0		0						

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무주학 정립을 위한 계획 수립	회	1	-	1	-	-	-
무주학 정립 및 육성 기본 계획 수립용역 추진	회	1	-	1	-	-	-
무주학 연구 및 진흥에 관한 조례 발의 및 제정	회	1	-	-	1	-	-
지역사 발굴 및 재정립	회	1	-	1	1	1	1
무주학 연구소 확대개편 및 운영	회	1	-	-	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			0	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 무주학 정립을 위한 계획 수립.....2023. 01. ~
- 무주학 정립을 위한 기본계획수립 용역 추진.....2023. 01. ~
- 무주 성곽유적(3개소) 학술지표조사 용역 추진.....2023. 01. ~
- 기본계획 용역 추진 후 단계별 추진 계획 재수립.....2024. 상반기.
- 무주학 연구 및 진흥에 관한 조례 제정.....2024. 상반기.
- 무주학연구소 확대개편 및 운영.....2024. 중.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무주학 정립 계획 수립					■	■	■	■												
무주학 정립 진흥 기본계획수립 용역 발주 및 추진					■	■	■	■												
미지정 성곽유적 지표조사 용역 발주 및 추진					■	■	■	■												
무주 선사·고대문화 목록화사업					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
무주학 연구 및 진흥에 관한 조례 제정									■	■	■	■								
무주학 연구소 운영													■	■	■	■	■	■	■	■



## □ 기대효과

- 무주군민의 지역 정체성 확립 및 자긍심 제고
- 지역사회 내 네트워킹 강화
- 지방자치단체 정책발전에 실질적 기여
- 지방자치단체 현안에 대한 응용학적 해법 제시
- 지역사 기록과 편찬의 구심점 기능 수행
- 소멸지역 기록화 작업의 이론적 기반 제공
- 지역학자 양성에 기여 가능

# 산악자전거연맹 연수원 유치

**관리번호 18**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 계획 검토중				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림휴양팀장 이경일(2417)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 산림문화·휴양에 관한 법률
- 정책 목표 : 안성 순환임도 활성화 방안의 일환으로 산악 자전거 연맹 연수원 1개소 유치하여 무주군을 산악자전거 허브로 성장시키고자 함

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 안성면 순환임도 일원 (덕곡-용추임도)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 내 용
  - 안성면 순환임도 개설에 따라 전국산악자전거연맹과 협의하여 연수원 유치 추진

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
산악자전거연맹 연수원 예정지 선정	식	1		1			
산악자전거연맹 연수원 유치	개소	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			0	50	100	0	0

## □ 추진계획

- 산악자전거 연맹 협의..... 2023. 1.
- 유관기관 MOU 체결..... 2023. 6.
- 산악자전거 연맹 연수원 예정지 선정..... 2023. 1. ~ 12.
- 연수원 유치를 위한 관계기관 방문 및 협의 유치.. 2023. 7.
- 산악자전거 연맹 연수원 유치..... 2024. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
안성면 순환형 임도 개설																				
예정지 확보																				
연수원 유치																				

## □ 추진실적

- 산악자전거 연맹 연수원 예정지 검토 ..... 2022. 07. 29.
- 예정지 현장 확인 및 관련자 면담 ..... 2022. 08. 10.

## □ 기대효과

- 산악자전거 연맹 연수원 유치하여 산악자전거 코스 등 산림레포츠 산업 육성을 통한 여가를 즐길 수 있는 명소로 산림휴양 기능 제고 및 지역경제 활성화 도모

# 무주 인문도시사업 추진

<b>관리번호 19</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		450	390	-	60	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업계획 검토 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	시설사업소장 김경복(5600) / 도서관팀장 송순호(5620)								

## □ 현황 및 목표

- (지원 근거) 「무주군 무주형설지공 군립도서관의 설치 및 운영에 관한 조례」 제 17조(독서·문화 사업 등)
- (정책 목표) 인문 프로그램 운영 연간 4회 이상 추진
  - 군민들에게 인문학을 접할 수 있는 장을 제공하고 인문학 사회 기여도 제고

## □ 사업개요

- 사업명 : 인문도시지원사업 (공모)
- 사업기간 : 2024. 7. ~ 2027. 6. (3년)
- 총사업비 : 450백만원
  - 인문학 강좌 등 프로그램 운영: 390백만원 (연 130백만원×3년)
  - 주민참여 홍보 등 : 60백만원 (연 20백만원×3년)
- 공모기관 : 한국연구재단
  - 신청기관 : 전북대학교 + 무주군(공동)
  - 신청기간 : 2024. 4. \* 전북대 2024. 6월 까지 정읍시 지원사업 수행

○ 사업내용

- 대학과 지자체 간 네트워크를 통해 지역 인문자산을 발굴하여 다양한 프로그램을 개발·운영

전북대학교	무주군	전문가
- 프로그램 기획 - 사업 운영주도 - 연구비 관리	- 대응자금 지원 - 시설지원 및 홍보 - 주민 참여 유도	- 인문학 강좌 운영 - 현장프로그램 지원

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	450	0	450	0	0	150	150	150	0
국 비	390	-	390	-	-	130	130	130	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	60	-	60	-	-	20	20	20	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
인문도시 지원사업 계획 수립	식	1		1			
공모사업 신청	식	1			1		
인문도시사업 추진	식	3			1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)				10	40	70	100

□ 추진계획

- 인문도시 지원사업 계획 수립 ..... 2023. 12.
- 공모사업 신청 ..... 2024. 04.
- 인문도시 사업 추진 ..... 2024. 07. 01.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인문도시 지원사업 계획 수립								■												
공모사업 신청											■									
인문도시 사업 추진											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 전북대학교 인문대학 교수 면담..... 2022. 06. 28.

## □ 기대효과

- 지역의 인문자원을 활용한 인문강좌, 인문체험 등 다양한 프로그램을 통해 군민들의 애향심과 자긍심 고취
- 인문학적 효용성에 대한 인식 제고

# 태권도 특성화학교 육성

**관리번호 20** 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업 계획 검토 중				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ● 무주군 ○				
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2251) / 담당자 손경화(2139)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「초중등교육법 시행령」 제91조
- 정책 목표 : 태권도 특성화학교 설립(전환) 또는 특성화학급 신설 추진 (1개소)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 사업량 : 1개소
- 사업주체 : 전라북도교육청
- 사업내용 : 기존 인문계 학교를 태권도 특성화 학교로 설립(전환) 또는 태권도 특성화 학급 신설

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
각계각층 의견 수렴	회	4	1	1	1	1	-
관련기관 방문	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 무주교육지원청과 지원 방향 및 계획 검토 ..... 2022 ~
- 무주교육지원청·학교·지역주민·학부모 등 각계각층 의견수렴 ..... 수시
- 관련기관 방문 (전라북도교육청 등 방문 협의) ..... 수시

## □ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지원 방향 및 계획 검토				■				■				■				■				
각계각층 의견 수렴					■	■				■	■			■	■				■	■
관련기관 방문						■	■			■	■			■	■				■	■

## □ 기대효과

- 학교 태권도 선수부 육성을 통한 태권도 주역 양성
- 태권도 수업 참여로 태권도 대중화 견인 및 저변화 구축
- 건전한 심신연마 및 태권도 성지 무주군민으로서 자긍심 고취



# 국제 태권도 사관학교 설립

**관리번호 21**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		300(타당성 조사 용역비) * 총사업비는 기본계획 수립 후 확정				
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	국가예산 확보 중(사전 타당성 용역비)				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ● 전라북도 ○ 무주군 ○				
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 태권도팀장 허준철(2581) / 담당자 임재서(2583)						

## □ 지원근거 및 목표

○ 지원 근거

- 「태권도 진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률」
- 「제20대 대통령 공약 채택」

○ 정책 목표: 전 세계에서 입학생을 모집해 태권도 글로벌 지도자를 육성하는 국제 태권도 사관학교(국립 대학원대학) 설립

## □ 사업개요

- 사업위치: 무주군 설천면 태권도원 조성지역 內
- 사업기간: 2023 ~ 2027 (5년)
- 총사업비: 문화체육관광부에서 기본계획 수립 후 확정
- 시행기관: Main(문화체육관광부), Sub(전라북도+무주군)

### ◀ 주민참여 ▶

- 국제 태권도 사관학교 설립 추진위원회 운영·지원
- 주민참여 실적 및 계획
  - 국제 태권도 사관학교 설립 추진위원회 발대식('21. 4. 23. / 40명)
  - 사관학교 설립 건의를 위한 정치권 및 기관·단체 등 방문 ('21. 7. ~ / 20여 회)
  - 사관학교 설립을 위한 대국민 서명 운동 전개 ('21. 4. ~)
  - 사관학교 설립 공감대 조성을 위한 정치권 소통 등 대외 활동 전개 (2022. ~ )

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	300	-	300	0	300	0	0	0	0
국 비	300	-	300	-	300	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 총사업비는 추후 문화체육관광부에서 기본계획 수립 후 확정

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
타당성조사 용역 시행	회	1	-	1	-	-	-
사관학교 설립 기본계획 수립	회	1	-	-	1	-	-
사관학교 설립 행정절차 이행	회	1	-	-	1		
사관학교 설립 공사 진행	회	1	-	-	-	-	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 사관학교 설립 사전 타당성 용역 예산 확보..... 2022. 12.
- 사관학교 설립 사전 타당성 용역 시행..... 2023. 1. ~ 12.
- 사관학교 설립 기본계획 수립..... 2024. 1. ~ 12.
- 사관학교 설립 행정절차 이행 및 착공..... 2025. ~ 2026.
- 사관학교 개교..... 2027. 3.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전 타당성 용역비 확보			■	■																
사전 타당성 조사 용역					■	■	■	■												
기본계획 수립 용역									■	■	■	■								
사관학교 설립 행정절차 및 착공													■	■	■	■	■	■	■	■
사관학교 설립 공사 시행																	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 세계태권도연맹, 국기원, 대한(장애인)태권도협회 업무협약...·2021. 2 ~ 8.
- 대한태권도협회 및 17개 시도협회 설립 건의문 채택...·2021. 12.
- 제20대 대통령 공약 반영...·2022. 4.
- 민선8기 전라북도지사 공약 반영...·2022. 6.
- 국제태권도사관학교 설립 사전 타당성 용역비 확보...·2022. 12.

## □ 기대효과

- 진정한 세계 성지화 완성을 통하여 태권도원을 세계적인 관광 명소로 조성하고 태권도원 방문 유도 촉매 역할
- 국기(國技) 태권도를 매개로 전 세계로 뻗어가는 문화 강국 실현
- 중국의 우슈, 일본의 가라테 등의 거센 도전을 원천 차단하여 태권도의 올림픽 영구 종목화에 기여

# 국기원의 무주 유치

<b>관리번호 22</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		20	-	-	20	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	추진계획 수립 예정					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 태권도팀장 허준철(2581) / 담당자 임재서(2583)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「태권도 진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률」
- 정책 목표: 국기원 유치를 통한 태권 시티 완성으로 우리군 신 성장 동력 확보 및 세계 태권도 중심 무주 위상 강화

### <국기원 현황>

- 설립시기: 1972년
- 설립목적: 태권도의 세계화와 무예 태권도의 활성화 선도
- 소재지: 서울시 강남구 테헤란로 7길 32
- 주요사업: 승·품단 심사 및 국내·해외 교육연수, 연구개발 사업 등
- 조직/정원: 1이사장, 1원장, 3처, 5개국 / 54명 정원

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 지속추진
- 사업비: 20백만원 (유치 전략 수립 용역비)
- 사업내용: 국기원 무주 유치 1개소

## 주민참여

- 무주군 태권도지원육성추진위원회 운영·지원
- 주민참여 계획: 국기원 이전 공감대 조성을 위한 활동 전개
  - 관계 기관·단체 협조 요청 방문 (이전 건의문 채택 등)
  - 국기원 이전 범국민 홍보 활동 (태권도인, 일반주민 등)

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	20	0	20	0	5	5	5	5	0
국 비	0	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	20	0	20	-	5	5	5	5	0
기 타	0	0	0	-	-	-	-	-	-

※ 총사업비는 추후 용역 결과 및 국기원과 협의 후 확정

## 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
국기원 유치 기본계획 수립	회	1	1	-	-	-	-
국기원 유치를 위한 전문가 자문회의	회	1	-	1	1	1	1
유치를 위한 조례 등 제도 정비	회	1	-	1			
국기원 무주 유치	회	1	-	-	-	-	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## 추진계획

- 국기원 유치를 위한 대외 활동 추진..... 2022 ~ 지속
- 국기원 무주 유치를 위한 기본계획 수립..... 2022. 10.
- 국기원 유치를 위한 전문가 자문회의 등..... 2023. 2. ~
- 국기원 유치를 위한 조례 등 정비..... 2023 ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
유치 기본계획 수립				■																
관련 전문가 자문 회의						■					■				■				■	
조례 등 제도 정비							■	■	■	■	■	■								
유치 활동 추진				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 태권도 9단 고단자회(국기원) 사무실 입주(태권도원)..... 2014. 4.
- \*국기원 세계태권도 연수원(본원은 서울) 태권도원 이전.....2017. 6.
- \* 국기원 산하기관(1983년 개원)으로 태권도원 운영센터 4층에 위치, 태권도 지도자 양성을 위한 연수 교육, 국내외 태권도 지도자 연수 사업 등을 추진 중

## □ 기대효과

- 국기원 유치 및 태권도원 활성화를 통해 진정한 태권도 성지화 완성

# 태권도 문화콘텐츠 육성사업

**관리번호 23**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		4,600	2,750	925	925	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	내년도 사업계획 반영 추진 예정				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ● 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 태권도팀장 허준철(2581) / 담당자 이현아(2584)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「태권도 진흥 및 태권도공원 조성 등에 관한 법률」
- 정책 목표
  - 태권도 소재 문화콘텐츠 창작 및 대중화를 통해 국기 태권도 활성화와 무주의 랜드마크인 태권브이에 대한 국민 관심 제고
  - 문화형 태권도로 전환에 따른 태권도 참여문화 조성 및 저변확대 기회 마련

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2026.
- 총사업비: 4,600백만원 (국비 2,750 도비 925 군비 925)
- 수행기관: 태권도진흥재단
- 내 용
  - 태권도와 태권브이 소재 웹툰 제작 지원
  - 태권도 소재 공연 등 문화콘텐츠 제작 지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	4,600	0	4,600	920	920	920	920	920	0
국 비	2,750		2,750	550	550	550	550	550	
도 비	925		925	185	185	185	185	185	
군 비	925		925	185	185	185	185	185	
기 타	0		0						

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
태권도와 태권브이 문화콘텐츠 발굴을 위한 협의	회	1	1	-	-	-	-
태권도와 태권브이 문화콘텐츠 사업계획서 반영	회	4	-	1	1	1	1
태권도와 태권브이 문화콘텐츠 발굴	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 태권도진흥재단과 사업추진계획 협의..... 2022. 8. ~
- 사업추진 예산 반영..... 2023. 1. ~
- 사업계획서 검토 및 사업추진..... 2023. 7. ~



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업추진 방향 협의																				
사업계획서 검토																				
공모추진 및 작품제작																				

## □ 추진실적

- 2019 태권도 소재 문화콘텐츠 발굴 ..... 2020. 7.
  - 웹툰(3개) : 태권고등학교, 내가 태권도를 할 때, 샤이닝
- 2020 태권도 소재 문화콘텐츠 발굴 ..... 2021. 7.
  - 웹툰(3개) : 복면발차기왕, 금빛발차기, 세상을 향해 내려치기
  - 영상(3개) : 태권삼남매2, 2020 태권도를 말하다, K-태권도 새로운변화 도약을 꿈꾸다
  - 웹예능(2개) : 태권히어로 슈퍼잭, 태권홈트브이
- 2021 태권도 소재 문화콘텐츠 추진완료 .....~ 2022. 7.
  - 웹툰 제작지원, 태권도 소재 원천스토리(웹소설) 및 해외수기공모전, 태권도 소재 공연 제작 지원사업

## □ 기대효과

- 태권도와 태권브이 소재의 문화콘텐츠의 보급으로 태권도에 대한 관심 제고 및 태권도 성지 무주군 홍보

# 무주 연계 관광 활성화 추진

**관리번호 24**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		270	0	0	270	0
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	관광진흥과장 오해동(2535) / 관광정책팀장 배점옥(2563) / 담당자 전종빈(2558)						

## □ 현황 및 목표

○ 전북투어패스 현황

- 무주관내 자유이용시설(6개소), 특별할인 가맹점(34개소)

○ 정책 목표: 투어패스권 활용으로 연계 관광 활성화 추진

- 전북투어패스를 활용하여 무주군 관광지, 태권도원을 연계하고 각종행사 시 태권도원과 협조하겠음.

## □ 사업개요

○ 사업비 : 금270백만원(군비)

○ 자유이용시설 현황

	시설명	이용요금 (성인 1인 기준/원)	정산금액 (정액제/정률제)	비고
무주군(6)	머루와인동굴	2,000	2,000 (정률제)	
	무주 산골영화관	6,000	5,000 (정액제)	
	반디랜드 곤충박물관	5,000	4,000 (정률제)	
	반디랜드 천문과학관	3,000	2,400 (정률제)	
	무주창고	5,000	3,500 (정액제)	
	태권도원 (체험관, 모노레일 포함)	6,000	4,000 (정액제)	

○ 판매소 현황

	시설명	위치	비고
무주군 (3)	무주IC 만남의 광장관광안내소	무주군 무주읍 무주로 1739	
	무주군 관광안내소	무주군 무주읍 한풍루로 346-2	
	반디랜드 관광안내소	무주군 설천면 무설로 1324	

○ 무주반디여행권 제작 : 1일권 6,000원

- 자유이용시설 6개소를 통합한 무주군에서만 사용가능한 투어패스 제작으로 무주 전역 연계

반디랜드 곤충박물관	5,000원	<b>81% 할인</b>
반디랜드 천문과학관	3,000원	
머루와인동굴	2,000원	
무주 산골영화관	6,000원	
태권도원 입장권(체험관, 모노레일 포함)	11,500원	
무주창고(카페)	5,000원	
<b>정상이용가</b>	<b>32,500원</b>	

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	270	0	270	54	54	54	54	54	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	270	-	270	54	54	54	54	54	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
전북투어패스 활용하여 연계관광 활성화 추진	식	1	1				
연도별 이행률 목표 (%)			100				

## □ 추진계획

### ○ 투어패스 정산

- 1달간 판매된 전북투어패스 수량(= 투어패스 수익금)과 1달간 이용가맹점을 이용한 수량 (=시설정산금액)이 월별 데이터로 집계, 시설별 횟수에 따른 금액 익월 15일 정산

\* 전북투어패스 판매로 인해 발생하는 수익금은 일괄 시설정산금액으로 활용

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
전북투어패스 활용하여 연계관광 활성화 추진																				

## □ 추진실적

### ○ [2022.6] 자유이용시설

장소	1일권 관광카드	1일권 관광모바일	머루와 인동굴 입장권 모바일	산골영 화제 특별권 모바일	무주리 조트 곤돌라 모바일	무주리 조트 눈썰매 모바일	무주리 랜드 관광권 모바일	무주리 랜드 관광카드	소 계
머루와인동굴	87	481	171	178	75	46	1,167	4	2,209
무주 산골영화관	3	178	0	0	32	0	332	0	545
무주 태권도원	1,575	3,331	0	163	55	22	2,391	0	7,537
무주리조트 곤돌라	0	0	826	0	377	0	122	0	1,325
무주리조트 눈썰매	0	0	0	0	0	175	0	0	175
반디랜드 곤충박물관	628	503	0	31	231	162	685	4	2,244
반디랜드 천문과학관	224	714	185	71	153	55	1,858	4	3,264
무주산골영화제	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272
무주창고	254	480	385	0	88	25	1,774	4	3,010
소 계	2,772	5,688	1,567	443	1,011	485	8,329	16	20,311

## □ 기대효과

○ 한 장의 카드로 전라북도 및 무주군내 주요 유료관광지, 시·군내 버스 및 공영주차장 무료 이용과 맛집, 숙박, 공연(체험)등 특별 할인을 제공하여 관광객들이 부담없이 모든 관광지를 연계하여 즐길 수 있어 관광활성화 기대

## II. 활력있는 지역경제

++++  
++++  
++++

농민의 땀을 소득으로 연결하겠습니다.  
지역경제를 풍요롭게 하겠습니다.  
일상회복에 디딤돌을 놓겠습니다.

# 산림소득기반 확대

**관리번호 25**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,750	-	-	1,750	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림소득팀장 주하나(2411) / 김민지(2413)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거

- 농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정, 보조금 관리에 관한 법률

○ 정책 목표 : 임산물 소득품목 사업의 지속적인 지원 및 시범사업 확대로 농가소득 증대

### ● 지원품목 ●

산나물류(12)	더덕, 고사리, 도라지, 취나물, 참나물, 두릅, 원추리, 산마늘, 고려엉겅퀴(곤드레), 고비, 어수리, 눈개승마(삼나물)
약초류(18)	삼지구엽초, 삼주, 참쑥, 시호, 작약, 천마, 산양삼, 결명자, 구절초, 약모밀, 당귀, 천궁, 하수오, 감초, 독활, 잔대, 백운풀, 마
무주군 시범재배작물(8)	표고버섯, 호두, 여름두릅, 고로쇠, 복분자, 더덕, 도라지, 산천마

## □ 사업개요

○ 대 상 : 관내거주 임업인

○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.

○ 사 업 량 : 40개소

○ 내 용

- 임산물 소득원의 지원 대상품목 재배지원 및 기반시설지원
- 무주군 대표 임산물 표고, 호두, 머루, 대추, 고로쇠, 산양삼, 두릅, 복분자 등 기반시설 지원

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
임산물 생산기반 지원	개소	5	1	1	1	1	1
산림작물생산기반 조성	개소	5	1	1	1	1	1
유휴토지활용 산나물약초지원	개소	25	5	5	5	5	5
호두 특화품목 육성지원	개소	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

□ 추진계획

- 보조사업자 신청 및 발굴..... 2023. 01. 02.
- 보조사업 사업 시행 ..... 2023. 03. 01.
- 보조사업 완료 및 정산보고 ..... 2023. 12. 15.
- 사후관리..... 2024. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
보조사업 신청	■				■				■				■				■			
보조사업 시행		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■
사업완료 및 정산				■				■				■				■				■

## □ 추진실적

- 표고버섯 육성지원 보조사업 완료..... 2022. 11. 30.  
- 17개소
- 임산물 생산기반조성 보조사업 완료 ..... 2022. 11. 30.  
- 9개소
- 호두 특화 품목 육성지원 사업 완료 ..... 2022. 06. 30.  
- 20개소

## □ 기대효과

- 산림소득 기반 확대로 임산물 재배 농가 소득 증대에 기여



# 고령지 스마트팜 경영실습장 조성

**관리번호 26**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신규 ● 계속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		4,100	-	-	100	4000
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	지방소멸 대응기금 투자계획 제출				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	기술연구과장 이종철(2850) / 스마트팜팀장 이학재(2881) / 담당자 장형목(2882)						

## □ 현황 및 목표

○ 무주군 농가 및 경지면적 현황

구분	1990년	1995년	2000년	2005년	2010년	2015년	2020년
농가 (가구)	6,472	5,499	5,118	4,414	4,251	3,912	4,544
경지면적 (ha)	5,874	4,888	4,803	4,242	3,826	3,483	3,794

- 무주군의 농업경영인 및 경지면적 감소와 농업인 고령화 심화

○ 무주군 15세 이상 연령별 농업인 수

년도	합계	15~19세	20~29세	30~39세	40~49세	50~59세	60~69세	70~79세	80세이상
2000년	11,990	788	851	1,043	1,833	2,439	3,255	1,416	365
2005년	9,686	412	445	593	1,321	1,880	2,867	1,763	405
2010년	9,157	347	346	614	1,053	1,971	2,274	2,119	487
2015년	8,051	247	224	352	768	1,643	2,071	2,057	689
2020년	8,835	232	336	338	719	1,698	2,467	1,995	1,049

- 60대 이상 고령 농업인 수 증가

· '00년 42% → '10년 53% → '20년 62.4%

- 청장년(15세~49세) 농업인 수 감소

· '00년 37.7% → '10년 25.8% → '20년 18.4%

○ 무주군 온실운영 현황(2021년 12월말 기준)

- 온실현황

실 경영온실	온실면적	온실종류		재배방식	
		단동	연동	토경	양액재배
161개소	305,781㎡	105개소	56개소	118개소	43개소

- 재배 작목별 현황

작목	합계	딸기	토마토	고추	포도	수박	기타
개소	161	30	33	34	17	6	41
면적(㎡)	305,781	64,772	58,155	30,531	28,899	8,533	114,891

- 스마트팜 시설현황(2021년 12월말 기준)

작목	합계	딸기	토마토	상추	천마
농가수	11	5	3	2	1
면적(㎡)	25,048	15,920	6,618	2,310	200

○ 정책 목표

- 무주군 소멸지역 극복을 위한 젊은 청장년 창업농 유입 활성화를 위해 지형적 이점을 활용한 여름철 단경기 중심의 고령지 스마트 시설재배 실습장 조성 및 운영

□ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무풍면 증산로 89-41번지(애플스토리 테마공원)
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 4,100백만원(지방소멸대응기금 4,000, 군비 100백만원)
- 사업량 : 스마트팜 경영실습장 7,640㎡
- 내용
  - 고령지 청년 · 귀농인 창업 스마트팜 경영실습 농장 조성
    - 연동형 스마트 시설 채소 실습포장 5동 1,000㎡
    - 단동형 스마트 시설채소 실습포장 8동 330㎡
    - 데이터 수집 및 생육조사실
  - 실습장 운영 프로그램 조성
    - 재배작목 : 여름딸기, 셀러드상추, 라즈베리, 수박, 오이 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	4,100	0	4,100	2,000	2,000	100	0	0	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	100	-	100	-	-	100	-	-	-
기 타	4,000	-	4,000	2,000	2,000	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립 및 행정절차 이행	식	2	1	1			
고랭지 스마트팜 조성 설계용역	식	1	1				
고랭지 스마트팜 조성 준공	식	1			1		
운영 조례 제정	회				1		
고랭지 스마트팜 운영	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			10	40	40	10	

## □ 추진계획

- 조성계획 수립 및 행정절차 이행 ..... 2022. 9. ~ 2023. 3.
- 고랭지 스마트팜 조성 기본 및 실시설계용역 .. 2022. 10. ~ 2023. 3.
- 고랭지 스마트팜 공사 시행 ..... 2023. 3. ~ 2024. 3.
- 고랭지 스마트팜 준공 및 시험재배..... 2024. 3. ~ 2024. 10.
- 고랭지 스마트팜 경영실습장 운영 조례제정 ..... 2023. 1. ~ 2024. 10.
- 고랭지 스마트팜 운영..... 2025. 1. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
고랭지 스마트팜 경영실습장 조성계획 수립 및 행정절차 이행			■	■	■															
설계 용역			■	■	■	■														
공사시행 및 완료						■	■	■	■	■										
운영 조례제정										■	■	■	■							
고랭지 스마트팜 경영실습장 운영																				

## □ 추진실적

- 지방소멸대응기금 투자계획 제출 ..... 2022. 05.
  - 사업량 : 7,640㎡
  - 사업비 : 4,100백만원(기금 4,000, 군비 100백만원)

## □ 기대효과

- 귀농인 청·장년층 실습포장에서 실습을 통한 안정적인 정착유도
- 지역 고소득 작목 육성을 통한 지역 농업 활성화 도모

# 1읍면 1특화 소득작목 육성

**관리번호 27**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		600	-	230	370	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 계획 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	기술연구과장 이종철(2850) / 소득작목팀장 강혜경(2871)						

## □ 현황 및 목표

### ○ 무주군 표고분석

구 분	면 적(km <sup>2</sup> )	구 성 비(%)
합 계	631,679	100.0
200m 이하	18,132	2.9
200m ~ 300m	70,503	11.1
300m ~ 400m	102,005	16.2
400m ~ 600m	207,005	32.8
600m 이상	234,019	37.0

- 무주군 표고 400m 이상 면적이 69.8% 분포로 준고냉지 · 고랭지임
- 읍면별 평균고도

읍 · 면	무주읍	부남면	적상면	설천면	무풍면	안성면
표고	195m	200m	240m	290m	370m	400m

### ○ 무주군 주요작물 현황(2021년)

작목	사과	인삼	복숭아	포도	천마	여름딸기
면적(ha)	772.9	297.1	120.9	87.9	65.6	6.9
대표 읍면(%)	무풍 (58.7)	안성 (36.4), 부남 (19.5)	무주(45.0) 설천(25.0) 적상(23.0)	설천 (50.0) 무주 (26.0)	안성 (84)	무풍 (97) 설천 (3)

○ 정책 목표

- 무주군의 덕유산, 대덕산, 적상산 등 높은 산의 분지지형과 금강상류의 곡간 하천에 따른 농지여건, 기후환경 등을 활용한 읍면별 소득작목 육성

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 12.

○ 총사업비 : 600백만원(도비 230, 군비 370백만원)

○ 내 용

- 각 읍면 특화 소득작목 대상품목 선정
  - 지역별 기상, 지형, 토양 등 재배환경 분석
  - 품목의 소비패턴 및 유통과정 등 시장분석
  - 1읍면 1특화 소득작목 육성 연구용역 추진
- 각 읍면 특화 소득작목 육성 추진 방법
  - 품목 기술교육, 연구회 구성 및 운영 : 농업지원과
  - 기술지도 및 실증시험, 시범사업 : 기술연구과
  - 사업확산을 위한 지원사업 : 농업정책과
  - 판로개척 및 유통지원 : 농촌활력과, 지역농협

● 주민참여 ●

- 읍면별 특화품목 선정
  - 읍면 주민간담회를 통한 지역특화 품목 선정
- 읍면별 특화품목 활성화 방안
  - 지역 단위농협과 지역특화품목 연구회 등 협의체 구성을 통한 작목 비전과 사업 예산 계획 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	600	0	600	0	100	100	200	200	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	230	-	230	-	30		100	100	-
군 비	370	-	370	-	70	100	100	100	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
읍면 재배현황 및 환경분석	식	1	1				
읍면별 1특화 품목 육성	식			1			
읍면별 연구회 등 협의체 구성	식	1		1			
실증시험을 통한 작목 육성	식	2		1	1		
지역특화품목 확대지원	식	2				1	1
연도별 이행률 목표 (%)			10	20	30	20	20

## □ 추진계획

- 읍면 재배현황 및 환경분석 ..... 2022. 7. ~ 2023. 3.
- 1읍면 1특화 소득작목 육성 연구용역..... 2023. 3. ~ 2023. 7.
- 읍면별 연구회 등 협의체 구성 ..... 2023. 7. ~ 2023. 12.
- 실증시험을 통한 작목육성 ..... 2023. 4. ~ 2024. 12.
- 지역특화품목 확대지원 ..... 2025. 1. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
읍면 재배현황 및 환경 분석			■	■	■															
1읍면 1특화 소득작목 육성 연구용역					■	■	■													
읍면별 연구회 등 협의체 구성						■	■													
실증시험을 통한 작목육성						■	■	■	■	■	■	■								
지역특화품목 확대지원													■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 기대효과

- 지역의 재배환경 여건을 통한 전국 제일의 고품질 품목 육성
- 지역 고소득작목 육성을 통한 지역농가 소득증대 및 활성화 도모



# 외국인 계절근로자 확대 운영

<b>관리번호 28</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ <b>재정</b> ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <b>계 속</b> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<b>입기 내</b> ● 입기 후 ○		4,018	160	269	3,549	40	
사업기간	단기 ○ <b>중기</b> ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	<b>예산</b> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 농정기획팀장 강명관(2811) / 담당자 박우진(2814)							

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거 :

- 「출입국관리법」 제9조, 제10조, 제10조의2, 제20조, 제21조 등
- 「무주군 농업·농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」 제7조

○ 외국인 계절근로자 누계인원 : 210명

- 공공형 78명(MOU)
- 농가형 132명(MOU 23명, 결혼이민자 가족 102명, 국내체류자 7명)

○ 정책 목표 : 농번기의 일손부족 문제 완화를 위하여 외국인 계절근로자 공급을 확대(100농가, 350명)하고, 공공형 중식 재료비 및 손실보상 인건비(근로자 1인당 중식 재료비 5천원, 손실보상 인건비 10만원·7회 지원)를 지원하여 농가 이용료 부담 경감

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 계속

○ 총사업비 : 4,018백만원

○ 사업량 : 5개 사업(외국인 계절근로자 운영 지원사업 외 4개)

○ 내 용

- 외국인 계절근로자 확대 공급 : 100농가 350명
- 외국인 계절근로자 편익 및 공공형 계절근로 운영 지원
- 공공형 중식 재료비 및 손실보상 인건비 : 중식 재료비 5천원/일 및 손실보상 인건비 최대 7회 지원
- ※ 입국 이후 절차와 출국 준비, 장마철 등으로 인해 근로 가능일수 부족
- 농어촌체험휴양마을 등을 활용한 공공형 계절근로자 지역 거점 숙소 확대 : 2개소(무풍, 안성) → 3개소(무주, 무풍, 안성)

□ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	4,018	283	3,735	631	776	776	776	776	-
국 비	160	-	160	0	40	40	40	40	-
도 비	269	-	269	29	60	60	60	60	-
군 비	3,549	283	3,266	602	666	666	666	666	-
기 타	40	-	40	-	10	10	10	10	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공공형 계절근로자 지역 거점 숙소 확대	개소	3	2	2	3		
공공형 계절근로 도입	명	100	55	60	70	80	100
농가형 계절근로 도입	명	250	100	150	175	200	250
연도별 이행률 목표 (%)			45	60	70	80	100

□ 추진계획

- 외국인 계절근로 현장 운영실태 점검 ..... 2022. 07.~
- 하반기 계절근로 배정 및 사증발급인정서 신청 ..... 2022. 07.~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
외국인 계절근로자 프로그램 도입 신청 및 배정	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
사업추진 및 운영실태 점검	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 상반기 계절근로자 배정 63농가 · 329명 ..... 2022. 03. 03.
- 외국인 계절근로자 입국 ..... 2022. 06. 01.~
- 하반기 계절근로자 배정 19농가 · 50명 ..... 2022. 06. 21.
- 2023년 상반기 계절근로자 배정 87농가 · 321명 ..... 2022. 12. 15.

## □ 기대효과

- 농번기 필요인력 확보로 농가 소득향상을 위한 적기영농 추진
- 외국인 계절근로자 인력 공급으로 과도한 임금인상을 억제하여 농업 경쟁력 강화
- 계절근로자 도입이 어려운 소규모 영세농가 및 고령 농업인에 공공형 계절근로를 통한 인력공급으로 일손부족 해소

# 농촌 보조인력 인건비 지원

**관리번호 29**

중앙정부 도움 필요성 : **해당없음** ● 도움필요 (제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,400	0	0	1,280	120
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 농정기획팀장 강명관(2811) / 담당자 박우진(2814)						

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원 근거

- 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」
- 「무주군 농업·농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」

### ○ 인력중개 현황(반딧불 영농조합반)

(단위 : 명, %)

연 도 별	2020년		2021년		2022년		
	작업인원	비율	작업인원	비율	작업인원	비율	
중개실적	계	15,311	100	14,405	100	12,480	100
월 별	3	364	2.4	369	2.6		
	4	2,270	14.8	1,215	8.4	1,502	12
	5	4,116	26.9	3,665	25.4	2,583	20.7
	6	3,781	24.7	2,541	17.6	1,896	15.2
	7	1,797	11.7	1,497	10.4	1,577	12.6
	8	1,180	7.7	1,930	13.4	1,690	13.5
	9	608	4.0	1,162	8.1	1,022	8.2
	10	614	4.0	1,398	9.7	1,142	9.2
	11	528	3.4	528	3.7	1,068	8.6
	12	53	0.3	100	0.7		

- 정책 목표 : 인력수요가 급등하여 인건비가 상승하는 성수기와 비수기의 인건비 차액(20,000원/1일 이내) 및 교통비, 간식비(각 4,000원으로 인상) 지원을 통해 농가 경영 안정 도모

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 총사업비 : 1,400백만원(군비 1,280, 농협 120)
- 사업내용
  - 농번기 철 성수기와 비성수기의 인건비 차액 지원 : 20,000원/1일 이내
  - 반딧불 영농작업반 간식비, 교통비 지원 : 각 3,000원 → 4,000원
  - 농촌인력중개센터 지원금 : 3,000원
  - 사업비 : 350백만원(인건비 200, 반딧불 영농작업반 150)
    - 인건비 차액 지원 : 200백만원 (20,000원×125명×80일)
    - 영농작업반 운영을 위한 경상적 경비 등 : 32백만원
    - 영농작업반 교통·간식비 지원 : 100백만원 (8,000원×12,500명)
    - 농촌인력중개센터 지원금 : 18백만원 (3,000원×6,000명)
  - 인건비 차액 지급 심의위원회 구성·운영 : 농협·행정·단체 등

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,400	0	1,400	0	350	350	350	350	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	0	0	0	0	0	-
군 비	1,280	-	1,280	0	320	320	320	320	-
기 타	120	-	120	0	30	30	30	30	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
인건비 보조 농가 수	농가	1,000	0	700	800	900	1,000
인력중개실적	명	10,000	0	7,000	8,000	9,000	10,000
집행실적	백만원	380	0	320	340	360	380
연도별 이행률 목표 (%)			0	70	80	90	100

## □ 추진계획

○ 주관기관 : 무주군

○ 추진체계

무주군

- 예산 확보, 사업시행지침 수립
- 사업계획 승인 및 보조금 교부
- 추진상황 점검
- 사업비 집행 및 정산, 사후관리

사업추진주체  
(무주군지부·  
무주·구천동농협)

- 사업계획 수립
- 사업 홍보 및 농가 인력 중개
- 농작업 안전교육, 영농작업 범위 확대
- 영농작업반 사업실적 관리·보고
- 지역 내 구인·구직 정보 축적

심의위원회

- 인건비 차액 지원 적정여부 심의

농업인

- 영농작업 임금 지급 및 안전관리

## □ 기대효과

○ 농촌 보조인력 인건비, 교통비, 간식비 지원을 통해 농가 경영 안정과 농업인 소득 증대 기여

# 농업인 월급제 확대 지원

<b>관리번호 30</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ <b>재정</b> ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <b>계 속</b> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<b>입기 내</b> ● 임기 후 ○		490	-	-	490	-	
사업기간	단기 ○ <b>중기</b> ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	<b>예산</b> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 농정기획팀장 강명관(2811) / 담당자 강명관(2811)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 무주군 농업·농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례
- 지원 계획 : 300농가·75,000천원 / 매년
- 정책 목표 : **300농가**, 30~150만원/월 ⇒ **확대) 20~250만원/월**
  - 소득이 없는 비수확기에 농업인 월급제 지원 확대로 계획 경영을 통한 소득의 안정적 배분 및 농가경영 안정 도모

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 총사업비 : 490백만원
- 사업량 : 농협과 출하약정을 체결한 농가 (300명)
- 내 용
  - 지급품목 : 농협과 출하약정을 체결한 모든 품목(13개 품목)
  - 지급시기 및 지급일 : 매년 4~9월 (6개월) / 매월 20일 지급
  - 지급액 : 농협과 출하약정한 금액의 **60% 범위 내**
    - 현재) 30~150만원/월 ⇒ 확대) **20~250만원/월**
  - 대상농가 : 농협과 출하약정을 체결한 농가
    - 자체수매, 공판장 출하, 공선출하회 출하 방식 모두 포함

- 사업비 : 75,000천원(이차보전 60,000, 대행수수료 15,000)
  - 이차보전금(5.0%) : 60,000천원 (40,000원×250명×6월)
  - 대행수수료(0.5%) : 15,000천원 (3,000,000,000원×0.5%)

## □ 연도별 투자계획 [추계]

(단위: 백만원)


구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총계	490	145	345	45	60	70	80	90	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군비	490	145	345	45	60	70	80	90	-
기타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
농가수	명	300	200	225	250	275	300
지급품목	품목	15	13	14	15	16	17
지급액	백만원	240	45	60	70	80	90
연도별 이행률 목표 (%)			50	70	80	90	100

## □ 추진계획

- 주관기관 : 무주군
- 추진기관 : 지역농협
- 추진체계





## ○ 기관별 주요업무

- 신청인 : 농업인 월급제 신청서 작성 후 지역농협 신청
- 읍·면 : 농업인 월급제 신청 홍보
- 지역농협 : 농업인 월급제 신청·접수, 지급대상자 월급 지급
- 무주군 : 대상농가 확정 및 예산 지원, 사업비 정산 등

## □ 기대효과

- 농업인이 비수확기에 필요자금을 지역농협과 농산물 출하 약정을 체결하고, 약정금액의 60% 내에서 비수확기인 4~9월에 월급으로 미리 지급받아 소득의 안정적 배분과 계획적인 경영 도모

# 무주군 농민 공익수당 확대 지원

<b>관리번호 31</b>		중앙정부 도움 필요성 : <b>해당없음 ●</b> 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <b>계 속 ●</b>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<b>임기 내 ●</b> 임기 후 ○		31,417	-	7,563	23,854	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ <b>장기 ●</b>	추진상황	기존 농가당 연 60만원지원					
예산구분	<b>예산 ●</b> 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <b>무주군 ●</b>					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 친환경농업팀장 임인택(2816) / 담당자 유승일(2817)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 농업농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」 제5조
- 지원 대상 : 관내 전라북도 농업·농촌 공익적 가치 지원사업 대상자
- 정책 목표 : 농업·농촌이 가지고 있는 공익적 기능의 보전 및 증진을 통하여 지속가능한 농업·농촌환경 조성 및 군민의 삶의 질 향상 도모를 위해 농민수당 2023 ~ 2026년 점진적 확대(농가당 연 60만원 → 연 120만원)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 총사업비 : 31,417백만원(도비7,563 / 군비 23,854)
- 내 용
  - 전라북도 농업·농촌 공익적 가치 지원사업(농민수당) 확대지원
  - 농가당 연 60만원 → 연 120만원(2023~2026년까지 점진적 확대)
  - 지원대상 : 농업경영체등록 농가 중 실제 영농에 종사하는 농가
  - 지급방법 : 연 1회 지역화폐(카드형) 일괄지급
  - 지원조건 : 지급대상자 요건 충족 및 이행조건 이행 농가

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	31,417	3,045	28,372	3,172	5,400	6,000	6,600	7,200	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	7,563	1,218	6,345	1,269	1,269	1,269	1,269	1,269	-
군 비	23,854	1,827	22,027	1,903	4,131	4,731	5,331	5,931	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
'23년도 농민수당 목표 : 90만원	식	1		1			
'23년도 농민수당 목표 : 100만원	식	1			1		
'23년도 농민수당 목표 : 110만원	식	1				1	
'23년도 농민수당 목표 : 120만원	식	1					1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 2023년 사업계획 수립..... 2022. 11. 중
- 2023년 본예산 편성..... 2022. 12. 중
- 2023년 사업신청..... 2023. 1. 중
- 2023년 사업추진..... 2023. 2. ~ 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업신청 및 대상자 검증	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
현장확인 및 대상확정		■	■			■	■			■	■			■	■			■	■	
농민수당 지급 및 정산				■				■				■				■				■

## □ 추진실적

- 2022년 전라북도 농민수당 사업신청 ..... 2022. 02. ~ 04.
- 2022년 전라북도 농민수당 전산입력 ..... 2022. 02. ~ 05.

## □ 기대효과

- 농업·농촌이 가지고 있는 공익적 기능 보전 및 증진을 도모하며, 도시와 농촌 간의 기본소득 격차를 완화 시켜줄 수 있으며, 군민의 삶의 질 향상에 기여함.

# 무주군 친환경농산물 생산기반 확대 지원

<b>관리번호 32</b>		중앙정부 도움 필요성 : <b>해당없음</b> ● 도움필요 (제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <b>계 속</b> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<b>임기 내</b> ● 임기 후 ○		1,128	-	10	661	457	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ <b>장기</b> ●	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	<b>예산</b> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <b>무주군</b> ●					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 친환경농업팀장 임인택(2816) / 담당자 김하늘(2818)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 농업농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」 제5조
- 지원 대상 : 관내 친환경 인증농가 및 친환경 희망농가
- 정책 목표 : 친환경인증농가 유박비료 88ha 지원  
친환경친화형 농자재 연간 3ha 지원  
친환경농가 해충방제기 연간 20대 지원  
친환경인증농가 간담회 연간 2회 추진 및 관련 교육 지원
  - 친환경농자재 지원 확대를 통한 농가 경영부담 경감
  - 해충방제기를 지원하여 살충제 사용 감소
  - 친환경농가 간담회를 추진하여 문제점 개선 및 교육을 통해 어려움 해소

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 관내
- 사업기간 : 2023. 1. ~
- 총사업비 : 1,128백만원(도비 10 / 군비 661 / 자담 457)
  - 친환경 인증농가 유박비료 지원 : 1,007백만원(군비 640, 자담 367)
  - 환경친화형 농자재 지원 : 55백만원(도비 11, 군비 22, 자담 22)
  - 친환경농가 해충방제기 지원 : 40백만원(군비 20, 자담 20)

○ 사업량 : 유박비료 연간 88ha, 환경친화형 농자재 연간 3ha, 해충방제기 연간 20대

○ 내용

- 환경친화형 농자재(생분해성 멀칭제, 잡초방지용 매트) 지원
- 친환경농가 해충방제기(광 방충기, 해충 포획기) 지원
- 친환경인증농가 간담회 및 교육 지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,128	207	921	205	177	177	181	181	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	10	1	9	1	2	2	2	2	-
군 비	661	103	558	102	104	104	124	124	-
기 타	457	103	354	102	71	71	55	55	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립	식	1	1	-	-	-	-
친환경 관련 지원사업 확대 홍보	식	4	-	1	1	1	1
친환경 관련 지원사업 추진	식	4	-	1	1	1	1
친환경농가 해충방제기 지원	식	4	-	1	1	1	1
친환경인증농가 간담회 연간 2회 추진	식	4	-	1	1	1	1
친환경인증농가 관련 교육 연간 2회 추진	식	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 2023년 사업계획 수립 ..... 2022. 11. 중
- 2023년 본예산 편성 ..... 2022. 12. 중
- 2023년 사업신청 ..... 2023. 1. 중
- 2023년 사업추진 ..... 2023. 2. ~ 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업신청 및 대상자 선정	■				■				■				■				■			
보조금 교부결정	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
사업추진		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■
사업완료보고 및 정산		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■

## □ 추진실적

- 2022년 친환경인증농가 유박비료 지원사업 추진..... 2022. 03. ~ 12.  
- 6월 기준 44농가 / 23,220천원 지급완료
- 2022년 환경친화형 농자재 지원사업 추진..... 2022. 03. ~ 12.  
- 6월 기준 6농가 / 1,552천원 지급완료

## □ 기대효과

- 환경친화형 농자재 지원으로 폐비닐 수거에 따른 노동력 및 비용을 절감하여 친환경농업 확대
- 해충방제기 지원으로 살충제 사용 감소 및 안정적인 농산물 생산에 기여

# 스마트팜 확산 지원사업

<b>관리번호 33</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ <b>재정</b> ● 권한 ○)						
신규여부	신 <u>규</u> ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	기금	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		3,600	2,520	-	360	720	
사업기간	단기 ○ <u>중기</u> ● 장기 ○	추진상황	사업계획 검토 중					
예산구분	<u>예산</u> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 원예특작팀장 이정(2821) / 담당자 전병선(2822)							

## □ 현황 및 목표

- 지원근거 : 「무주군 농업·농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」 제5조
- 기존사업
  - 농식품부 사업은 온실+재배시설+ICT 일체형 지원이 아닌 유형별 지원으로 스마트팜 완성까지 3~4년 소요
  - 보조율 50~60%로 농가 부담 가중
- 정책 목표 : 스마트팜 농장 설치(9개소, 1.8ha)
  - 스마트팜에 도전하는 청장년에게 시설원예 스마트팜을 패키지로 지원하여 즉시 농업경영을 통한 안정적 정착 유도

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 관내
- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년(3년)
- 사업량 : 9개소(매년 스마트팜농장 3개소), 1.8ha 조성
  - 지원한도 : 개소당 2,000㎡
- 총사업비 : 3,600백만원(기금2,520, 군비360, 자담720) ※보조율: 80%
  - '24년 예산 : 1,200백만원(기금840, 군비120, 자담240)
  - 지원단가 : 개소당 400백만원 \* ㎡당 200,000원
    - \* 세부항목별 지원단가(천원/㎡) : 기반조성 15, 시설하우스 130, 에너지시설 25, ICT장비 및 재배시설 30
- 지원대상 : 스마트팜 경영실습 수료생 및 스마트팜 조성 희망 농업인



- 내 용 : 스마트팜 조성을 위한 기반조성, 온실신축, 에너지 시설, ICT장비 및 재배시설 구축 등
  - (기반조성) 절·성토, 전기, 용·배수, 진입로 정비 등 온실의 기반시설
  - (온실신축) 연동하우스, 경량하우스 등 스마트팜 적합 시설하우스
  - (에너지시설) 보온다겹커튼, 난방기 등
  - (ICT장비 및 재배시설) 복합환경관리 ICT장비, 작물별 재배시설 등

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,600	0	3,600	0	0	1,200	1,200	1,200	0
*기금	2,520	-	2,520	-	-	840	840	840	-
도 비	0	-	0	-	-	0	0	0	-
군 비	360	-	360	-	-	120	120	120	-
기 타	720	-	720	-	-	240	240	240	-

\*기금 : 지방소멸대응기금

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업 대상자 선정	명	9			3	3	3
스마트팜 조성면적	ha	1.8			0.6	0.6	0.6
연도별 이행률 목표 (%)			0	0	33	66	100

## □ 추진계획

- 2024년도 지방소멸대응기금 사업 반영 ..... 2023. 06.
- 보조사업 신청·접수 및 대상자 선정 ..... 2024. 01.
- 보조금 교부결정 ..... 2024. 02.
- 공사입찰 대행 ..... 2024. 03.
- 사업완료 및 보조금지급 ..... 2024. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업신청 및 대상자 선정									■								■			
공사추진										■	■			■	■			■	■	
공사완료												■								■

## □ 기대효과

- 기후변화에 대응한 안정적 생산시설 구축 및 농가 소득 증대
- ICT접목 시설재배를 통한 노동 생산성 향상 및 고소득 농업 시대 개척

# [천마]기능성 식품 개별 인증

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 머루 기능성 식품 개별인증을 통합하여  
기능성 식품 개별인증으로 조정]

<b>관리번호 34-1</b>		중앙정부 도움 필요성 : <b>해당없음</b> ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <b>계 속</b> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<b>입기 내</b> ● 입기 후 ○		1,099	-	803	296	-	
사업기간	단기 ○ <b>중기</b> ● 장기 ○	추진상황	지표성분 탐색 완료 및 동물시험 진행 중					
예산구분	<b>예산</b> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <b>무주군</b> ●					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 원예특작팀장 이정(2821) / 담당자 박범철(2823)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「국가균형발전특별법」 제16조,  
「전라북도 동부권 발전지원에 관한 조례」 제7조
- 정책 목표 : **무주 천마 기능성식품 개별인정 신청**
  - 무주천마 기능성식품 개별인정을 통한 부가가치 창출, 시장확대 및 농가 소득 증대

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 안성면 중산길 16번지
- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 1,099백만원(도비803, 군비296)
- 사업량 : 1식
- 내용
  - 무주천마 추출물 원료개발 및 기능성 입증
  - 전임상 및 임상 실험
  - 식약처 기능성식품 개별인정 신청

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,099	233	866	233	233	100	300	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	803	130	673	163	161	71	278	-	-
군 비	296	103	193	70	72	29	22	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
지표성분 탐색 등 소재 표준화	식	1	1				
활성물질 기능성 탐색 및 작용기전 규명	식	1	1				
동물실험 및 생체효능 작용기전 연구	식	1		1			
인체적용시험	식	1			1		
개별인정 승인 요청	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 안전성시험, 섭취량 설정 및 제품생산 ..... 2023. 12. 31.
- 안전성검사 및 전임상시험 ..... 2024. 12. 31.
- 임상시험 ..... 2025. 12. 31.
- 식약처 개별인정원료 신청..... 2025. 10. 31.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추출물 원료 개발			■	■																
안전성시험, 섭취량 설정, 임상시험 제품생산					■	■	■	■												
안전성시험 등 전임상 실험 완료									■	■	■	■								
임상실험 완료													■	■	■	■				
개별인정원료 신청																			■	

## □ 추진실적

- 천마 기능성 연구용역 시행사 선정..... 2021. 10. 02.
- 원료표준화(지표성분 설정 · 함량 · 추출공법 등)..... 2022. 05. 30.
- 활성평가완료(면역기능개선 및 관절개선) ..... 2022. 05. 30.

## □ 기대효과

- 천마 추출물 기능성식품 개별인정을 통한 소비증대
- 천마 고부가가치 소재화 및 천마 산업 활성화
- 천마 재배농가의 안정적인 소비처 확보를 통한 소득 증대

# 기능성 식품 개별 인증

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 조정 반영 후 실천계획서]

<b>관리번호 34</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,099	0	803	296	0		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	지표성분 탐색 완료 및 동물시험 진행 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	농업정책과장 이은창(2810) / 원예특작팀장 정창남(2821)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「지방분권균형발전법」 제20조,  
「전라북도 동부권 발전지원에 관한 조례」 제7조
- 정책 목표 : 무주 천마 기능성식품 개별인정을 통한 부가가치 창출,  
시장확대 및 농가 소득 증대

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 안성면 중산길 16번지
  - 사업기간 : 2021. 01. ~ 2025. 12.
  - 총사업비 : 1,099백만원(도비 803, 군비 296)
  - 사업량 : 1식
  - 내 용
    - 무주천마 추출물 원료개발 및 기능성 입증
    - 전임상 및 임상 실험
    - 식약처 기능성식품 개별인정 신청
- ※ [2-6-34(2)] 머루 기능성식품 개별인증을 [2-6-34(1)] 천마기능성식품 개별 인증으로 공약통합 후 연구결과에 따라 추후 재추진 여부 결정

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,099	233	866	233	233	100	300	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	803	130	673	163	161	71	278	0	0
군 비	296	103	193	70	72	29	22	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
지표성분 탐색 등 소재 표준화	식	1	1				
활성물질 기능성 탐색 및 작용기전 규명	식	1	1				
동물실험 및 생체효능 작용기전 연구	식	1		1			
인체적용시험	식	1			1		
개별인정 승인 요청	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 안전성시험, 섭취량 설정 및 제품생산 ..... 2023. 12. 31.
- 안전성검사 및 전임상시험 ..... 2024. 12. 31.
- 임상시험 ..... 2025. 12. 31.
- 식약처 개별인정원료 신청..... 2025. 10. 31.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추출물 원료 개발			■	■																
안전성시험, 섭취량 설정, 임상시험 제품생산					■	■	■	■												
안전성시험 등 전임상 실험 완료									■	■	■	■								
임상실험 완료														■	■	■				
개별인정원료 신청																			■	

## □ 추진실적

- 천마 기능성 연구용역 시행사 선정..... 2021. 10. 02.
- 원료표준화(지표성분설 설정 · 함량 · 추출공법 등)... 2022. 05. 30.
- 활성평가완료(면역기능개선 및 관절개선) ..... 2022. 05. 30.
- 지표성분 탐색 등 소재 표준화
  - 천마 기능성 지표 성분 탐색..... 2022. 10.
  - 기능성 지표물질 설정..... 2022. 11.
  - 추출공정 개발 및 표준화..... 2022. 11.
- 활성물질 기능성 탐색 및 작용기전 규명
  - 기능성 분야 확인 : 면역기능개선 및 관절개선
- 동물실험 및 생체효능 작용기전 연구
  - 시험물질 투여, 부검 완료..... 2023. 4.
- 인체적용시험
  - 2단계 전임상연구완료(면역기능성 효능검증완료)... 2023. 3.
  - 면역 기능성 분야 임상시험 준비..... 2023. 6.
  - 3단계 임상시험연구 용역 발주 완료..... 2023. 8

## □ 기대효과

- 천마 추출물 기능성식품 개별인정을 통한 소비증대
- 천마 고부가가치 소재화 및 천마 산업 활성화
- 천마 재배농가의 안정적인 소비처 확보를 통한 소득 증대



# [머루]기능성 식품 개별 인증

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 기능성 식품 개별인증으로 통합]

**관리번호 34-2**

중앙정부 도움 필요성 : **해당없음** ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ <b>계 속</b> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ○ <b>임기 후</b> ●		1,000	-	-	1,000	-
사업기간	단기 ○ <b>중기</b> ● 장기 ○	추진상황	사업계획 수립 중				
예산구분	<b>예산</b> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <b>무주군</b> ●				
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 농정기획팀장 강명관(2811) / 담당자 김선민(2812)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 무주군 농업·농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례
- 정책 목표 : 무주 머루 기능성식품 개별인증 신청
  - 무주머루 기능성식품 개별인증을 통한 부가가치 창출, 시장 확대 및 농가 소득 증대

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2027. 6.
- 총사업비 : 1,000백만원(군비 1,000)
- 사업량 : 1식
- 내용
  - 무주 머루 기능성 연구용역 시행
  - 무주 머루 추출물 원료 개발 및 기능성 입증
  - 전임상 및 임상 실험
  - 식약처 기능성식품 개별인증 신청

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,000	0	1,000	0	100	300	300	300	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
균 비	1,000	-	1,000	0	100	300	300	300	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기능성 연구용역 시행	식	1		1			
지표성분 탐색 등 소재 표준화	식	1			1		
활성물질 기능성 탐색 및 작용기전 규명	식	1			1		
동물실험 및 생체효능 작용기전 연구	식	1				1	
인체적용시험	식	1				1	
개별인정 승인 요청	식	1					1
연도별 이행률 목표 (%)				30	50	80	100

## □ 추진계획

- 기능성 연구용역 시행 ..... 2023. 7. 1.
- 지표성분 설정 및 소재 표준화 ..... 2024. 1. 1.
- 안전성시험, 섭취량 설정 및 제품생산 ..... 2025. 1. 1.
- 안전성검사 및 임상시험 ..... 2026. 1. 1.
- 식약처 개별인정원료 신청..... 2027. 1. 1.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기능성 연구용역 시행																				
추출물 원료 개발																				
안전성시험, 섭취량 설정, 임상시험 제품생산																				
안전성 시험 및 임상 시험 완료																				
개별인정 원료 신청																				

## □ 추진실적

- 무주군에서 머루와인의 기능적 효능 검증 용역 연구 완료(한국 식품연구원) : 2007년 (마케팅팀)
- 민간기업인 (유)농부의 정직한 마음(농정심)에서 무주머루 기능성 연구 추진 중 : 2022년 (협조부서 농촌활력과 푸드플랜팀)

## □ 기대효과

- 머루 산업 활성화 및 고부가가치 소재화로 소득 증대
- 머루 추출물 기능성식품 개별인정을 통한 소비증대로 농가 경영 안정 도모

# 양봉산업 육성지원

<b>관리번호 35</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <u>계 속</u> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<u>임기 내</u> ● 임기 후 ○		2,935	0.6	113.1	1,367.5	1,453.8	
사업기간	단기 ○ <u>중기</u> ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	<u>예산</u> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 축산팀장 정창남(2826) / 담당자 정창남(2826)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거
  - 「양봉산업의 육성 및 지원에 관한 법률」 제3조
  - 「무주군 농업농촌 및 식품산업 지원등에 관한 조례」 제6조
- 양봉농가 등록현황 : 70농가 11,000군
- 정책 목표 : 영세한 양봉농가의 경쟁력 강화를 위한 지속적인 지원 확대(매년 5% 내외)로 양봉산업 육성기반 확보

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026
- 총사업비 : 2,935백만원(국비 0.6 도비 113.1 군비 1,367.5 자담 1,453.8)
- 사업량 : 4개 사업(양봉산업 육성지원 외 3개) ※ 사업량 변동 가능
- 지원대상 : 관내 양봉농가
- 내 용
  - 위생적인 벌꿀 생산을 위한 양봉소모성 기자재 지원
  - 노동력 절감을 위한 꿀 생산장비 지원
  - 소비자의 신뢰 확보를 위한 천연꿀 검증 지원 등

## 주민참여

- 양봉농가 간담회 실시
  - 양봉산업의 동향 및 소통강화를 위한 정기 간담회 실시 : 2회/연(상,하반기)
  - 무주군양봉협회와 보조사업의 효율적인 지원방향 논의 : 수시
- 농가참여 실적
  - 양봉농가 경쟁력 강화를 위한 신규사업 발굴
    - 양봉농가 생산성 향상을 위한 '양봉장 비가림시설 지원'(2020년)
    - 이상기후로 인한 벌꿀 생산량 감소 피해 지원 '양봉사료 지원'(2021년)

## 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,935	334	2,601	378	407	427	447	471	471
국 비	0.6	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-
도 비	113.1	17	96.1	16.1	16	16	16	16	16
군 비	1,367.5	156	1,211.5	177.5	188	198	208	220	220
기 타	1,453.8	161	1,292.8	183.8	203	213	223	235	235

## 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
간담회 실시	회	1	1	2	2	2	2
양봉산업 관련 예산확보	%	100	100	100	100	100	100
연도별 이행률 목표 (%)			50	60	70	85	100

## 추진계획

- 하반기 정기 간담회 실시 ..... 2022. 9.
- '23년 사업수요조사 및 예산확보 ..... 2022. 10. ~12.
- 사업신청 및 대상자 선정 ..... 2023. 1. ~ 2.
- 사업완료 및 정산 ..... 2023. 3. ~ 11.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획수립 및 예산확보				■				■				■				■				■
사업신청 및 교부결정	■				■				■				■				■			
사업추진		■	■			■	■			■	■			■	■			■	■	
사업완료				■				■				■				■				■

## □ 추진실적

- 사업대상자 선정 및 교부결정 ..... 2022. 02.
- 사업완료 및 보조금 지급 ..... 2022. 03. ~

## □ 기대효과

- 고품질 벌꿀 생산 및 고부가 가치 양봉부산물 생산을 통한 양봉농가 소득향상으로 양봉산업 육성기반 확보

# 한우생산기반 구축

<b>관리번호 36</b>		중앙정부 도움 필요성 : <b>해당없음</b> ● 도움필요 (제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ <b>계 속</b> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	<b>임기 내</b> ● 임기 후 ○		2,826	-	56.7	1,719.3	1,050	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ <b>장기</b> ●	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	<b>예산</b> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	농업정책과장 김완식(2810) / 축산팀장 정창남(2826) / 담당자 한홍비(2828)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거
  - 「축산법」 제3조
  - 「무주군 농업농촌 및 식품산업 지원 등에 관한 조례」 제6조
- 한우농가현황 : 268농가 9,152두
- 정책 목표 : **한우 고등등록우 800두 등록**
  - 고등등록우 등록을 통한 우량형질의 고품질 한우 생산기반 확보

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2026
- 총사업비 : 2,826백만원(도비 56.7 군비 1,719.3 자담 1,050)
- 사업량 : 4개 사업
- 내용
  - 한우 고등등록우 800두 지정('26년까지)
  - 한우농가 경영안정을 위한 조사료(TMR) 지원 10% 확대
  - 암소 출하장려금 지원(150두/년)
  - 한우 도축 및 운송 수수료 지원(1,000두/년)

## 주민참여

- 한우 개량을 위한 지역협력(축협) 사업추진 체계 구축
  - 지역네트워크 운영회의 등
- 주민참여 실적
  - 고능력 암소축군 조성사업 지역네트워크 운영회의(2021.10.19./4명) : 원활한 사업 추진을 위한 애로사항 등 의견 수렴
  - 한우개량관련 지역네트워크 운영회의(2023.6.23./5명) : 인공수정 및 수정란이식 지원사업 확대 추진관련 의견 수렴

## 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	2,826	413	2,413	418	399	399	399	399	399
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	56.7	8.1	48.6	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
군 비	1,719.3	254.9	1,464.4	259.9	240.9	240.9	240.9	240.9	240.9
기 타	1,050	150	900	150	150	150	150	150	150

## 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
고등등록우 지정	두	800		200	200	200	200
암소 출하장려금 지원	두	600		150	150	150	150
도축 및 운송 지원	두	4,000		1,000	1,000	1,000	1,000
연도별 이행률 목표 (%)				25	50	75	100

## 추진계획

- 사업추진방향 설정 ..... 2022. 9.
- 농가 및 관련자 의견수렴 ..... 2022. 10.
- 세부시행계획 수립 ..... 2022. 12.
- 사업시행 ..... 2023. 01.



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립				■				■				■				■				
한우 고등등록우 지정					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
암소 출하장려금 지원					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
도축,운송수수료 지원					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
사업성과 분석								■				■				■				■

## □ 기대효과

- 경기침체 및 인플레이션으로 인해 어려운 한우농가에 개량 및 유통지원 등을 통한 생산비 절감과 고품질 한우 생산으로 지속적인 한우 생산기반 확보
- 한우 사육두수 과잉에 따른 수급안정 대책 추진으로 적정사육두수 유지를 통한 한우가격 안정 도모

# 산지유통시설 확충

**관리번호 37**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		2,764	581	587.3	449.7	1,146
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ● 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	농촌활력과장 김광영(2801) / 농촌육성팀장 윤수진(2775) / 담당자 송은정(2776)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률 제51조 및 농업·농촌 및 식품산업 기본법 제43조
- 관내 농산물 산지유통시설(APC) 현황

시설명	소유자	건립 년도	건축 면적(㎡)	주 품목
구천동농협 무풍APC	무주군	2007	5,887	사과
무주농협 무주APC	무주군	2008	2,625	복숭아, 사과, 포도
무주농협 안성APC	무주농협	2013	2,820	사과, 토마토, 천마
구천동농협 설천APC	구천동농협	2016	2,338	복숭아, 수박, 딸기

- 정책 목표 : 산지유통시설 확충
  - 지역 농산물의 원활한 유통기반 마련 및 규모화를 통한 유통 체계 개선

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 관내 농산물 산지유통센터
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.

- 총사업비 : 2,764백만원(국비 581, 도비 587.3 군비 449.7 자담 1,146)
- 사업량 : 5개 사업(상품화 기반구축 사업 외 4)
- 내용
  - 상품화 기반구축 사업 : 상품화 시설 지원(신규, 개보수)
  - 농산물 물류 효율화 사업 : 표준화 물류기기, 지게차, 운반차량 등 지원
  - 물류기기 공동이용 지원사업 : 수송용 팻릿, 플라스틱 상자, 다단식 목재 상자 등 물류기기 임차비용 일부 지원
  - 저온유통체계 구축 사업 : 예냉설비·저온저장고·저온선별장 신규 설치 및 개보수 지원
  - 유통시설 현대화 사업 : 기존APC 선별시설 등 증설 보완, 전처리·후처리 설비, 제함기 등 지원

## □ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,764	0	2,764	94	1,550	1,020	50	50	0
국 비	581		581		230	311	20	20	
도 비	587.3		587.3	37	463	87.3			
군 비	449.7		449.7	19	227	203.7			
기 타	1,146		1,146	38	630	418	30	30	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업 추진계획 수립	식	1	1	1	1	1	1
대상자 선정 및 보조금 교부결정	식	1	1	1	1	1	1
보조금 지급 및 정산	식	1	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 사업 검토 및 예산 확보 ..... 2023. ~ 2026.
- 사업 홍보 및 신청 ..... 2023. ~ 2026.
- 사업 추진 ..... 2023. ~ 2026.
- 보조금 정산 ..... 2023. ~ 2026.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 검토 및 예산 확보				■				■				■				■				■
사업 홍보 및 신청				■				■				■				■				■
대상자 선정 및 교부결정								■				■				■				■
사업 추진								■				■				■				■
보조금 정산 및 평가								■				■				■				■

## □ 추진실적

- 무풍산지유통센터 시설 개보수 ..... 2018. ~ 2019.
  - 기존 선별장 개보수, 저온저장고, 사과 선별기 등
- 안성 친환경유통센터 사과선별장 추가 설치 ..... 2020.
- 설천 농산물산지유통센터 수박선별장 공모 선정 추진 ..... 2022.

## □ 기대효과

- 유통환경 변화에 대응하여 주산지별로 품목 특성에 맞는 규모화 및 현대화된 산지유통시설을 지원하여 농산물 생산·유통 계열화의 거점으로 육성
- 선별 능력 보완으로 상품성 향상 및 시장 교섭력을 제고하여 농가 소득 증대

# 무주사랑상품권 확대 발행

<b>관리번호 38</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		27,480	3,674	1,305	22,501	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 지역경제팀장 김현수(2355) / 담당자 강승표(2357)							

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원 근거 및 대상

- 지원근거 : 무주군 무주사랑 상품권 발행 및 운영에 관한 조례
- 지원대상 : 무주군민

### ○ 그간 발행 실적

(단위: 백만원)

계	2019년	2020년	2021년	2022년 11월말
112,979	4,000	34,830	36,596	37,553

- 정책 목표 : 지역경제 활성화를 위한 무주사랑 상품권 연 400억 이상 발행

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 계속

- 총사업비 : 27,480백만원(국비 3,674 / 도비 1,305 / 군비 22,501)

### ○ 내용

- 발행액 : 연간 발행액 400억(지류형 200, 카드 · 모바일 200)
- 할인혜택 : 구매금액의 10%(법인 제외)
- 할인한도 : 월 100만원

## ◀ 주민참여 ▶

- 무주사랑 상품권 발행에 따른 판매대행점 (금융기관) 간담회 개최
  - 일시 : 2019. 3. 27.
  - 내용 : 상품권 관련 금융기관 의견 청취
  - 결과 : 무주사랑 상품권 판매대행 협약 체결 (2019. 5. 31.)
- 소비자, 가맹점 등 설문조사 실시 : 2022. 1. ~ 3. 11.

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	27,480	4,216	23,264	4,740	4,631	4,631	4,631	4,631	0
국 비	3,674	2,340	1,334	1,334					-
도 비	1,305	180	1,125	209	229	229	229	229	-
군 비	22,501	1,696	20,805	3,197	4,402	4,402	4,402	4,402	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
상품권 운영 대행 용역 선정	식	2	1			1	
부정유통방지 점검 실시	회	20	4	4	4	4	4
카드·모바일형페이백 이벤트 추진	회	5	1	1	1	1	1
카드형 상품권 결제 수수료 지원	회	5	1	1	1	1	1
상품권 400억 발행	회	4		1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)				25	50	75	100

## □ 추진계획

- 분기별 부정유통방지 점검 실시
- 상품권페이백 이벤트 진행 ..... 2023. 7.
- 상품권 결제 수수료 지원 ..... 2023. 5. ~ 12.
- 상품권 수시 발행

## □ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
용역 선정																				
부정유통방지를 위한 점검																				
페이백 이벤트																				
상품권 결제 수수료 지원																				
상품권 수시 발행																				

## □ 추진실적

- 상품권 할인한도 상향(월 100만원) ... 2022.1. ~ 3., 2022.9., 2022.12.
- 부정유통방지를 위한 1회 점검 ..... 2022. 3. 7. ~ 4. 7.
- 무주사랑 상품권 지역경제 효과 분석 용역 ..... 2022. 1. ~ 3. 11.
- 카드·모바일형 5%페이백 이벤트 진행 ..... 2022. 3.
- 카드형 무주사랑 상품권 결제수수료 지원사업 ..... 2022. 4 ~ 12. 10.
- 무주사랑 상품권 운영 대행 용역 선정 및 협상 ..... 2022. 11.

## □ 기대효과

- 우리 지역에서만 유통되는 상품권을 이용하여 지역상권 보호 및 지역자금의 외부유출을 방지하여 지역경제 활성화

# 소상공인 맞춤형 지원체계 확립

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 변경. 조정 반영 전 실천계획서]

**관리번호 39**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		2,544	-	268	2,276	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 지역경제팀장 김헌수(2355) / 담당자 강승표(2357)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거 및 대상

- 지원근거 : 무주군 소상공인 지원에 관한 조례
- 지원대상 : 무주관내 소상공인

○ 정책 목표 : 지역경제 활성화를 위한 카드수수료 지원 상향(50만원 → 70만원), 온라인마케팅 지원확대(50만원 → 70만원), 특례보증 지원확대(1억 → 2억)

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 계속

○ 총사업비 : 2,544백만원(도비 268 / 군비 2,276)

○ 소상공인 지원 사업 확대

- 전년도 매출액 3억 이하 소상공인에게 카드수수료 지원 상향 : 50만원 → 70만원
- 전년도 매출액 5억원 이하이고 1년 이상 사업을 영위한 소상공인에게 온라인 마케팅 지원 상향 : 50만원 → 70만원
- 특례보증 지원 확대 : 출연금 1억 → 2억



## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	2,544	475	2,069	305	441	441	441	441	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	268	56	212	56	39	39	39	39	-
군 비	2,276	419	1,857	249	402	402	402	402	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
카드수수료 지원 사업 확대	회	4		1	1	1	1
온라인 마케팅 지원 확대	회	4		1	1	1	1
특례보증 지원 확대	회	4		1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)				25	50	75	100

## □ 추진계획

- 특례보증 지원 확대 ..... 2023. 1.
- 카드수수료 지원 사업 확대 ..... 2023. 5.
- 온라인 마케팅 지원 사업 확대 ..... 2023. 8.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
카드수수료 지원 확대																				
온라인 마케팅 지원 확대																				
특례보증 지원 확대																				

## □ 추진실적

- 소상공인 카드수수료 지원사업 ..... 562개소, 180백만원
- 온라인 마케팅 지원 사업 ..... 41개소, 20백만원
- 특례보증 지원 사업 .....50개소, 용자액 1,191백만원

## □ 기대효과

- 불확실한 국제 정세 및 내수경기 부진 등으로 인하여 사업장 운영에 어려움을 겪는 소상공인의 경영 부담 완화

# 소상공인 맞춤형 지원체계 확립

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 변경. 조정 반영 후 실천계획서]

<b>관리번호 39</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신규 ○ 계속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		2,908	-	232	2,676	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	산업경제과장 정성희(2370) / 지역경제팀장 김영광(2355) / 담당자 강승표(2357)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 및 대상
  - 지원근거 : 무주군 소상공인 지원에 관한 조례
  - 지원대상 : 무주관내 소상공인
- 정책 목표 : 지역경제 활성화를 위한 카드수수료 지원 상향(50만원 → 70만원), 온라인마케팅 지원확대(50만원 → 70만원), 특례보증 지원확대(1억 → 2억), 소상공인 운영물품 지원사업 시행

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 총사업비 : 2,908백만원(도비 232 / 군비 2,676)
- 소상공인 지원 사업 확대
  - 전년도 매출액 3억 이하 소상공인에게 카드수수료 지원 상향 : 50만원 → 70만원
  - 전년도 매출액 5억원 이하이고 1년 이상 사업을 영위한 소상공인에게 온라인 마케팅 지원 상향 : 50만원 → 70만원
  - 특례보증 지원 확대 : 출연금 1억 → 2억
  - 소상공인 운영물품 지원사업 시행

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	2,908	475	2,433	305	441	629	529	529	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	232	56	176	56	39	27	27	27	-
군 비	2,676	419	2,257	249	402	602	502	502	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
카드수수료 지원 사업 확대	회	4		1	1	1	1
온라인 마케팅 지원 확대	회	4		1	1	1	1
특례보증 지원 확대	회	4		1	1	1	1
소상공인 운영물품 지원사업 시행	회	4			1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)				25	50	75	100

## □ 추진계획

- 특례보증 지원 확대 ..... 2023. 1.
- 카드수수료 지원 사업 확대 ..... 2023. 5.
- 온라인 마케팅 지원 사업 확대 ..... 2023. 8.
- 소상공인 운영물품 지원사업 시행 ..... 2024. 5.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
카드수수료 지원 확대																				
온라인 마케팅 지원 확대																				
특례보증 지원 확대																				
소상공인 운영물품 지원사업																				

## □ 추진실적

- 소상공인 카드수수료 지원사업 ..... 562개소, 180백만원
- 온라인 마케팅 지원 사업 ..... 41개소, 20백만원
- 특례보증 지원 사업 .....50개소, 용자액 1,191백만원

## □ 기대효과

- 불확실한 국제 정세 및 내수경기 부진 등으로 인하여 사업장 운영에 어려움을 겪는 소상공인의 경영 부담 완화

# 무주군 노란우산공제 희망장려금 지원사업

<b>관리번호 40</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		70	-	20	50	-		
사업기간	단기 ● 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 지역경제팀장 김현수(2355) / 담당자 안종수(2356)								

## □ 현황 및 목표

- 추진근거
  - 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제9조(소상공인의 경영안정 등 지원)
  - 중소기업협동조합법 제115조(소기업과 소상공인 공제사업의 관리·운용)
  - 전라북도 소상공인 지원에 관한 조례 제6조(지원사업)
- 그간 지원 내역
  - 2019년 : 56업체, 2,810천원
  - 2020년 : 182업체, 11,470천원
  - 2021년 : 179업체, 11,900천원
  - 2022년 12월 현재 : 173업체, 12,250천원
- 정책 목표 : 연 1회 노란우산공제 희망장려금 지급

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 계속
- 총사업비 : 70백만원(도비 20 / 군비 50)
- 운영주체 : 비영리특별법인 중소기업중앙회 \* 감독 중소벤처기업부
- 납입부금 : 월5만원 ~ 100만원(1만원 단위, 만기없음)
- 주요혜택 : 복리이율, 연 최대 500만원까지 소득공제, 압류금지


- 지원대상 : 노란우산공제 가입자 중 연매출 3억원 이하의 관내 소상공인
- 공제금지급 : 지급사유(폐업, 노령, 사망 등) 발생 시 지급
- 희망장려금 지원 : 노란우산공제 가입일로부터 1년간 지급(최대 12만원, 전라북도 내 시,군 동일)

ex) A 소상공인이 '22년도 1월 신규가입 및 장려금 신청하였을 시  
 ⇒ 공제사유가 발생하지 않고 지속 불입 시 A 소상공인은 12만원 적립

ex) B 소상공인이 '22년도 3월 신규가입 및 장려금 신청하였을 시  
 ⇒ 지속불입 시 B 소상공인은 3월~12월까지 9개월분의 9만원만 적립

\* 단, 익년도 예산 편성 시 잔여분의 장려금은 소급지원 가능

○ 추진절차



□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	70	0	70	14	14	14	14	14	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	20	-	20	4	4	4	4	4	-
군 비	50	-	50	10	10	10	10	10	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
노란우산공제회 희망장려금 지급	회	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 2022년 사업 실적보고 및 정산 : '23. 1월
- '23년도 노란우산공제회 희망(가입)장려금 지원 사업 약정 체결 : '23. 2월
- 보조금 교부(무주군 → 중소기업중앙회) : '23. 2월
- 노란우산공제회 희망장려금 지원 사업 홍보 : 연중

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 약정체결 및 보조금 교부	■				■				■				■				■			
장려금 적립		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■
실적보고 및 정산 (다음해 1월경)					■				■				■				■			

## □ 추진실적

- 2022년 12월 현재 : 173업체, 12,250천원 지원금 지급

## □ 기대효과

- 소상공인 노란우산공제 가입 촉진을 통해 폐업·노령·사망 등의 생계 위험에 대비한 소상공인 사회안전망 확대



# 무주읍 특화거리 조성

**관리번호 41**

중앙정부 도움 필요성 : 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		6,063	3,000	-	3,063	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 검토 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 지역경제팀장 김현수(2355) / 담당자 안종수(2356)						

## □ 현황 및 목표

○ 추진근거 : 「지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률」제12조

○ 추진방법 : 상권 활성화 공모사업으로 추진

※ 상권 활성화 사업이란?

하나의 상권을 형성하고 있는 시장·상점가·상업지역 등을 하나로 묶어 지역상권을 활성화 시키고, 이를 통해 전통시장 및 상점가의 경쟁력을 제고하기 위한 제반사업

○ 정책 목표 : 무주읍 특화거리 조성 1개소

## □ 사업 개요

○ 사업기간 : 2024. ~ 2028. (5년)

\* 특성화시장 육성사업(2022~2023년) 진행 중으로 2023년도 사업 신청 불가

○ 총사업비 : 6,063백만원 ※ 종합계획수립 용역비 63백만원

○ 지원대상 : 「지역상권 상생 및 활성화에 관한 법률」제12조  
규정에 따른 지역상생구역

○ 내 용 : 특화거리조성, 쇼핑·청년창업, 힐링(문화·예술) 등 추진

- 환경개선사업 : 거리정비 기반공사, 거리디자인, 상징조형물 등

- 활성화사업 : 테마존운영(청년, 음식), 홍보마케팅, 역량강화 등

○ 지원조건 [필수구비 조건] : 3가지

- 상권협의체(상권활성화협의회) 구성 : 토지소유자, 상인, 임대인 등
- 상권의 상인, 임대인 각 1/2이상 사업동의 및 상생협약 체결
- 상권활성화구역 지정(선정일로부터 3개월 이내 지정완료)

○ 지원규모 : 5년간 60억원(국 50%, 지방 50%)

구 분	일반상권 (舊 상권르네상스)	도심형소형상권
근거법령	전통시장법	지역상권법
점포수	400개 이상	100~399개
지원기간	최초 3년 + 추가 2년 * 사업의 3년 운영성과에 따라 2년 연장	
지원액	최대 120억원(5년 기준)	최대 60억원(5년 기준)
지원대상	상권활성화구역 (시장·상점가 등 하나 이상 포함)	자율상권구역
사업동의·상생협약	상인, 임대인 각 1/2 이상	상인, 임대인 각 2/3 이상
상권관리기구	상권활성화 재단	자율상권조합

### ◀ 주민참여 ▶

- 상권협의체(상권활성화협의회) 구성 : 토지소유자, 상인, 임대인 등
- 상인, 임대인 각 1/2이상 사업동의 및 상생협약 체결
- 사업계획 아이템 등 상인과의 협업 필요

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~
			소계	2023	2024	2025	2026	
총 계	6,063	0	6,063	63	1,200	1,200	1,200	2,400
국 비	3,000	-	3,000	-	600	600	600	1,200
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-
군 비	3,063	-	3,063	63	600	600	600	1,200
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2023	2024	2025	2026
상권 활성화 공모사업 종합계획 수립 용역	식	1	1			
상권협의체 구성	식	1	1			
사업동의 및 상생협약 체결	식	1	1			
상권 활성화 구역지정	식	1	1			
2024년 상권 활성화 공모사업 신청 및 선정	식	1		1		
상권 활성화 사업 진행	식	3		1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			40	60	70	80

## □ 추진계획

- 상권 활성화 사업 종합계획 수립 용역 발주 및 계약... 2023. 1.
- 상권협의체 구성, 상생협약 체결 등 용역 과업 수행 .... 2023. 2. ~ 7.
- 용역 결과 보고 및 성과품 납품 ..... 2023. 7.
- 상권 활성화 공모사업 신청 ..... 2023. 8.
- ※ '23년도 공모사업 신청기간 : '22. 6. 20. ~ 8. 19.
- 공모사업 선정, 사업 추진 및 완료 ..... 2024. 1. ~ 2028. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2023				2024				2025				2026				~ 2028			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
종합계획 수립 완료	■																			
상권협의체 구성, 사업 동의 및 상생협약 체결	■	■																		
상권활성화구역 지정	■	■																		
공모사업 신청 및 선정		■																		
사업 추진 및 완료					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 공약사업 실행계획 작성 ..... 2022. 7. 1.

## □ 기대효과

- 쇠퇴한 지역상권 개선을 통한 지역경제 활성화와 주민의 삶의 질 향상

# 무주형 사회적경제 모델 발굴 프로젝트

**관리번호 42**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		100	-	-	100	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업계획 검토 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 일자리팀장 최현희(2381) / 담당자 신우섭(2383)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거 : 사회적기업 육성법 제14조(재정지원)

○ 정책 목표

- 인구 소멸, 일자리창출, 취약계층 보호 등 다양한 지역문제를 사회적경제를 통해 해소하고자 하는 기업을 발굴, 육성하여 사회적 가치 실현을 적극 지원하고 우리 군의 지역문제 해결하기 위한 지속가능한 사회적경제조직을 발굴·육성

- 단계별 사업추진

1단계 : 20백만원 / 2단계 : 30백만원 / 3단계 : 50백만원

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2023. 01. ~ 2025. 12.

○ 총사업비 : 100백만원

○ 내 용 : 지역문제 해결형 사회적경제 모델 발굴 및 육성

○ 추진방법 : 공모 절차를 통해 참여기업을 선정하고 심사를 통한 지원

- 1단계 : 지역 자원(인적, 물적, 환경적 자원 등)과 지역 문제(일자리창출, 인구소멸, 취약계층 보호 등)를 파악하여 컨설팅, 멘토링을 통해 사회적경제로의 진입 장벽 완화 및 관심 유도

- 2단계 : 컨설팅 결과를 바탕으로 하여 사회적경제조직을 설립하고자 하는 군민들을 대상으로 사회적경제 창업아카데미 추진 등 사회적경제조직으로 편입 기반 확보
- 3단계 : 최종 사회적경제조직으로 편입된 조직을 대상으로 꾸준한 사회적가치 실현을 위한 지원사업 추진(마켓 운영, 홍보비 지원 등)

### ◀ 주민참여 ▶

- 사회적경제 활성화 위원회 활동
  - 사회적경제 활성화 위원회의 일부 위원을 사회적경제 관련 주민 위촉

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	100	0	100	0	20	30	50	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	100	-	100	0	20	30	50	0	
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
조례 제정 및 기본계획 수립	식	1	1				
지역 실정을 반영한 사회적 목적 발굴 및 대상 모집	식	1		1			
사회적 목적 달성을 위한 사회적경제조직 편입 및 지원	식	1			1	1	
연도별 이행률 목표 (%)			15	30	60	100	

## □ 추진계획

- 조례 제정 및 기본계획 수립 ..... 2022. 하반기
- 사회적 목적 발굴을 위한 컨설팅 및 대상모집 ..... 2023.
- 무주형 사회적경제조직 편입 기반 마련 ..... 2024.
- 무주형 사회적경제조직 편입 및 지원..... 2025. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조례 제정 및 기본계획 수립																				
사회적 목적 발굴을 위한 컨설팅 및 대상모집																				
무주형 사회적경제조직 창업 아카데미 추진으로 편입기반 마련																				
무주형 사회적경제조직 편입 및 지원																				

## □ 추진실적

- 무주군 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례 제정..... 2022. 12.

## □ 기대효과

- 지역사회 현안을 사회적경제를 통해 해결하고, 지역 내 사회적경제 인식 개선
- 사회적가치 실현을 목적으로 하는 사회적경제모델을 발굴하여 지속적으로 지역과 상생하는 모델 구축

# 식당(요식업) 보조인력 인건비 지원

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 소상공인 맞춤형 지원체계 확립으로 통합]

**관리번호 43**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,331	-	-	1,331	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업계획 검토중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	안전재난과장 이승하(2289) / 위생관리팀장 유상철(2326) / 담당자 황순배(2327)						
지원부서	산업경제과장 김동필(2370) / 지역경제팀장 김헌수(2355) / 담당자 강승표(2357)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 무주군 소상공인 안정기금 설치 및 운용 조례
- 무주군 식품관련 인증 음식점(모범·위생등급·향토) 현황 : 41개소  
(단위 : 개소, 2022.12.23.기준)

구분	합계	일반음식점	휴게음식점
총계	41	29	12
모범업소	21	21	-
위생등급 지정 업소	19	7	12
향토음식점	1	1	-

※ 인증 중복업소 3개소(원조할매맛집, 한국관, 무주맛집 별미가든) 1개소 기준 책정

- 정책 목표 : 무주군 식품위생수준 향상에 크게 기여하고, 안전한 식생활 문화정착에 적극 동참한 무주군 식품관련 인증 음식점에 대한 보조인력 인건비 일부 지원

## □ 사업개요

- 사업명 : 무주군 식품관련 인증 음식점 보조인력 인건비 지원사업



- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 총사업비 : 1,331백만원
- 사업량 : 123개소(무주군 식품관련 인증 음식점)
  - '23년 기존 인증음식점 51개소, '24년 이후 신규 인증음식점 24개소(추계) 지원<sup>1)</sup>
- 사업내용 : 무주군 식품관련 인증 음식점 보조인력 인건비 일부 지원
  - 업소 당 1회/ 보조인력 1명/ 최대 1년/ 월 24일/ 일 6시간 이상 근무 시 「근로기준법」에 따른 일 근로시간(8시간) 기준 50%지원(4시간)
  - 「민법」에 따른 영업자의 친족[배우자, 혈족(직계혈족, 방계혈족), 인척] 및 외국인 근로자 보조인력 지원 제외
  - 「국민건강보험법」에 따른 보조인력 월 8일(60시간 이상) 근무 시 건강보험 취득신고 필수
  - 고용노동부 고시 최저임금 적용('23년 최저임금 9,620원, 매년 임금 상승률 반영)
- 지급방법 : 해당 월 보조인력 인건비 영업자 선지급 후 익월 영업자 청구에 따른 보조인력 인건비 지급
  - ※ 영업자가 부정수급으로 지원을 받은 경우, 지원금 전액환수

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

1) '24년 이후 신규식품관련 인증음식점 24개소(추계) 지원 [산출근거 : 3개년(2019년 ~ 2021년) 평균 신규 인증음식점 x 2]

구분	합계	기투자	임기 내					
			소계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	1,331	0	1,331	0	454	279	292	306
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	1,331	0	1,331	0	454	279	292	306
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무주군 소상공인 안정기금 설치 및 운용 조례 제정	식	1	1	1			
음식점 보조인력 인건비 지원 계획수립	식	5		1	1	1	1
사업 신청접수 및 심의	식	4		1	1	1	1
인건비 지원 등 사업추진	식	4		1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 무주군 소상공인 안정기금 설치 및 운용 조례 제정..... 2022 ~ 2023.
- 음식점 보조인력 인건비 지원계획 계획수립.....2023. ~ 2026.
- 사업 신청접수 및 심의 .....2023. ~ 2026.
- 보조인력 인건비 지원 등 사업추진 ..... 2023. ~ 2026.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무주군 소상공인 안정기금				■	■															
설치 및 운용조례 제정				■																
음식점 보조인력 인건비					■			■				■				■				
지원사업 계획수립								■				■				■				
사업 신청접수 및 심의					■			■				■				■				
대상업소 인건비 지원 등 사업추진					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 기대효과

- 무주군 식품위생관리 수준이 뛰어난 우수 음식점에 대한 보조인력 인건비 지원 등 인센티브 제공으로 타 음식점 식품관련인증 취득 동기부여
- 소비자가 믿고 먹을 수 있는 무주군 식품관련인증 업소 확대를 통해 영업 소득 향상 및 지역경제 활성화

# 전 국민 기본소득 실현

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 폐기]

## 관리번호 44

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		11,600	-	-	11,600	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	세부사업 계획 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 청년정책팀장 김재완(2147) / 담당자 오새힘(2149)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「기본소득 지원에 관한 조례」 제정 예정
- 최근 3년간 만 8세 이상 인구수

구분	2020	2021	2022 (11월말)
인구수(명)	23,160	22,974	22,832

- 정책 목표 : 2024년부터 기본소득 지급(1인당 연 20만원)으로 최소한의 인간다운 생활 보장 및 모든 군민이 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있는 기본소득 실현

## □ 사업개요

- 사업명 : 전 국민 기본소득 지급
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업대상 : 무주군에 주소를 둔 만 19세 이상인 자  
\* 만 18세 이하는 청소년 기본소득으로 지원
- 총사업비 : 11,600백만원 (군비 100%)
- 지원내용 : 1인당 연 20만원(반기별 10만원)
- 지원방법 : 지역화폐 지급(무주사랑상품권)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	11,600	0	11,600	0	50	2,310	4,620	4,620	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	11,600	-	11,600	-	50	2,310	4,620	4,620	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본소득 실현 연구용역	식	1		1			
사회보장제도 신설 협의	식	1		1			
기본소득 지급을 위한 조례 제정	식	1			1		
온라인 신청 시스템 구축	식	1			1		
기본소득 지급 기본계획 수립	식	3			1	1	1
기본소득 지급	회	5			1	2	2
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	80	100	

## □ 추진계획

- 무주군민 기본소득 실현 연구용역 추진..... 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 사회보장제도 신설 협의 (→ 보건복지부)..... 2023. 7. ~ 12.
- 기본소득 지급을 위한 조례 제정..... 2024. 1. ~ 4.
- 온라인 시스템 구축..... 2024. 1. ~ 6.
- 기본소득 지급 계획 수립..... 2024. 7.
- 기본소득 지급..... 2024. 12. ~

※ 「기본소득 지방정부협의회」 가입을 통해 기본소득 정책의 체계화 및 안정적 기반 마련

< 기본소득 지방정부협의회 구성 >

- 창립일자 : 2021. 4. 28.(행정안전부 보고 및 창립총회 개최)
- 설립근거 : 지방자치법 제169조, 동법 시행령 제96조(행정협의회 구성)
- 구성주체 : 경기도
- 가입 : 80개 광역 및 기초 자치단체(2021. 12. 13. 기준)  
(전라북도 : 전주시, 익산시, 남원시, 정읍시, 고창군)
- 주요기능
  - 기본소득정책 활성화를 위한 주요정책 수립, 법령 및 제도 개선
  - 기본소득 관련 기획, 조사, 실천방안 연구, 분석·평가, 공동 대응 및 홍보

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본소득 실현 연구용역 추진				■	■															
사회보장제도 신설 협의						■	■													
기본소득 실현 조례 제정								■	■											
온라인 시스템 구축								■	■											
기본소득 지급 기본계획 수립										■			■					■		
기본소득 지급											■		■		■		■		■	

## □ 기대효과

- 사회보험제도의 사각지대 해소 및 지역경제 활성화 기여

# 소상공인 안정기금 적립

<b>관리번호 45</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		6,000	-	-	6,000	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 지역경제팀장 김현수(2355) / 담당자 강승표(2357)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 및 대상
  - 지원근거 : 무주군 소상공인 안정기금 설치 및 운용 조례
  - 지원대상 : 무주관내 소상공인
- 정책 목표 : 소상공인의 육성발전을 위하여 용도에 맞게 총 30억 기금 적립

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 총사업비 : 6,000백만원 (군비 6,000)
- 근거마련
  - 「무주군 소상공인 안정기금 설치 및 운용 조례」 제정을 통한 소상공인 기금 적립 근거 마련
  - 제정내용 : 기금 조성 재원에 관한 사항, 기금 용도, 관리·운용사항 등
- 내 용
  - 지역경제의 근간을 이루고 있으나 각종 경제 환경 변화에 취약한 소상공인을 위해, 적기·적재·적소 지원이 가능한 기금을 설치·운용을 통하여 소상공인의 생존권 보호 및 상권 경쟁력 강화
  - 기금 적립액 : 총 30억 적립

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	6,000	0	6,000	0	3,000	1,000	1,000	1,000	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	6,000	-	6,000	-	3,000	1,000	1,000	1,000	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025-	2026
관련 조례 제정	식	1	1	1			
기금 운용 계획 수립	회	1		1	1	1	1
기금 적립	식	1		1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			0	30	60	100	100

## □ 추진계획

- 관련 조례 제정 ..... 2022. ~ 2023.
- 기금 운용 계획 수립 ..... 2023.
- 기금 적립 및 운용 ..... 2023. ~ 2025.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관련 조례 제정																				
기금운용계획 수립																				
기금 적립 및 운용																				



## □ 추진실적

- 소상공인 간담회 개최 ..... 2022. 12. 20.

## □ 기대효과

- 무주군 소상공인의 건실한 육성과 경영안정 도모
- 소상공인 육성기금 효율적인 운영을 위한 제도적 장치 마련

# 청년 안정 기금 조성

<b>관리번호 46</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		3,000	-	-	3,000	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	조례 제정 절차 추진 (입법예고 중)						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 청년정책팀장 김재완(2147) / 담당자 강민현(2148)								

## □ 현황 및 목표

- 추진근거 : 청년 안정 기금 설치 조례 제정 준비중
- 현 황 : 인구감소 및 청년인구의 도시 유출로 인해 지역의 지속 가능성 및 성장 동력이 상실되고 있으며, 국가차원의 청년지원 사업이 추진되고 있으나 사회·경제적으로 청년들의 자립기반은 매우 열악한 실정임.
- 정책 목표 : 안정적인 재원을 바탕으로 청년의 의견수렴을 통해 청년들이 체감하고 공감할 수 있는 다양한 청년지원정책 추진하기 위한 청년 안정 기금 적립(30억원)

## □ 사업개요

- 기 금 명 : 무주군 청년 안정 기금
- 조성목표 : 3,000백만원
- 적립재원 : 일반회계로부터 전입금, 예치금 이자 수입 등
- 조성기간 : 2023. ~ 2025.
  - 재정여건을 감안하여 연도별 탄력적으로 일반회계에서 전입금으로 출연
  - 매 회계연도마다 예치금 이자수입 발생분 연동 적립

## 주민참여

- 청년 거버넌스 구축
  - 무주군 청년정책협의체 구성(2021. 01.)
  - 무주군 청년정책 협업 TF팀 구성(2021. 05.)
  - 무주군 청년정책위원회 위촉(2021. 11.)

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	3,000	0	3,000	0	1,000	1,000	1,000	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	3,000	-	3,000	-	1,000	1,000	1,000	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청년 안정 기금 설치 조례 제정	식	1	1	1			
청년 안정 기금 운용심의위원회 구성	식	1		1			
청년 안정 기금 출연동의안 의회 승인	식	1		1			
청년 안정 기금 설치 및 적립	백만원	300		100	100	100	0
연도별 이행률 목표 (%)			10	40	70	100	

## 추진계획

- 청년 안정 기금 설치 조례 제정 ..... 2023. 1. ~ 6.
- 청년 안정 기금 운용심의위원회 구성 ..... 2023. 6. 한
- 청년 안정 기금 설치 및 적립 ..... 2023. 6. ~ 2025.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청년 안정 기금 설치 조례 제정																				
청년 안정기금 운용 심의 위원회 구성																				
청년 안정 기금 출연동의안 의회 승인																				
청년 안정기금 설치 및 적립																				

## □ 추진실적

- 무주군 청년안정기금 설치 및 운용 조례(안) 입법예고 : 2022. 9.

## □ 기대효과

- 청년의 참신하고 다양한 지역발전 아이디어를 실현할 청년정책 추진을 위한 안정적인 예산 확보
- 안정적인 예산확보를 기반으로 무주군의 적극행정 추진을 통한 청년층의 행정 신뢰도 상승 기대

# 재난관리기금 확대조성 운영

**관리번호 47**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	누적 기금 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		9,794	-	1,838	7,959	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	무주군 재난관리기금 조성 운영 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	안전재난과장 김동필(2490) / 재난방재팀장 김귀영(2491) / 담당자 신승현(2421)						

## □ 현황 및 목표

- 근거 : 재난 및 안전관리 기본법 제67조(재난관리기금의 적립)  
무주군 재난 및 안전관리 조례 제20조(기금의 운용관리)

- 기금 예산 현황

(단위:백만원)

2021년	2022년	2023년
1,530 (예치금 : 469)	1,298 (예치금 : 471)	1,482 (예치금 : 1,074)

※매년 최저적립액<sup>2)</sup>의 15%이상을 예치하여 누적 관리

- 목표 : 재난관리기금을 매년 10%씩 추가 확대조성하여 예상치 못한 각종 재난발생시 신속한 조치로 군민의 생명과 재산피해 예방

## □ 기금 운용 개요

- 재난관리기금 설치 : 1997년
- '23년 재난관리기금 예산 : 1,482백만원
- 용도 : 공공분야 재난관리 활용의 범위에서 자치단체의 조례로 정하는 사업

2) 최근 3년 동안의 「지방세법」에 의한 보통세의 수입결산액 평균연액의 1%에 해당하는 금액

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	9,794	1,529	8,265	1,222	1,482	1,681	1,848	2,032	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	1,838	471	1,367	251	204	276	303	333	
군 비	7,956	1,058	6,898	971	1,278	1,405	1,545	1,699	

※ 무주군 재난관리기금 확대조성(매년 10%씩 추가 확보)

※ 지방자치단체 기금관리기본법 제2조 : 기금이란 지방자치단체가 특정 행정목적 달성을 위해 설치, 운용하는 자금

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
재난관리기금 사업 수요조사	식	1	1				
재난관리기금 사업 신청	식	1	1				
재난관리기금 예치금 확보	식	1		1			
재난관리기금 사업 운영	식	1		1			
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 재난관리기금 사업 수요조사 .....2022. 09.
- 재난관리기금 사업 신청 .....2022. 10.
- 재난관리기금 예치금 확보 .....2023. 01.
- 재난관리기금 사업 운영 .....2023. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
재난관리기금 사업 수요조사			■				■				■				■				■	
재난관리기금 사업신청			■				■				■				■				■	
재난관리기금 예치금 확보				■				■				■				■				■
기금사업 운영	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 재난관리기금 사업 수요조사 ..... 2021. 8.
- 재난관리기금 사업 신청..... 2021. 9.
- 재난관리기금 예치금 확보..... 2021. 11.
- 재난관리기금 사업 운영 ..... 2022. 1 ~ 12.

## □ 기대효과

- 예기치 못한 각종 재난 발생 시 신속한 조치를 위한 재원의 확대 조성을 통해 군민의 생명과 재산 보호

# 자연재해위험지구 정비사업

**관리번호 48**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		75,802	37,401	14,960	23,441	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	무주군 자연재해저감 종합계획 수립 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	안전재난과장 김동필(2490) / 재난방재팀장 김귀영(2491) / 담당자 김선영(2492)						

## □ 현황 및 목표

- 근거 : 「자연재해대책법」 제13조(자연재해위험개선지구 정비 사업 계획의 수립)
- 정책목표 : 자연재해위험개선지구 8개소를 정비하여 태풍, 홍수 등 각종 재난으로부터 군민의 생명과 재산 보호에 선제적 대응

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 일원 (재해 취약지역 등)
- 사업기간 : 2023. ~ 2026. (4년)
- 총사업비 : 75,802백만원
- 사업량 : 마산 자연재해위험개선지구 정비 등 8개소
  - 하천범람 2, 사면붕괴 4, 기타 2
- 내용
  - 「무주군 자연재해저감 종합계획(※'22. 10. 행안부 승인 신청)」에 수립된 재해위험지구에 대하여 시급성, 우선순위 등을 근거로 행정안전부 정비(중기)계획 반영
  - 분야별 사업추진 지구에 대한 자연재해위험지구 지정 및 사업계획서 제출을 통한 사업 확정 후 연차적 사업 추진



## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	75,802	9,000	66,802	1,200	12,672	19,620	23,046	10,264	0
국 비	37,401	4,000	33,401	600	6,336	9,810	11,523	5,132	-
도 비	14,960	1,600	13,360	240	2,534	3,924	4,609	2,053	-
군 비	23,441	3,400	20,041	360	3,802	5,886	6,914	3,079	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
자연재해저감 종합계획 수립 ('22.10월 행안부 승인 신청)	식	1	1				
타당성 조사 용역 시행	식	1		1	1	1	1
정비(중기)계획 반영	식	1		1	1	1	1
사업계획서 제출	식	1		1	1	1	1
사업 승인	식	1		1	1	1	1
사업 추진	식	1		1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 자연재해저감 종합계획 수립(행안부 승인신청) ..... 2022. 10. 31.
- 사업 타당성 조사 용역 시행 ..... 2023. 06. 30.
- 정비(중기)계획 반영(행정안전부) ..... 2023. 12. 31.
- 사업계획서 제출 ..... 2024. 3. 31.
- 사업 확정 ..... 2024. 9. 30.
- 사업 추진 ..... 2024. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무주군 자연재해저감 종합계획 수립				■																
타당성조사 추진					■	■			■	■			■	■			■	■		
정비(중기)계획 반영								■				■				■				■
사업계획서 제출					■				■				■				■			
사업 확정							■				■				■				■	
사업 추진					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 정비(중기)계획(마산, 삼유지구) 제출 ..... 2021. 11. 19.
- 자연재해위험개선지구 지정(마산, 삼유지구) ..... 2022. 01. 11.
- 마산, 삼유지구 사업계획서 제출 ..... 2022. 03. 25.
- 마산, 삼유지구 '23년 신규사업 확정 ..... 2022. 09. 15.  
 ※ 마산지구 : 31,020백만원, 삼유지구 : 22,626백만원
- 마산, 삼유지구 '23년 본예산 확보 ..... 2022. 12. 15.  
 ※ 마산지구 : 1,488백만원, 삼유지구 : 1,086백만원

## □ 기대효과

- 자연재해위험지구 정비사업 추진을 통해 하천범람, 내수침수 및 사면재해 등으로부터 군민의 생명과 재산 보호

# 정수장 위생관리 사업


**관리번호 49**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		2,303	-	60	2,243	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○	전라북도 ○	무주군 ●		
추진부서	맑은물사업소장 이무상(2540)/ 급수운영팀장 하양수(2521)/ 담당자 최우영(2579)						

## □ 현황 및 목표

○ 위치도 ※정수장



### 1. 정수장

구분	무주정수장	무풍정수장	설천정수장	구천정수장	안성정수장
위치	읍내리 86	금평리 2121-2	두길리 655-3	백련사길 132	공정리 2772-7
처리용량	6,000m³/일	600m³/일	4,000m³/일	3,000m³/일	3,500m³/일
정수방법	급속여과	급속여과	급속여과	급속여과	급속여과
설치년도	1977년(1계열) 1985년(2계열) 1995년(3계열)	1990년	1988년 (2013년 확장)	2022. 10. 신규이전 준공	2019년

## 2. 마을상수도<sup>3)</sup>

구분	금척(무풍)	상오정(무풍)	하조(적상)	수락(안성)	두문(안성)	상대곡(부남)
위치	금평리 산44	삼거리 산11	괴목리 산131	덕산리 672-1	금평리 산4	장안리 1803-1
처리용량	45m <sup>3</sup> /일	70m <sup>3</sup> /일	20m <sup>3</sup> /일	36m <sup>3</sup> /일	17m <sup>3</sup> /일	30m <sup>3</sup> /일

## 3. 소규모급수시설<sup>4)</sup>

구분	무주	무풍	설천	적상	안성	부남
54	2	21	12	7	4	8

### ○ 정책목표

- 정수장 및 마을상수도 원수 및 정수 수질검사
- 정수장 및 마을상수도, 소규모급수시설 시설물 청소
- 정기안전점검실시로 건축물 유지관리 및 맑은 물 급수공급

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군 무주읍 읍내리86 외 65개소
  - 정수장 5, 마을상수도 6, 소규모급수시설 54개소
- 사업기간 : 2022. 07. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 2,303백만원(도60, 군2,243)
- 내 용
  - 지방상수도 위생관리 사업 5개소
  - 마을상수도 및 소규모급수시설 취수원 및 배수지 분기별 청소실시 및 긴급복구
  - 지방상수도 및 마을상수도, 소규모급수시설 수질검사

3) 수도법제3조: “마을상수도”란 지방자치단체가 대통령령으로 정하는 수도시설에 따라 100명 이상 2천500명 이내의 급수인구에게 정수를 공급하는 일반수도로서 1일 공급량이 20세제곱미터 이상 500세제곱미터 미만인 수도 또는 이와 비슷한 규모의 수도로서 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 지정하는 수도를 말한다.

4) 수도법제3조: “마을상수도”란 지방자치단체가 대통령령으로 정하는 수도시설에 따라 100명 이상 2천500명 이내의 급수인구에게 정수를 공급하는 일반수도로서 1일 공급량이 20세제곱미터 이상 500세제곱미터 미만인 수도 또는 이와 비슷한 규모의 수도로서 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수가 지정하는 수도를 말한다.

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	2,303	0	2,303	473	442	473	442	473	0
국 비	0		0	0	0	0	0	0	
도 비	60		60	20	0	20	0	20	
군 비	2,243		2,243	453	442	453	442	453	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
수질검사 실시(지방상수도)	회	260	52	52	52	52	52
수질검사 실시(마을상수도, 소규모급수시설)	회	40	8	8	8	8	8
시설물 청소(지방상수도)	회	10	2	2	2	2	2
시설물 청소(마을상수도, 소규모급수시설)	회	1,206	134	268	268	268	268
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

### ○ 수질검사 실시

#### 1. 정수장

구분	일	주	월	분기	비고
원수	pH외 3개항목	-	대장균군외 6항목	대장균군외 36항목	
정수	pH외 5개항목	일반세균외 6개항목	일반세균외 58항목	일반세균외 58항목	

## 2. 마을상수도

구분		분기	반기	2년	비고
원수	표류수	-	대장균균외 5개항목	카드뮴외 10항목	
	지하수	-	라돈	카드뮴외 8항목	
정수	표류수	일반세균외 12항목	일반세균외 58항목	-	
	지하수	일반세균외 13항목	일반세균외 59항목	-	

### ○ 시설물 유지관리

구분	시설물 청소	안전점검	비고
정수장	반기 1회	반기 1회 정기안전점검 2년 1회 정밀안전점검	
마을상수도, 소규모급수시설	연 4회	-	

### □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
수질검사 실시																				
시설물 청소(지방)																				
시설물 청소(마을, 소규모)																				

### □ 추진실적

- 정밀안전점검 5개소 완료 ..... 2022. 06.
- 수질검사 93건 ..... 2022. 12.
- 시설물 청소 70개소 ..... 2202. 12.

### □ 기대효과

- 맑고 깨끗한 수돗물 공급 및 수도행정의 신뢰성 제고
- 안정적인 급수공급으로 신뢰받는 섬김행정 구현
- 건축물 정기안전점검 실시로 내구연안 연장 및 안전성 확보 기여

### Ⅲ. 함께하는 주민복지

+++++

공공의료를 강화하겠습니다.  
섬김과 존중으로 군민을 모시겠습니다.  
무주의 보배, 청년을 지키겠습니다.  
꿈과 사람을 키우겠습니다.

# 코로나19 고위험군 관리강화

**관리번호 50**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		566	282	87	197	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	보건행정과장 이동훈(8201)/감염병관리팀장 김미화(8220)/담당자 김하운(8221)						

## □ 현황 및 목표

- 정책 목표 : 코로나19 재유행 및 장기화 대비 고위험군인 감염 취약시설, 만 60세이상 기저질환자, 만 65세이상 고령층에 대한 코로나19 중점관리로 감염예방
- 현황

- 감염취약시설 : 14개소(575명)

(단위 : 명 / 2022.11월말 기준)

구분	시설명	계	종사자	이용/입소자
계	14개소	575	199	376
요양원	6개소 (평화, 햇살가득한노인, 안성, 한마음, 방주, 실로암)	299	121	178
주야간보호센터	7개소 (햇살가득한, 무주9987, 무풍재가, 부모사랑, 무주재가, 굿모닝, 큰사랑노인)	231	60	171
장애인거주시설	1개소 (하은의집)	45	18	27

- 60대이상 기저질환자: 7,816명 (\*중복있음)

(단위 : 명 / 2022.11월말 기준)

계	고혈압	치매	당뇨	조현병,우울증	투석	암
7,816	5,420	1,123	1,140	79	22	32



- 65세이상 인구수: 8,369명

(단위 : 명 / 2022.11월말 기준)

구분	무주군	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면
계	8,369	2,423	939	1,352	1,170	1,792	693
남	3,511	974	405	575	487	759	311
여	4,858	1,449	534	777	683	1,033	382

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 코로나19 종식시까지
- 사업비 : 566백만원
- 대상: 감염취약시설(요양원, 주간보호센터, 장애인거주시설), 만 60대 이상 기저질환자, 만 65세이상 고령자
- 내용
  - 만 60세이상 코로나19 동절기 추가접종
  - 감염취약시설 담당공무원 지정 핫라인 운영
  - 감염취약시설 코로나19 재유행대비 맞춤형 컨설팅(시설구조, 운영 상황 고려) 및 교육(방역수칙, 보호복착용, 확진자관리)
  - 만 60세이상 기저질환자·만 65세이상 방역수칙 안내
  - 패스트트랙 구축: 24시간 내 검사·진료·처방·입원 체계 구축
  - 방역물품 비축: 5종(마스크, 소독제, 보호복, 체온계, 산소포화도측정기)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	566	0	566	405	161	0	0	0	0
국 비	282		282	201	81				
도 비	87		87	62	25				
군 비	197		197	142	55				
기 타									

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
코로나19 동절기 추가접종 실적	%	95	60	80	90	90	95
감염취약시설 핫라인가동 및 담당공무원 지정여부		여	여	여	여	여	여
감염취약시설 컨설팅 실시여부		여	여	여	여	여	여
방역수칙 홍보·교육횟수	회	300	60	60	60	60	60
패스트트랙구축 여부		여	여	여	여	여	여
방역물품비축 여부		여	여	여	여	여	여
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 만 60세이상 코로나19 동절기 추가접종
  - 접종대상: 만 60세이상 1·2차접종 이상 완료자
  - 접종기관: 보건의료원, 위탁의료기관
  - 접종편의제공: 보건지소접종(무풍면, 부남면), 예약콜센터 운영
  - 접종홍보: 마을이장 중심 홍보, 접종안내 문자 발송
- 감염취약시설 담당공무원 지정 핫라인 운영
  - 핫라인: 감염병관리팀⇔1:1 담당공무원\*(사회복지과)⇔감염취약시설  
24시간 연락 체계 유지
  - \* 역할: 방역수칙 안내, 방역관리자 지정, 종사자관리, 집단감염시 지원 등
- 감염취약시설 코로나19 재유행대비 맞춤형 컨설팅 및 교육
  - 기간: 2022. 6. ~ 7.
  - 대상: 14개소(요양원 6, 주야간보호센터 7, 장애인거주시설 1)
  - 내용: 개인 및 시설 방역수칙 점검, 확진자 발생시 감염차단 요령, 확진자 분리방안 안내, 공동이용시설 사용 방법, 상황발생 모의훈련  
개인보호구(레벨D) 착용법 실습 등

- 만 60세이상 기저질환자·만 65세이상 고령층 방역수칙 안내
  - 대상: 60세이상 기저질환자 7,816명, 65세이상 8,369명
  - 내용: 맞춤형 감염예방교육, 개인방역수칙 문자발송, 신속항원키트 제공, 방문PCR 검사, 보건사업연계 교육(청춘경로당, 치매안심마을, 찾아가는장터)
    - \* 보건의료원 보건사업 담당자 협조: 치매, 정신건강, 만성질환, 신장투석, 암환자
- 패스트트랙 구축
  - 내용: 고위험군이 24시간 내 검사, 진료, 처방을 받고 필요시 전담병원에 입원할 수 있는 시스템 마련
  - 원스톱(검사·진료·처방) 진료: 호흡기환자진료센터 지정 (관내의료기관 협조)
  - 입원: 병상배정요청(도 감염병관리과)
- 방역물품 비축: 5종(마스크, 소독제, 방호복, 체온계, 산소포화도측정기)

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
코로나19 동절기 추가접종																				
감염취약시설 핫라인 가동, 담당공무지정																				
감염취약시설 컨설팅																				
기저질환자·65세이상 방역수칙안내																				
패스트트랙구축																				
방역물품비축																				

## □ 추진실적

### ○ 코로나19 동절기 추가접종 실적

(2022.12.20. 기준/단위 : 명, %)

구분	접종대상자	접종자	미접종자	접종률
60세이상	10,420	4,271	6,149	41
감염취약시설	683	395	288	57.8

\* 전국 25.3%, 전북 32.6%

- 방문접종 추진: 방문접종팀(의사, 간호사, 행정) 운영, 감염취약시설 14개소
- 접종홍보: 미접종자 1:1 예약 지원, 접종자 마스크 5매 제공, 전광판, 누리집 등 홍보 강화

○ 감염취약시설 1:1 담당공무원 지정

구분	시설명	방역관리자		사회복지과	감염병관리팀
		이름	연락처		
요양원	평화요양원	오인철	322-1025	황조연	김미화
	햇살가득한노인요양원	유제연	324-3008	박지연	전청빈
	안성요양원	김오순	323-1054	최선정	김하윤
	한마음요양원	이성훈	324-1616	김완석	이명지
	방주요양원	양희영	323-5003	김완석	홍은지
	실로암요양원	강경성	322-6300	김완석	김아람
주야간 보호센터	햇살가득한노인복지센터	유제연	324-3008	박지연	전청빈
	무주9987노인복지센터	송가을	324-9987	김완석	강범식
	무풍재가노인복지센터	최승혁	324-8555	장미정	오현희
	부모사랑주간보호센터	박초예	322-0528	김완석	김정미
	무주재가복지센터	김오순	323-1054	최선정	김하윤
	굿모닝노인복지센터	김학기	324-9002	황조연	이명지
	큰사랑노인주간보호센터	홍정순	322-1900	김완석	백은하
장애인 거주시설	하은의집	이현희	322-6448	임대근	백은하
장애인 직업재활시설	반디누리작업장	남궁용	322-9907	임대근	김정미

○ 감염취약시설 코로나19 재유행대비 맞춤형 컨설팅

- 기간: 2022. 6. 9. ~ 7. 4.
- 대상: 14개소(요양원 6, 주야간보호센터 7, 장애인거주시설 1)
- 내용: 개인 및 시설 방역수칙 점검, 확진자 발생시 감염차단 요령, 확진자 분리방안 안내, 공동이용시설 사용 방법

○ 감염취약시설 대응 교육

- 일자: 1차 2022. 7. 28. 14:00 ~ 15:00 / 2차 2022. 8. 4. 14:00 ~ 15:00
- 참석자: 26개 기관 42명(요양원 6, 주야간보호센터 7, 재가노인복지시설 13)
- 내용: 개인보호구 착·탈의법, 신속항원키트검사 실습, 신속항원키트 배부

○ 만 60세이상 기저질환자·만 65세이상 고령층 방역수칙 안내

- 집단: 이장회의, 전광판, 홈페이지, 무주군재난안전문자(매일)
- 개인: 16,069명
  - 보건사업연계(치매센터 641명, 정신건강증진센터 527명, 방문보건 1,945명)
  - 밀접접촉자 12,934명, 투석환자 22명
- 내용: 마스크착용, 실내 환기, 손씻기 등 방역수칙
- 방역물품 배부: 마스크 560개, 소독제 985개(경로당), 자가진단키트 4,720개(감염취약시설 14개소)
- 패스트트랙 구축(24시간 내 검사, 진료, 처방, 입원 가능 시스템)
  - 무주군 검사, 진료, 처방 의료기관

읍면	의료기관명	먹는치료제	전화번호	진료시간	24시간 진료
무주읍	무주군보건의료원	불가능	063-320-8226	월~금	응급실운영
	임형래내과의원	가능	063-320-8275	월~금	
	고려의원		063-322-6077	월~토	
	노금석외과의원		063-322-9779		
	무주신경외과의원		063-324-8275		
	무주한양내과의원		063-324-8867		
	임형래내과의원		063-322-8275		
설천면	성모외과의원			063-324-1342	
안성면	한양가정제통의원	불가능	063-323-3119		
	평화의원	가능	063-320-0203		

- 입원: 병상배정요청(도 감염병관리과), 자율입원 가능 의료기관 안내
- 방역물품 비축: 5종

2022.12.20.현재 (단위: 개)

마스크	소독제	방호복	체온계	산소포화도측정기
34,610	922	1,218	120	200

## □ 기대효과

- 코로나19 감염 시 피해가 큰 고위험군 관리로 감염위험 최소화

# 대상포진 예방접종 확대 지원

<b>관리번호 51</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		387	-	-	387	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	예방접종 지원 조례 제정 계획 수립					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	보건행정과장 이동훈(8201) / 감염병관리팀장 김미화(8220) / 담당자 최승미(8103)							

## □ 현황 및 목표

- 정책목표 : 대상포진 발생률과 합병증 발생 가능성이 높은 어르신(만 65세 이상)을 대상으로 적기에 대상포진 예방접종을 실시하여 건강수명 연장 및 질병으로 인한 경제적 손실 경감
  - 대상포진은 모든 연령에서 발생할 수 있으나, 연령이 증가할수록 발생률과 합병증 발생 위험도 증가하며, 특히 65세 이상에서는 젊은 연령층에 비해 발생률이 8~10배 가량 높게 나타남
  - 대상포진은 예방접종(50세 이상 1회 접종)으로 50~70% 정도의 예방 효과가 있음
  - 접종비가 고가(15~20만원 이상)로 경제활동이 없는 어르신들에게는 경제적 비용 부담이 큼
- 실행방안 : 무주군 대상포진 예방접종 지원 조례 제정
  - 제도적근거 : 저출산·고령사회기본법 제12조(건강증진과 의료제공)제1항
    - 국가 및 지방자치단체는 성별·연령별 건강상의 특성과 주요 건강위험 요인을 고려하여 국민의 건강증진을 위한 시책을 강구하여야 한다
  - 비용추계 : 2026년까지 387백만원 예상
  - 시행목표년도 : 2023년

○ 무주군 대상포진 예방접종 지원 현황

- 2018. 6.

- 무주군민 만 65세 이상 의료급여수급권자 무료접종 시행

- 2019. 6.

- 무료접종 대상자 확대 시행(만 65세 이상 → 만 50세 이상)
- 무주군민 만 50세 이상 유료접종(84,000원) 시행

- 2021. 11. 24. ~ 12. 15.

- 무료접종 대상자 한시적 확대 시행(의료급여수급권자+기초생활수급자)

○ 만 65세 이상 인구 현황

(단위 : 명 / 2022.11. 기준)

구분	무주군	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면
계	<b>8,369</b>	2,423	939	1,352	1,170	1,792	693
남	3,511	974	405	575	487	759	311
여	4,858	1,449	534	777	683	1,033	382

○ 접종현황

- 만 50세 이상 접종자

(단위 : 명, % / 2022.11. 기준)

인구 수*	접종자 수**	접종률
15,022	4,586	<b>30.5</b>

\* 무주군 만 50세 이상 인구 수, 행정안전부 주민등록 인구통계 기준(거주불명자, 재외국민 제외)

\*\* 2015년 이후 접종자 수, 예방접종통합관리시스템(현재 관할 내 인적) 기준

- 관할 보건기관 내 접종자

(단위 : 명 / 2022.11. 기준)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	<b>2,745</b>	<b>213</b>	<b>1,763</b>	<b>319</b>	<b>306</b>	<b>144</b>
무료	<b>463</b>	213	57	55	131	7
유료	<b>2,282</b>	0	1,706	264	175	137

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군보건의료원 2층 예방접종실, 보건지소(5개소)
- 사업기간 : 2023. ~ 계속
- 총사업비 : 387백만원(2026년까지 추계)
- 내용 : 대상포진 백신 무료 접종(1회)
  - 접종대상 : 접종일 기준 1년 이상 무주군에 주민등록을 둔 만 65세 이상 중 과거 대상포진 접종력이 없는 사람
  - 접종일정
    - 무주군보건의료원 : 주 5회(월~금), 9:00 ~ 17:00
    - 보건지소 : 주 1회, 9:00 ~ 11:30

## □ 연도별 투자계획 [추계]

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	387	0	387	0	299	26	29	33	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	387	-	387	0	299	26	29	33	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-
목표인원					3,514명	291명	325명	364명	

\* 2023년도 추정 미접종자(5,858명)의 60% 목표설정 : 3,514명×85,000원 = 299백만원

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의	회	1	1				
예방접종 지원 조례 제정	회	1	1				
사업 홍보 및 시행	회	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			60	70	80	90	100



## □ 추진계획

- 사업 홍보 및 백신 구비 ..... 2022. 12.
- 사업 시행 ..... 2023. 01.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사회보장제도 협의																				
조례 제정 및 사업 홍보																				
사업 시행																				

## □ 추진실적

- 타지자체 사례 등 사업 검토 ..... 2022. 06.
- 지원 대상자 기준 선정 ..... 2022. 06.
- 사회보장제도 관련 검토 ..... 2022. 07.
- \* 2022년 사회보장제도 신설·변경 협의 운영지침에 따라 예방접종 지원에 관한 사업은 협의 제외 대상
- 관련 부서 협의 ..... 2022. 12.
- 조례 제정·공포 ..... 2022. 12.

## □ 기대효과

- 예방접종으로 대상포진 발생위험성을 낮춰 군민들의 건강한 삶을 유도하고, 접종에 따른 경제적 부담 해소

# 보건의료원 전문진료과 확대 운영

**관리번호 52**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,150	-	345	805	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	의료지원과장 박인자(8400) / 진료팀장 이금희(8370) / 담당자 노주이(8595)						

## □ 현황 및 목표

- 지원근거 : 무주군 보건의료원 지역보건 의료사업 업무대행에 관한 조례
- 업무대행의사 운영 현황

구분	진료과목	성명	기 간	비 고
2019년	정신건강의학과	왕○수	2019.12.1.~2020.5.31. (6개월)	정신건강의학과 운영 및 치매진단 등 보건사업추진
2020년	지역보건(일반의)	김○진	2020.8.1.~2021.1.31. (6개월)	지역보건의료사업 추진
2021년	피부과	장○열	2021.3.15.~2022.1.31. (10개월)	피부과 운영 및 채용신체검사 등 각종제증명 진단 발급
2022년~	통합진료(일반의)	송○중	2022.3.16.~2022.12.31	통합진료과 운영 및 채용신체검사 등 각종 제증명 진단 발급

- 정책 목표 : 업무대행의사 운영으로 전문진료과 확대
  - 지역주민의 의료서비스 욕구 증가로 공보의제도 (복무기간 3년, 제한된 진료)로는 진료서비스 제공 한계

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 총사업비 : 금1,150백만원(도비 345 / 군비 805)
- 내 용
  - 전문 진료과 운영 환자진료 및 통합 진료환자 관리
  - 채용신체검사 등 각종 제증명 진단 발급 등 보건사업 추진

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,150	0	1,150	200	200	250	250	250	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	345	-	345	60	60	75	75	75	-
군 비	805	-	805	140	140	175	175	175	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
업무대행의사 채용 진료과 운영	식	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 업무대행의사 채용 계획 ..... 2022. 12.
- 업무대행의사 공고 ..... 2022. 12.
- 업무대행의사 채용..... 2022. 12
- 전문진료 및 통합진료과 운영 ..... 2023. 1.
  - 통합진료 및 채용신체검사 등 각종 제증명 진단 발급

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
업무대행의사 채용 계획																				
업무대행의사 채용 공고																				
업무대행의사 채용																				
전문적인 통합진료 실시																				

## □ 추진실적

- 업무대행의사 채용계획 및 공고..... 2021. 12.
- 업무대행의사(피부과) 채용..... 2022. 1. 1.
- 피부과운영 및 채용신체검사 등 각종 제증명 진단 발급
  - 기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 1. 31.
- 업무대행의사 채용계획 및 공고..... 2022. 1. ~ 2022. 2.
- 업무대행의사(일반의) 채용..... 2022. 3.
  - 기간 : 2022. 3. 16. ~ 2022. 12. 31.
- 통합진료과 운영 및 채용신체검사 등 각종 제증명 진단 발급

## □ 기대효과

- 전문인력 확보로 지역주민의 의료서비스 욕구 충족 및 양질의 전문 진료서비스 제공

# 보건의료원 입원실 활성화

**관리번호 53**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		400	-	-	400	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	의료지원과장 박인자(8400) / 진료팀장 이금희(8370) / 담당자 노주이(8595)						

## □ 현황 및 목표

○ 운영 근거 : 지역보건법에 따른 보건의료원 운영

○ 입원실 운영 현황

- 시설규모 : 8실 30병상

- 간호인력 : 4명 (임기제 간호사, 3교대 근무)

○ 입원실 환자 진료 현황

(단위 : 명/실인원)

구분	계	내과	일반외과	정형외과	산부인과	응급실	재활의학과
2019년	123	1	110	10	1	1	
2020년	17		6	11			
2021년	0						
2022년 11월말	13	11					2

※ 코로나19 감염병 대응으로 병상운영 중단 (2020.5월 ~ 2022.4월)

○ 정책 목표 : 코로나19로 중단되었던 입원실 운영을 재개·활성화 하여, 입원치료를 통한 최상의 진료서비스 제공

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 계속

○ 총사업비 : 금400백만원(군비 400)

○ 내용

- 입원환자 수용 및 병상 상시 운영 환자 진료

- 낮병동 운영으로 수액환자 등 건강쉼터 제공

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	400	0	400	0	0	80	160	160	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	400	-	400	-	-	80	160	160	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
병동 운영(낮병동 및 입원환자 수용)	식	5	1	1	1	1	1
간호사 역량 함양 전문교육	회	9	1	2	2	2	2
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	80	100	100

## □ 추진계획

- 간호·간병 통합서비스 운영..... 2022. 7. ~
  - 보호자 없는 낮 병동(수액 컴퓨터), 중환자 제외
- 입원실 운영에 따른 병동 시설 및 장비 점검..... 2022. 7.
- 병동 간호인력 배치 ..... 2022. 7. ~
  - 간호사 4명 → 7명, 간호조무사 2명 (병동 운영상황 고려)
- 병동 환자 침구 등 환자 진료 물품 구입..... 2022. 7.
- 환자 입원 및 처치 세탁물 처리 및 관리
- 간호사 역량함양 전문교육 : 연 2회(상,하반기)
  - 친절서비스 및 호스피스·완화의료 위탁, 심폐소생 교육 등
- 입원환자 관리 및 병상 상시 운영 가동 강화

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
병동 간호인력 배치																				
보호자 없는 낮병동 운영																				
환자침구 등 물품 구입																				
환자세탁물 처리 및 관리																				
간호사 역량함양 전문교육																				

## □ 추진실적

- 업무대행의사 채용 통합진료과 운영..... 2022. 3. ~  
 - 일반의(임상경력 3년이상 의사)  
 - 채용기간 : 2022. 3. 16. ~ 2022. 12. 31.
- 간호·간병 통합서비스 운영..... 2022. 1. ~  
 - 보호자 없는 낮병동(수액센터) 운영
- 병동 간호인력 배치..... 2022. 5. ~
- 환자 침구 등 물품 구입..... 2022. 5. ~
- 간호사 역량함양 전문교육(심폐소생 교육)..... 2022. 6. 21.
- 환자세탁물 처리 및 관리..... 2022. 5. ~

## □ 기대효과

- 군민의 의료 환경 삶의 질 향상과 양질의 의료서비스 제공

# 태아 실비보험 지원

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 난임부부 지원사업 확대로 변경]

**관리번호 54**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		420	-	-	420	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업계획 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	의료지원과장 박인자(8400) / 지역보건팀장 양미경(8410) / 담당자 박영서(8411)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거

- 「저출산·고령사회기본법」 제10조(경제적 부담의 경감)
- 「건강가정기본법」 제21조(가정에 대한 지원)

○ 연도별 무주군 출생아 수 및 임신부 등록 수 현황

(11월 말 기준, 단위 : 명)

연도	출생아수	임산부 등록 수
2020년	93	92
2021년	63	71
2022년	57	53

○ 정책 목표 : 태아부터 5세까지 태아 실비보험을 지원하여 출산 장려 분위기를 조성하여 인구 증가 및 저출산 문제 극복

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 연중

○ 총사업비 : 금420백만원



○ 사 업 량 : 350명

○ 내 용


- 지원방법 : 태아부터 5세까지(5년) 실비 보험료 지원
- 지원방법 : 보험가입 금액 지원, 1인당 최대 5만원
- 가입대상 : 출생일 기준, 부 또는 모가 무주군에 주민등록을 두고 1년 이상 거주하는 있는 출생아 가정(입양된 12개월 미만 영아 포함)

• 구분 가입대상 인원

구분		예상 인구 수(명)	예상 보험료(원)
계		70	42,000,000
신규	2023년생	70	42,000,000

※ 가입 대상인원은 예상 인원 수이기에 2023년생(0세)의 경우, 계약시점에서 다소 증감 발생될 수 있음.

- 지원신청 : 임신 사실 확인 후, 22주 내 태아보험 가입 → 구비서류 지참하여 보건의료원에서 신청



- 구비서류 : 신청서, 부 또는 모 예금통장 사본, 주민등록등본, 태아실비보험 가입 확인 서류(보험증권)
- 지원기간 : 가입일로부터 5년

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	420	0	420	0	42	84	126	168	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	420	-	420	-	42	84	126	168	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 협의요청	회	1	1				
지원 계획 조례 제정	회	1	1				
추가경정예산 반영	회	1	-	1			
태아 실비보험 지원 사업 실시	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			30	100	100	100	100

## □ 추진계획

- 지원계획 수립 ..... 2022.12.
- 보건복지부 사회보장제도 협의요청 ..... 2023. 2.
- 지원 계획 조례 제정 ..... 2023. 3.
- 조례 공포 및 시행 ..... 2023. 3.
- 추가경정예산 반영 ..... 2023. 4.
- 사업 신청 접수 및 홍보 ..... 2023. 5.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사회보장제도 협의요청			■	■																
지원 계획 조례 제정					■															
추가경정예산 반영						■														
태아 실비보험 지원 사업 실시									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 사회보장제도 협의 ..... 2022. 8. ~ 2023. 2.
- 지원 계획 조례 제정 ..... 2023. 2. ~ 2023. 3.
- 추가경정예산 반영 ..... 2023. 3. ~ 2023. 4.

## □ 기대효과

- 태아부터 5세까지 보장되는 실비보험을 가입하여 각종 상해 및 질병으로부터 의료비 절감 및 태아 건강증진에 기여
- 출산율 저하에 따른 사회문제에 적극 대처하여 출산 친화적 지역 사회 분위기 조성

# 난임부부 지원 사업 확대

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 조정 반영 후 실천계획서]

**관리번호 54**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		129.1	1.5	88.8	38.8	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업계획 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ● 무주군 ○				
추진부서	의료지원과장 박인자(8400) / 지역보건팀장 한영순(8410) / 담당자 허주은(8411)						

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원 근거

- 「저출산·고령사회기본법」 제10조(경제적 부담의 경감)
- 「건강가정기본법」 제21조(가정에 대한 지원)
- 「모자보건법」 제11조(난임 극복 지원사업)

### ○ 연도별 무주군 출생아 수 및 임신부 등록 수 현황

(2023년 12월 말 기준, 단위 : 명)

연도	출생아수	임산부 등록 수
2021년	63	71
2022년	62	52
2023년	43	60

- 정책 목표 : 난임부부에게 난임 관련 검사 및 시술비를 지원하여 난임부부의 경제적 부담을 경감시켜 출산의 기쁨을 누리게 하며 나아가 인구 증가 및 저출산 문제 극복

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 129.1백만원(국 1.5, 도 88.8, 군 38.8)
- 난임부부 지원사업 확대(2024~)
  - 난임부부 시술비 지원 확대 : 기존 중위소득 180% 이하 난임으로 진단 받은 부부 → 소득기준 폐지, 난임 시술비 중 본인부담금, 비급여 및 전액 본인부담금, 약제비 지원
  - 전북형 난임 시술비 지원 확대 : 기존 중위소득 180% 초과 난임으로 진단 받은 부부 → 소득기준 폐지, 난임 시술비 중 본인부담금, 비급여 및 전액 본인부담금, 약제비 지원
  - 난임 진단 검사비 지원 : 난임 진단 검사비 지원 한도 범위내 발생한 본인부담금 및 비급여 지원(부부당 1회, 최대 30만원)
  - 냉동난자 보조생식술 지원 : 냉동난자 해동 및 보조생식술 비용 일부 지원(총 2회, 최대 100만원)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	129.1	0	129.1	16.9	17.7	31.5	31.5	31.5	0
국 비	1.5		1.5	-	-	0.5	0.5	0.5	-
도 비	88.8		88.8	12.7	13.1	21	21	21	-
군 비	38.8		38.8	4.2	4.6	10	10	10	-
기 타	0		0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
난임부부 시술비 지원 사업 확대	회	5	1	1	1	1	1
전북형 난임 시술비 지원 사업 확대	회	4		1	1	1	1
난임 진단 검사비 지원 시행	회	3			1	1	1
냉동난자 보조 생식술 지원 시행	회	3			1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	50	100	100	100

## □ 추진계획

- 난임부부 지원 사업 확대 계획 수립 및 시행 ..... 2024. 02.
- 난임부부 지원 확대 홍보 ..... 2024. 02.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
난임부부 시술비 지원																				
전북형 난임 시술비 지원																				
난임 진단 검사비 지원																				
냉동난자 보조 생식술 지원																				

## □ 추진실적

- 2022년 난임부부 시술비 지원 사업 ..... 19건
- 2023년 난임부부 시술비 지원 사업 ..... 24건
- 2023년 전북형 난임 시술비 지원 사업 ..... 1건

## □ 기대효과

- 난임 가정의 경제적 지원을 통해 출산에 대한 부담을 낮춰 건강한 출산 및 개인의 삶 향상에 기여
- 출산율 저하에 따른 사회문제에 적극적으로 대처하여 출산 친화적 지역사회 분위기 조성

# 무주군 장애인 통합돌봄지원센터 운영

<b>관리번호 55</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,800	-	-	1,200	600		
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	재정 확보 활동 및 사업부지 검토						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 장애인복지팀장 박선영(2311) / 담당자 송지원(2312)								

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원 근거

- UN 장애인권리협약(CRPD) 제19조 자립적 생활 및 지역사회의 동참
- 민선8기 무주군수 공약 관리번호 59
- 「장애인복지법」 제53조 및 제54조

### ○ 통합돌봄지원센터 관련 주요 연혁

- 제19대 대통령 공약 740, 744
  - 탈시설지원센터 설치, 자립지원금 지원, 임대주택확충, 탈시설 장애인 부양의무자 규정 적용 우선 폐지
- 민선7기 전라북도지사 공약 76
  - 장애인 탈시설 종합지원센터 건립
- 보건복지부 「탈시설 장애인 지약사회 자립지원 로드맵」 수립
- 중앙장애인지역사회통합지원센터 개소
- 「장애인 탈시설 지원 등에 관한 법률안」 입법 발의

### ○ 관내 등록장애인 현황 :

(2022년 6월 기준/ 단위: 명)

구 분	계	지체장애인	발달장애인	비고
계	2,463	2,147	316	-
재가 장애인	2,436	2,147	289	-
시설입소 장애인	27	-	27	-

### ○ 정책 목표 : 장애인 통합돌봄지원센터 1개소 운영

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무주읍 한풍루로 425
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 1,800백만원(기금 600 / 군비 1,200)
- 사업량 : 장애인통합돌봄지원센터(1개소) 운영
- 내용
  - 발달장애인 탈시설과 지역사회 전환 정책을 위한 활동
  - 탈시설 장애인 자립생활주택 확충 및 발굴 연계
  - 개인의 특성과 욕구에 맞춘 자립전환 계획 수립
  - 개인별 사례관리 및 주거코디네이터 지원
  - 개별 및 집단 동료 상담을 통한 욕구 해결
  - 재가장애인 맞춤형 복지서비스 제공
  - 장애인의 권익 보장과 침해 구제를 위한 활동

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	1,800	0	1,800	0	900	300	300	300	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,200	-	1,200	-	300	300	300	300	-
기 금	600	-	600	-	600	-	-	-	-



## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
입주수요조사	식	1		1	-	-	-
외부 재정 확보	식	1	1	-	-	-	-
내부 재정 확보	식	1	-	1	-	-	-
공사 착공	식	1	-	1	-	-	-
센터 준공	식	1	-	1	-	-	-
센터 운영자 모집 및 운영	식	1	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 사업 확정 및 사업비 확보 ..... 2022. 12. 31.
- 센터 착공..... 2023. 03. 01.
- 준공..... 2023. 12. 31.
- 센터 운영기관 선정 및 운영..... 2023. 12. 31.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업확정 및 사업비확보																				
재정 확보																				
설계																				
공사 착공																				
공사 준공																				
센터 운영																				

## □ 추진실적

- 재정확보(지방소멸기금 공모사업) ..... 2022. 8월

## □ 기대효과

- 시설 입소 장애인이 비장애인과 같은 지역내에서 생활할 수 있도록  
개인역량 강화를 지원함으로써 사회통합에 기여
- 재가 장애인들의 타 지역 시설입소를 미연에 방지함으로써 지역 내  
인구 유출을 예방
- 재가 장애들의 자립지원을 통해 가족 내 돌봄에 대한 부담을 경감

# 어르신 이·미용비 확대 지원사업

**관리번호 56**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		3,500	-	-	3,500	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 노인복지팀장 황조연(2341) / 담당자 장미정(2344)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원근거 : 「무주군 어르신 이·미용비 지원 조례」

※ 확대지원에 따른 조례 개정 : 2022.12.15. 조례 제2600호

○ 추진 현황

- 이·미용비 확대지원 및 카드시스템 구축계획 수립 ..... 2022. 9.22.
- 카드시스템 구축에 따른 업무협약 체결 ..... 2022.12.13.
- 이·미용 카드제작 및 읍면 지급 ..... 2022.12.21.

○ 카드 제작매수 및 읍면 지급현황 : 신규 및 분실·훼손 대비 130%제작

계	사회복지과	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면
8,000매	1,000매	1,900매	800매	1,100매	1,050매	1,500매	650매

## □ 사업개요

○ 사업기간 : 2022. ~ 계속

○ 총사업비 : 3,500백만원(군비)

- 지원금액 : 3,470,000,000원

- 카드가맹점수수료 지원 : 30,060,000원(결제금액의 1%)

○ 지원대상 : 6,200명

○ 내 용

- 지원기준 : 무주군에 주소를 두고 거주하시는 만70세 이상 어르신  
단, 시설입소자 제외
- 지원금액 : 1인당 월 10,000원, 년 120,000원 지원
- 지원방법 : 전자이용권카드, 분기별 충전
- 이용방법 : 관내 협약된 이·미용업소에서 전자이용권카드 결제

▶ 전자이용권카드 전환관련 이·미용업소 간담회 ▶

- 이용업소 간담회 실시 : 2022년 8월 24일 오후 3시, 사회복지과 복지상담실
- 미용업소 간담회 실시 : 2022년 9월 20일 오전 10:30분, 사회복지과 복지상담실

□ 연도별 투자계획 (추계)

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	3,500	0	3,500	464	751	751	767	767	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	3,500	-	3,500	464	751	751	767	767	0
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
계획 수립 및 이·미용업소 간담회	식	1	1	-	-	-	-
조례 개정 및 업무협약	식	1	1	-	-	-	-
바우처카드 발급 및 사업추진	식	1	-	1	-	-	-
연도별 이행률 목표 (%)			95	100	-	-	-

## □ 이후 추진계획

- 이·미용업소 카드단말기 설치 완료 ..... 2022.12.23.
- 홍보용 플랑카드·포스터 및 배너 설치 ..... 2022.12.27.
- 전자이용권카드 및 대상자 시스템 등록 완료 ..... 2022.12.31.
- 전자이용권카드 교부 완료 ..... 2023. 1.15.
- 전자이용권카드 사용 시작 ..... 2023. 1.16.
- 시스템 및 사용자 관리 등 ..... 2022. 1. ~

## □ 기대효과

- 어르신들의 건강관리 및 품위유지 제고
- 활기찬 노후생활 영위로 삶의 질 제고
- 지역경제 활성화 제고

# 맞춤형 어르신 돌봄서비스 확대지원

## - 급성기 질환 어르신 한시적 요양지원 -

**관리번호 57** 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		725	-	-	725	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 계획 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 노인복지팀장 황조연(2341) / 담당자 김완석(2342)						

### □ 현황 및 목표

- 지원 근거 및 대상
  - 지원근거 : 「노인장기요양보험법」 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무 등)
  - 지원대상 : 장기요양등급 기각 판정 급성기 질환 어르신
- 정책 목표 : 장기요양 복지사각지대 어르신 지원

### □ 사업개요

- 사업명 : 급성기 질환 어르신 한시적 요양지원
- 사업기간 : 2023. 01. ~ 계속
- 총사업비 : 725백만원(군비)
  - 1,512,000원 \* 20명 \* 6개월 \* 4년 = 725,760,000원
- 지원대상 : 장기요양등급 기각 판정 급성기 질환 어르신
- 지원내용
  - 최대 6개월간 요양보호사 파견 지원
  - 신체활동, 가사활동, 개인활동, 정서지원 서비스 등 재가급여지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	725	0	725	0	181	181	181	182	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
균 비	725	-	725	0	181	181	181	182	
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	2023	2024	2025	2026
연도별 신청률 대비 지원률 (%)		100	100	100	100

## □ 추진계획

- 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 : 2023. 01 ~ 03.
- 국민건강보험공단 무주지사 업무협약 : 2023. 04
  - 장기요양등급 기각 대상자 인적정보 : 월별 정보 제공
- 관내 재가복지센터 업무연찬을 통한 시책 공유 : 2023. 04
- 2023년 추경예산 편성 : 2023. 04

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립																				
보건복지부 협의																				
대상자 발굴 및 사업시행																				

## □ 기대효과

- 장기요양서비스를 받을 수 없는 급성기 질환 어르신들의 건강증진 및 생활안정 도모
- 부양가족의 요양비 부담 경감을 통한 사회적 돌봄 실현

# 독거노인 홈 클리닝사업 확대지원

**관리번호 58**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요 (제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		142.5	-	-	142.5	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 노인복지팀장 황조연(2341) / 담당자 최선정(2965)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「노인복지법」 제4조, 「무주군 노인복지 증진 지원조례」 5조
- 읍면별 독거노인 현황

(2022년 6월 기준/ 단위: 명)

구 분	계	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면
무주군인구	23,745	9,430	2,193	3,942	2,591	4,193	1,396
노인인구	8,269	2,395	925	1,314	1,175	1,774	686
독거노인	2,523	673	277	412	387	550	224

- 정책 목표 : 기존 150가구에서 2023년부터 200가구로 확대

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 07. ~
- 총사업비 : 142.5백만원(군비)
- 사업량 : 무주관내 독거노인 200가구
- 내 용
  - 독거노인 홈 클리닝 사업을 수행할 수 있는 전문적인 소독업체를 선정하여 홈클리닝 실시(월별로 연 3회 소독실시)



## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	142.5	0	142.5	22.5	30	30	30	30	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	142.5	-	142.5	22.5	30	30	30	30	
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
독거노인 홈클리닝 사업 확대지원 계획	회	4	-	1	1	1	1
독거노인 200가구 선정	회	4	-	1	1	1	1
전문업체선정 및 소독의뢰	회	4	-	1	1	1	1
대상가구 소독 3회실시	회	12	-	3	3	3	3
소독설문조사 및 피드백	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			0	25	50	75	100

## □ 추진계획

- 독거노인 홈클리닝 사업 확대지원 계획 : 2023. 05.
- 읍면별 사업대상 가구 선정 및 위임장 징구 : 2023. 05.
- 재무과 계약의뢰 : 2023. 03.
- 1차 소독 실시 : 2023. 04.
- 2차 소독 실시 : 2023. 05.
- 3차 소독 실시 : 2023. 06.
- 사업완료 및 사업비 지급 : ~ 2023. 10.
- 설문조사 및 피드백 : ~ 2023. 10.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
독거노인 홈 클리닝 사업 확대지원 계획																				
독거노인 홈 클리닝 사업 신청자 모집 및 선정																				
전문소독업체 선정 및 소독 의뢰																				
소독 3회실시																				
설문조사 및 피드백																				

## □ 기대효과

- 소외된 독거노인에 대한 사회적 관심도 제고
- 깨끗하고 위생적인 생활 환경 조성

## 작은목욕탕 시설이 없는 지역

# 무주읍 어르신 목욕비 지원사업

<b>관리번호 59</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		516	-	-	516	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 검토 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 노인복지팀장 황조연(2341) / 담당자 장미정(2344)							

### □ 현황 및 목표

○ (지원 근거) 「노인복지법」 제 4조(보건복지증진의 책임)

※ 무주군 조례 제정 필요

○ 무주군 작은목욕탕 현황

- 설치운영지역 : 무풍면, 설천면, 적상면, 안성면, 부남면
- 운영 방법 : 년 10개월(7~8월 제외), 매주 운영
- 이용료 현황

구분		무주군민	관외(타지역)주민	비고
일반	일반인	2,000원	3,000원	
	국민기초생활수급자	무료	1,500원	
	장애인	무료	1,500원	
우대	미취학 아동	무료	1,500원	
	만65세 이상 어르신	1,500원	1,500원	
	만70세 이상 어르신	무료	1,500원	

○ (정책 목표)

- 2024년부터 무주읍에 거주하시는 만70세 이상 어르신 목욕비 지원

## □ 사업개요

- 사업명 : 무주읍 어르신 목욕비 지원사업
- 사업기간 : 2024. 01. ~
- 총사업비 : 516백만원(군비)
  - 지원금액 : 510,000,000원(회당 4천원, 월 2회, 10개월)
  - 카드발급비용 : 1,000,000원
    - MS형(굵는)카드 : 개당 400원
  - 카드가맹점수수료 지원 : 5,000,000원(결제금액의 1%)
- 지원대상 : 1,800명
- 사업내용
  - 지원기준 : 무주읍에 주소를 두고 거주하시는 만70세 이상 어르신 단, 시설입소자나 장기출타자 및 목욕서비스를 지원받거나 대중목욕탕 무료이용자는 제외
  - 지원금액 : 협의를 통해서 지원금액 결정
  - 지원방법 : 바우처카드, 분기별 충전
  - 이용방법 : 관내 협약된 목욕업소에서 바우처카드 결제

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	516	0	516	0	0	146	185	185	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	516	-	516	-	-	146	185	185	0

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업계획 수립	식	1	1	-	-	-	-
간담회 등 협의 및 조례 제정	식	1	-	1	-	-	-
사업추진	식	1	-	-	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			10	90	100	-	-

## □ 추진계획

- 사업계획 수립 ..... 2023. 02.
- 업소 간담회 및 보건복지부 사회보장제도 협의 ..... 2023. 04.
- 조례제정 ..... 2023. 06.
- 업소 및 시스템 업체 업무협약 ..... 2023. 10.
- 바우처카드로 사업 추진 ..... 2024. 01.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획 수립				■																
간담회 등 협의 및 조례제정					■	■														
업무협약								■	■											
목욕비 지원사업 추진													■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 기대효과

- 어르신들의 건강관리 및 품위유지 제고
- 활기찬 노후생활 영위로 삶의 질 제고
- 지역경제 활성화 제고

# 거동불편 저소득 재가노인 식사배달 사업

<b>관리번호 60</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		585	-	110	475	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 노인복지팀장 황조연(2341) / 담당자 최선정(2965)								

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원 근거 및 대상

- 지원근거 : 「노인복지법」 제4조(보건복지증진의 책임)  
「전라북도 노인복지 증진을 위한 조례」 제6조(전라북도의 책무)
- 지원대상 : 중위소득 미만 거동불편 65세 이상 노인

### ○ 그간 실행 실적

(단위: 백만원)

계	2019년	2020년	2021년
168	56	56	56

- 정책 목표 : 밀반찬 지원 사업 대상자 62명에서 100명으로 확대지원

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 01. ~
- 총사업비 : 585백만원(도비 110 / 군비 475)
- 지원대상 : 100명(저소득 거동불편 65세 이상 노인)
- 지원내용 : 관내 거동이 불편하여 끼니를 거를 위험이 있는 어르신들에게 매주 1회 식사(반찬) 배달을 하여 어르신들의 건강 증진에 기여

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	585	0	585	89	102	118	132	144	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	110	-	110	22	22	22	22	22	-
군 비	475	-	475	67	80	96	110	122	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
수혜인원 확대	명	100	-	72	82	92	100
연도별 이행률 목표 (%)			-	72	82	92	100

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
실태조사 진행																				
대상자 확정																				
위탁업체와 협약 체결																				
식사배달 사업 추진																				

## □ 추진계획

- 저소득 어르신 식사배달 대상자 확정 ..... 2022. 12.
- 저소득 어르신 식사배달 협약 체결 ..... 2022. 12.
- 저소득 어르신 식사배달 사업 추진 ..... 2023. 01.

## □ 기대효과

- 저소득 거동불편 어르신들의 기본적 영양보장 및 노인복지 증진

# 무주형 아이돌봄 지원

**관리번호 61**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ <u>계 속</u> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	<u>임기 내</u> ● 임기 후 ○		4,121	1,795	307	2,019	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ <u>장기</u> ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중				
예산구분	<u>예산</u> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <u>무주군</u> ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 여성복지팀장 김미경(2345) / 담당자 최성희(2317)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거: 「아이돌봄 지원법」 및 「무주군 아이돌봄서비스 지원 조례」

○ 아이돌봄 지원사업 현황 (천원, 명)

연도	2019	2020	2021	2022. 12월	비고
지원금액	423,662	479,025	460,637	441,000	
이용인원	95	118	99	84	
아이돌보미	20	19	18	14	

○ 정책 목표: 2023년부터 지원

- 아이돌봄지원 사업 서비스 대상자 본인부담금 90% 지원
- 월40시간 이상 근무한 아이돌보미 추가 수당 30만원 지원

## □ 사업개요

○ 사업기간: 2023. 1. ~ 계속

○ 총사업비: 4,121백만원(국비 1,795 / 도비 307 / 군비 2,019)

○ 사업량: 140명(무주관내 만 12세 이하 아동)

○ 내용

- 아이돌봄지원 사업 대상자 가구소득금액이 유형별 월평균 가구원수별 소득기준을 충족한 경우 정부지원 결정에 따른 본인부담금 90% 지원 (정부지원시간의 60%인 연504시간 지원)
- 월 40시간 이상 근무한 아이돌보미에게 추가 수당 지원(월 30만원)



## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4,121	0	4,121	441	833	931	949	967	0
국 비	1,795	-	1,795	309	382	361	368	375	-
도 비	307	-	307	53	65	62	63	64	-
군 비	2,019	-	2,019	79	386	508	518	528	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
무주군 아이돌봄지원 조례 제정	식	1	1	-	-	-	-
무주형 아이돌봄 지원계획 수립	식	1	1	-	-	-	-
서비스 지원		1	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			50	100	100	100	100

## □ 추진계획

- 무주형 아이돌봄 지원계획 수립 ..... 2022. 12.
- 무주형 아이돌봄 지원..... 2023. 01.
- 아동 학대 예방 교육 및 점검..... 수시

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
서비스 운영기관 및 이 용자 의견수렴																				
아이돌봄지원 조례제정																				
무주형 아이돌봄 지원 계획 수립																				
서비스 지원																				

## □ 추진실적

- 보건복지부 사회보장제도 변경 협의완료 ..... 2022. 04. 18.
- 무주군 아이돌봄지원 조례 제정안 입법예고 ..... 2022. 08. 01.
- 아이돌봄서비스 제공기관 간담회 개최 ..... 2022. 08. 18.
- 무주군 아이돌봄서비스 지원 조례 제정안 조례·규칙 심의회 심의  
의뢰 및 의회 상정 의뢰 ..... 2022. 09. 05.
- 전라북도 법무행정과 입법 상황 보고 ..... 2022. 10. 04.
- 무주군 아이돌봄서비스 지원 조례공포(무주군 조례 제2577호) .... 2022. 10. 17.
- 2023년 본예산 반영 ..... 2022. 12. 15.

## □ 기대효과

- 사업지원 확대로 출생률을 높이고 아이 키우기 좋은 환경조성
- 아이돌봄 서비스 확대로 아이돌보미 공공형 일자리 확대

# 다문화가정의 안정적인 정착지원

## - 다문화가정 고향나들이 확대 -

**관리번호 62-1** 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ <u>계 속</u> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	<u>임기 내</u> ● 임기 후 ○		448	-	21.6	426.4	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ <u>장기</u> ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중				
예산구분	<u>예산</u> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <u>무주군</u> ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 여성복지팀장 김미경(2345) / 담당자 김소요(2346)						

### □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「다문화가족지원법 제3조」 「전라북도 외국인주민 및 다문화가족지원조례 제7조」 「무주군 다문화가족 지원 조례」 제4조
- 지원 현황 : 2011 ~ 2021년

읍면	계	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면	비고
인원	125	38	10	30	13	27	7	

- 정책 목표 : 다문화 고향나들이 60가정→92가정 임기내 32가정 확대 지원

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 07. ~ 계속
- 총사업비 : 448백만원(도비 21.6 군비 426.4)
- 사업량 : 92가정
- 내 용 : 1가정당 5백만원 이내 지원
  - 왕복항공료, 여행자보험료, 공항왕복교통비, 현지교통비 지원  
(단, 자녀는 자녀수에 관계없이 지원, 체류기간 7-30일 이내)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	448	0	448	48	100	100	100	100	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	21.6	-	21.6	2.4	4.8	4.8	4.8	4.8	-
균 비	426.4	-	426.4	45.6	95.2	95.2	95.2	95.2	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
서비스 지원 가구	가구	92	13	20	20	20	20
연도별 이행률 목표 (%)			13	34	56	78	100

## □ 추진계획

- 대상자 확대 지원 2023년 본예산 반영..... 2022. 10.
- 2022년 다문화가정 고향나들이 사업 정산 ..... 2022. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업계획수립																				
사업추진방향 협의																				
신청접수 및 홍보																				
대상자 선정 심의																				
사업추진																				
사업정산																				

## □ 추진실적

- 2022년 다문화고향나들이 사업계획 수립..... 2022. 07. 11.
- 2022년 다문화고향나들이 사업 공고..... 2022. 07. 12.
- 고향나들이 신청접수 및 홍보..... 2022. 07. 22.
- 대상자 선정 심의(다문화가족지원협의회)..... 2022. 07. 29.  
※ 지원가구 선정 시 국적취득자에 대한 점수 반영
- 고향나들이 선정가구 설명회 개최(12가정)..... 2022. 08. 04.
- 고향나들이 지원 실적(13가정)..... 2022. 12. 20.

## □ 기대효과

- 경제적 어려움으로 장기간 고향을 방문하지 못한 결혼이민자에게 모국방문 기회를 제공하여 다문화가족의 한국사회 안정적 정착지원 및 행복한 가정문화 조성에 기여

# 다문화가정의 안정적인 정착지원

## - 결혼이민자 국적취득비 지원 -

**관리번호 62-2** 중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ● 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		4	-	-	4	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 여성복지팀장 김미경(2345) / 담당자 김소요(2346)						

### □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 다문화가족 지원 조례」 제4조 ※조례일부개정 필요
- 국적취득 현황 (기준 : 2022. 6. 30, 단위 : 명)

취득현황	계	무주	무풍	설천	적상	안성	부남	비고
계	229	93	27	37	16	42	14	취득율 71.6%
국적취득	162	59	16	27	15	35	10	
미취득	67	34	11	10	1	7	4	

- 정책 목표 : 결혼이민자 국적취득 비용 30만원이내 실비 지원(10명)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 계속
- 총사업비 : 4백만원
- 사업량 : 10명
- 내 용 : 무주군 거주 1년 이상인 국적취득 결혼이민자에게 국적취득 비용 지원

### □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	4	0	4	0	1	1	1	1	0
군 비	4	-	4	0	1	1	1	1	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 신설(변경)협의 요청	식	1	-	1	-	-	-
무주군다문화가족지원조례 일부개정	식	1	-	1	-	-	-
국적취득비 지원계획 수립	식	1	-	1	-	-	-
예산 확보	식	1	-	1	-	-	-
국적취득 비용 지급	식	1	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			-	100	-	-	-

## □ 추진계획

- 사회보장제도 신설(변경) 협의 요청 ..... 2023. 01.
- 무주군 다문화가족 지원 조례 일부개정 ..... 2023. 05.
- 국적취득 비용 지원계획 수립 ..... 2023. 06.
- 국적취득 비용 예산확보(2023. 2회 추경) ..... 2023. 08.
- 사업추진..... 2023. 09.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사회보장제도 신설 협의																				
조례 개정																				
지원 계획 수립																				
예산 확보																				
사업 추진																				

## □ 기대효과

- 다문화가정의 안정적인 정착지원을 통한 건강한 가정 육성

# 장애인 이동권 확대

## [장애인 콜택시 확대, 공영버스 저상버스 도입]

**관리번호 63**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,774	799	92	883	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 교통행정팀장 김기범(2363) / 담당자 김원종(2361), 임하늘(2385)						

### □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 교통약자의 이동편의 증진법 제2조(정의), 제14조(노선 버스의 이용 보장 등) 3항 및 제16조(교통약자의 이동 지원)
- 장애인 이동권 현황

이동 교통편	현 황
교통약자특별교통수단 (장애인콜택시)	콜 택 시 : 4대 운영 임차택시 : 2대 운영
농어촌 버스 (무진장여객)	농어촌버스 11대 운영

- 정책 목표 : 2023년 임차택시 2대 운영, 저상버스 2024년 1대 도입

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 총사업비 : 1,774백만원
- 사업량
  - 교통약자 특별교통수단 도입 콜택시 4대, 임차택시 1대
  - 농어촌버스(공용버스) 차량 1대 저상버스 대·폐차
- 내 용 : 교통약자 이동권 확대 지원



## ◀ 주민참여 ▶

- 특별교통수단 운영 심의위원회 개최
  - 일시 : 2022. 12.
  - 내용 : 교통약자의 이동편의 증진계획 기본방향 및 목표에 관한 사항

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,774	0	1,774	262	378	378	378	378	0
국 비	799	-	799	95	176	176	176	176	-
도 비	92	-	92	-	23	23	23	23	-
군 비	883	-	883	167	179	179	179	179	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
특별교통수단 외 임차택시 도입	대	2	1	1			
공영버스 저상버스 도입	대	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			33	80	100		

## □ 추진계획

- 특별교통수단 임차택시 사업계획서 및 교부신청 제출(도)... 2022. 10.
- 특별교통수단 운영 심의위원회 개최..... 2022. 12.
- 저상버스 도입 사업계획서 및 교부신청 제출(도)..... 2023. 02.
- 임차택시 추가 도입..... 2023. 02.
- 농어촌버스 저상버스 구입(대·폐차)..... 2024. 03.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
임차택시 도입				■		■														
저상버스 구입											■									

## □ 기대효과

- 교통약자(휠체어, 유모차 등) 이동권 확대 지원으로 교통편의 증진

# 신혼부부 주거자금 대출이자 지원

**관리번호 64**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		200	-	-	200	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업계획 수립 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 청년정책팀장 김재완(2147) / 담당자 오새힘(2149)						

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거

- 「주거기본법」 제3조 제2호
- 「무주군 신혼부부 주거자금 대출이자 지원 조례」(제정 예정)

○ 최근 5년 혼인건수

구분	2017	2018	2019	2020	2021
혼인	73건	94건	88건	69건	58건

○ 정책 목표 : 무주택 신혼부부의 주택 주거자금 대출 이자 지원을 통한  
주거 부담 완화 및 안정된 정주여건 조성

## □ 사업개요

○ 사업명 : 신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업

○ 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속

○ 사업대상 : 관내 거주 무주택 신혼부부

- 혼인신고일 기준 5년 이내인 신혼부부로서 무주군에 1년 이상 주민등록을 두고 거주하는 자
- 부부모두 무주택자로서 부부합산 기준중위소득 180% 이하 가구

- 사업비 : 200백만원(군비 100%)
- 사업내용 : 주거자금 대출 잔액의 1.2% 지원(연 1회 최대 100만원)
  - \* 요건충족시 최장 3년간 신청 가능
- 대상주택 : 무주군 소재 전용면적 85㎡ 이하 주택
  - \* 2자녀 이상 다자녀 가구 면적제한 없음
- 지급시기 : 월별 신청분에 대하여 익월 지급
- 지급방법 : 대상자 계좌입금(연 1회)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	200	0	200	0	50	50	50	50	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	200	-	200	-	50	50	50	50	
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사회보장제도 신설 협의	식	1		1			
신혼부부 주거자금 대출이자 지원 조례 제정	식	1		1			
신혼부부 주거자금 대출이자 지원 계획수립	회	4		1	1	1	1
신혼부부 주거자금 대출이자 지급	회	48		12	12	12	12
연도별 이행률 목표 (%)			100	100	100	100	100

## □ 추진계획

- 사회보장제도 신설 협의 요청(→보건복지부)..... 2023. 2.
- 신혼부부 주거자금 대출이자 지원 조례 제정 ..... 2023. 3. ~ 6.
- 신혼부부 주거자금 대출이자 지원사업 계획 수립..... 2023. 7.
- 사업 홍보 ..... 2023. 7. ~
- 사업 추진..... 2023. 8. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사회보장제도 신설 협의					■															
신혼부부 주거자금 대출 이자 지원 조례 제정					■	■														
신혼부부 주거자금 대출 이자지원 계획 수립									■				■				■			
사업 홍보 및 사업추진									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 기대효과

- 무주택 신혼부부 가정의 주거비용 지원으로 경제적 부담 경감
- 안정적인 출산·양육 환경 조성으로 출산장려 분위기 조성 및 인구구조 변화 적극 대응

# 무주군 청년센터 조성

<b>관리번호 65</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기내 ● 임기 후 ○		3,300	-	-	-	3,300	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 자원 확보 (지방소멸대응기금)					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 청년정책팀장 김재완(2147) / 담당자 강민현(2148)							

## □ 현황 및 목표

○ 지원 근거

- 「무주군 청년 기본 조례」 제13조(청년센터 설치·운영)

○ 청년 현황

(단위 : 명, %)

연 도 별		2020년		2021년		2022년 5월 기준	
		인구수	구성비	인구수	구성비	인구수	구성비
전체인구	계	24,036	100	23,748	100	23,747	100
	청년인구	6,756	28.1	6,382	26.8	6,265	26.4
	남	3,729	15.5	3,510	14.8	3,462	14.6
	여	3,027	12.6	2,872	12.0	2,803	11.8

○ 정책 목표 : 청년 인재양성 및 커뮤니티 활성화를 위한 청년센터 (1개소)를 조성하여 창업, 취업, 문화, 교육 등 분야별 역량강화를 위한 복합 공간 구축

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무주읍 읍내리 749번지 일원
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2024. 12.
- 총사업비 : 금3,300백만원 (지방소멸대응기금 사용 예정)
- 사업량 : 청년센터 1동, 연면적 900㎡ 내외
- 내 용
  - 창업공간 조성 : 청년창업가를 위한 점포 공간
  - 취업지원 및 상담·소통 공간 조성 : 다목적홀, 셀프카페, 공유공간, 모의면접실, 심층상담실 등
  - 교육 공간 조성 : 실습형 IT 교육관, 직업교육실, 세미나실, 메이커 스튜디오 등

## ◀ 주민참여 ▶

- 청년 거버넌스 구축
  - 무주군 청년정책협의체 구성(2021. 01.)
  - 무주군 청년정책 협업 TF팀 구성(2021. 05.)
  - 무주군 청년정책위원회 위촉(2021. 11.)
- 청년참여 실적
  - 무주군 청년정책협의체 회의(2021. 08. ~ 수시) : 청년 활동여건 개선을 위한 청년센터 조성 건의 및 필요성 강조

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	3,300	0	3,300	500	1,500	1,300	0	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
기 타	3,300	-	3,300	500	1,500	1,300	0	0	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립 및 행정절차 이행	식	1	1	1			
청년센터 조성 설계 용역	식	1		1			
청년센터 조성공사 준공	식	1			1		
청년센터 시범운영	식	1				1	1
연도별 이행률 목표 (%)			10	30	70	90	100

## □ 추진계획

- 조성계획 수립 및 행정절차 이행 ..... 2022. 7. ~ 2023. 1.
- 청년센터 조성 설계 용역 ..... 2023. 1. ~ 3.
- 청년센터 공사 시행 ..... 2023. 4. ~ 2024. 12.
- 청년센터 시범 운영 ..... 2025. 1. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청년센터 조성계획 수립 및 행정절차 이행			■	■	■															
청년센터 조성 설계 용역					■	■														
청년센터 조성 공사 시행								■	■	■	■	■								
청년센터 시범 운영																■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 무주군 청년센터 조성 예산 일부 반영 ..... 2022. 9. ~ 12.  
- 22년도 500백만원 / 23년도 1,500백만원
- 청년센터 설계 등 조성안 협의 : 수시
- 무주군↔한국농어촌공사(무진장지사) 업무협약 체결 ... 2022. 12. 21.



## □ 기대효과

- 청년을 위한 활동 공간 마련 및 교육을 지원하여 문화, 여가, 창업 등 다양한 욕구 충족을 통한 삶의 질 향상 및 역량강화 기회 제공
- 지역 청년 및 유입 청년들을 위한 커뮤니티 공간 마련을 통한 청년 주도적 참여 문화 확산, 청년 인구 유입 및 지역 정착 도모

# 청장년 귀농귀촌 주거환경 개선

<b>관리번호 66</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,845	750	-	1,065	30		
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	농업지원과장 이은창(2840) / 귀농귀촌팀장 오경태(2851) / 담당자 방현희(2852)								

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원 근거

- 「귀농어·귀촌 활성화 및 지원에 관한 법률」 제7조 및 제15조
- 「무주군 귀농·귀촌 활성화 및 지원에 관한 조례」 제8조

### ○ 귀농귀촌인 현황

연도	계	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
가구수	4,692	86	44	59	624	817	649	694	885	834
인구수	6,318	204	84	138	905	1,120	806	820	972	1,269

- 정책목표 : 귀농귀촌인이 농촌에 정착할 수 있도록 연 52가구의 주거 환경 개선 지원

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.

- 총사업비 : 1,845백만원(국비 750 / 군비 1,065 / 자담 30)

- 사업량 : 260가구

- 사업내용

### ① 귀농 농업창업 및 주택구입 지원

- 전입한 지 5년 이내의 귀농인 대상 주택구입, 신축, 증·개축비 지원

- ② 귀농귀촌인 건축설계비 지원
  - 전입한지 3년 이내의 당해연도 건축신고를 한 (예비)귀농귀촌인 대상 주택 신축에 필요한 건축 설계비 지원
- ③ 귀농귀촌인 주택수리비 지원
  - 전입한지 3년 이내의 귀농귀촌인 대상 본인·배우자 소유 또는 본인·배우자의 직계존속 소유의 노후화 된 단독주택 리모델링 (지붕개량, 부엌·화장실 개량, 창문·보일러 교체, 도배 등)에 필요한 수리비 지원
- ④ 귀농인 임시거주지 임대료 지원
  - 전입한지 3년 이내의 귀농인 대상 관내 거주시설에 사용 된 임대료(월세, 연세) 지원
- ⑤ 귀농귀촌 임시거주시설 운영
  - 예비 귀농귀촌인 및 전입한지 1년 이내의 귀농귀촌인 대상 임시 거주지 지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,845	0	1,845	369	369	369	369	369	0
국 비	750	-	750	150	150	150	150	150	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,065	-	1,065	213	213	213	213	213	-
기 타	30	-	30	6	6	6	6	6	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
귀농 농업창업 및 주택구입 지원	가구	10	2	2	2	2	2
귀농귀촌인 건축설계비 지원	가구	125	25	25	25	25	25
귀농귀촌인 주택수리비 지원	가구	50	10	10	10	10	10
귀농인 임시거주지 임대료 지원	가구	15	3	3	3	3	3
귀농귀촌 임시 거주시설 운영	가구	60	12	12	12	12	12
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 귀농귀촌인 주거환경 개선 지원사업 홍보 및 신청 ..... 2023. 01.
- 무주군 귀농귀촌정책위원회 개최 및 대상자 선정 ..... 2023. 02.
- 안성 귀농인의 집 내부 리모델링 및 신규 사용자 모집 ..... 2023. 02.
- 귀농귀촌인 주거환경 개선 지원사업 보조금 교부결정 .... 2023. 03.
- 사업추진 및 완료에 따른 보조금 지급 ..... 2023. 03. ~ 11.
- 군수님과 함께하는 귀농귀촌 간담회 ..... 2023. 08.
- 보조금 정산 ..... 2023. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업 홍보 및 신청·접수																				
대상자 선정 및 사업 추진																				
사업 정산 및 차년도 사업 계획 수립																				

## □ 추진실적

- 2022년 귀농귀촌인 주거환경 개선 사업 추진
  - 홍보 및 신청·접수 : 22. 01. / 대상자 선정 및 교부결정 : 22.03
  - 추경에 따른 추가 신청 및 선정·교부결정 : 22. 08.~ 09.
  - 무풍 귀농인의 집 내부 리모델링 및 신규 사용자 모집·선정 : 22. 08.
- 2022년도 주거환경 개선 지원사업 완료 : 56가구 지원(목표대비 107%)
  - 귀농 농업창업 및 주택구입 지원 : 2가구, 119백만원
  - 귀농귀촌인 건축설계비 지원 : 25가구, 50백만원
  - 귀농귀촌인 주택수리비 지원 : 14가구, 84백만원
  - 귀농인 임시거주지 임대료 지원 : 3가구, 4.18백만원
  - 귀농귀촌 임시 거주시설 운영 : 12가구, 134백만원
- 2023년도 귀농귀촌인 주거환경 개선을 위한 본예산 확보 ..... 2022. 12.
- 2023년도 귀농귀촌 활성화를 위한 읍면 담당자 소통 간담회 ..... 2022. 12.
- 2023년도 귀농귀촌인 주거환경 개선 사업계획 수립 ..... 2022. 12.

## □ 기대효과

- 이주 초기 다양한 주거 선택지 제공을 통한 주거 부담 해소 및 조기 정착 유도
- 안심하고 농촌에 정착 할 수 있는 환경 조성을 통한 농촌생활 만족도 향상

# 무주군 초중고교 입학생 장학금 지원

**관리번호 67**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		260	-	-	260	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2251) / 담당자 손경화(2139)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 교육발전 장학재단 설립 및 운영 조례」 제6조(재정 출연금)
- 3년간 지원현황 : 고교진학 장학생(1인당 200,000원)

연 도	2020년	2021년	2022년
인원(명)	125	125	125
장학금(백만원)	25	25	25

- 정책 목표 : 무주군 초·중·고교 입학생 장학금 지원(연 1회)

## □ 사업개요

- 사업주체 : (재)무주군교육발전장학재단
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 지속추진
- 총사업비 : 260백만원(군비)
- 내 용
  - 공통기준 : 기준일(공고일) 현재 보호자 중 1인과 본인의 주민등록상 주소지가 모두 무주군으로 되어 있는 자
  - 선발내용
    - 가. 초등학생(100,000원) : 관내 초등학교 입학생
    - 나. 중학생(100,000원) : 관내 초등학교 졸업 후 관내 중학교 입학생
    - 다. 고등학생(200,000원) : 관내 중학교 졸업 후 관내 고등학교 입학생

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	260	0	260	0	65	65	65	65	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	260	-	260	-	65	65	65	65	0
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
초중고교 입학생 장학금 지원 계획수립	회	1	1	-	-	-	-
(재)무주군교육발전장학재단 지원계획 이사회 의결	회	5	1	1	1	1	1
1학기 장학금 지급	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 2023년 1학기 장학금 신청 ..... 2023. 4.
- 이사회 개최 및 장학금 수여식, 장학금 지급 ..... 2023. 5 ~ 6.
- 자발적인 기부 분위기 조성 및 홍보 : 년중
- 장학재단 사업추진 현황 안내 및 감사 서한문 발송 : 매년 1월중

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
무주군 초중고교 입학생 지원계획 수립				■																
(재)무주군교육발전장학재단 이사회 의결				■	■				■				■				■			
1학기 장학금 지급						■				■				■				■		

## □ 추진실적

- 2022년 1학기 장학금 신청 ..... 2022. 4.
- 장학금 지급관련 이사회 개최 및 지급 ..... 2022. 5 ~ 6.
- 초중고교 입학생 장학금 지원 관련 이사회 의결 ..... 2022. 11. 25.
- 장학금 지급규정 변경 승인 ..... 2022. 11. 25.

## □ 기대효과

- 교육문제로 인한 인구유출을 줄이고 군민들의 학비 부담 감소
- 관내 학교 진학생들에게 혜택을 주어 학교 활성화 도모



# 청소년 글로벌 역사문화탐방 시행

**관리번호 68**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,296	-	-	1,296	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2251) / 담당자 손경화(2139)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거
  - 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」 제21조
  - 「무주군 교육격차 해소와 인재양성을 위한 교육지원 조례」 제4조
- 운영 현황
  - 2019년 : 글로벌 어학연수 체험 실시(202명)
  - 2020~2021년 : 코로나19로 미 실시
- 정책 목표 : 중학교 2학년 글로벌 역사문화탐방 (연1회)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 지속 추진
- 총사업비 : 1,296백만원(군비)
- 연수기간 : 4박5일(수학여행기간)
  - ※ 추후 사정에 따라 기간 등 변동 有
- 보조사업자 : 무주교육지원청
- 사업대상 : 중2학년 전원
- 사업내용 : 중2학년 전체 학생 글로벌체험 해외연수 지원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,296	0	1,296	216	270	270	270	270	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	1,296	0	1,296	216	270	270	270	270	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
역사문화탐방 추진	회	5	1	1	1	1	1
귀국보고서 등 제출 및 정산검사	회	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 예산편성 및 계획 수립 ..... 2022. 12 ~ 2023. 1.
- 글로벌 역사문화탐방 보조금 지급 ..... 2023. 2.
- 역사문화탐방 추진 ..... 2023. 2 ~ 2023. 11.
- 귀국보고서 등 제출 및 정산검사..... 2023. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
역사문화탐방 추진					■	■			■	■			■	■			■	■		
귀국보고서 등 제출 및 정산 검사								■				■				■				■

## □ 추진실적

### ○ 2019년 역사문화탐방 추진

- 사업비 : 225백만원

- 사업기간 : 답사 2019. 5. 13. ~ 5. 16.  
1진 2019. 6. 10. ~ 6. 14.  
2진 2019. 6. 17. ~ 6. 21.

- 장 소 : 중국

- 참여인원 : 202명(학생166명, 인솔교사32명, 답사4명)

### ○ 2020~2021년 : 코로나19로 인해 사업 미추진

### ○ 2022년 : 코로나19로 인해 사업 추진 불가 (교육지원청 답변)

### ○ 2023년 예산편성 : 2022. 12.

## □ 기대효과

○ 중학교 2학년생 전원 해외 역사문화탐방 지원을 통한 글로벌 인재양성

○ 글로벌 체험을 통한 선진문화 견학으로 창의적 인재양성

# 다양하고 질높은 평생교육 프로그램 운영

**관리번호 69**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요 (제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		645.5	-	-	645.5	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2551) / 담당자 이미경(2254)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「평생교육법」 제16조 및 「무주군 평생교육 진흥 조례」 제3조
- 프로그램 운영 현황 : 문화예술, 인문교양, 직업능력, 시민참여, 기초 문해교육 등 다양한 영역의 평생교육 프로그램 운영
- 정책 목표 : 지역 평생교육 활성화를 위한 다양한 영역의 질높은 평생교육 프로그램 확대 운영(연간 25강좌 이상, 군민의 10%이상 참여)

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주군평생교육원 및 관내 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 총사업비 : 645.5백만원
- 사업량 : 연간 25강좌 이상, 군민의 10%이상 참여
- 내 용
  - 군민 맞춤형 평생교육 프로그램 개발 및 운영
  - 문화예술, 학력보완, 인문교양, 직업능력, 시민참여, 기초문해교육 등 다양한 영역의 평생교육 프로그램 운영

## ◀ 주민참여 ▶

- 주민 맞춤형 평생교육 프로그램 운영
  - 매년 주민 대상 평생교육 프로그램 수요조사 및 만족도 조사 실시
- 지역인적자원 활용
  - 군민 대상 자격증 과정 운영 및 강사 참여 기회 제공

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	645.5	0	645.5	85.5	140	140	140	140	0
국 비	0	0	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	0	0	-	-	-	-	-	-
군 비	645.5	0	645.5	85.5	140	140	140	140	-
기 타	0	0	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
사업 추진계획 수립	회	5	1	1	1	1	1
운영 프로그램 수	강좌	149	29	30	30	30	30
학습자 수요 및 만족도 조사	회	10	2	2	2	2	2
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 전문기관 위탁사업 검토 및 계획수립 .....2023. 1. ~ 3.
  - 매분기 1회 이상 군민 아카데미 운영
  - 차별화된 교육 프로그램 개발 및 강사섭외
- 평생교육 프로그램 운영 ..... 2023. 3. ~ 12.
- 찾아가는 평생교육 프로그램 운영 .....2023. 3 ~ 12.
  - 7인 이상 요청 시 학습자가 원하는 장소로 강사 지원
- 학습자 만족도 조사 및 프로그램 수요조사..... 2023. 11. ~ 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
프로그램 기획 및 개발				■	■			■	■			■	■			■	■			■
홍보 및 학습자 모집		■			■			■	■			■	■			■	■			■
프로그램 운영		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 추진실적

- 2022년 프로그램 기획 및 개발 ..... 2022. 1 ~ 2.
- 상반기 강사 및 학습자 모집 ..... 2022. 2 ~ 3.
- 프로그램 운영 ..... 2022. 3 ~ 12.
- 하반기 강사 및 학습자 모집 ..... 2022. 8.
- 2022년 프로그램 만족도 조사 및 2023년 수요조사 ..... 2022. 11.

## □ 기대효과

- 다양한 프로그램 운영으로 평생학습 기회 확대
- 군민의 평생학습 욕구 충족 및 삶의 질 향상
- 평생학습 심화활동을 통하여 사회참여 및 경제적 이익 창출

# 청소년 건전한 활동 지원 사업

<b>관리번호 70</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		274	28	3	243	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 여성복지팀장 김미경(2345) / 담당자 임철우(2347)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 무주군 아동·청소년 육성 기본조례 제4조
- 청소년 활동지원 사업현황
  - 청소년 동아리 지원 사업(무주청소년수련관) : 10개 동아리, 10백만원
  - 진로탐색 프로그램 운영(무주군청소년상담복지센터, 범죄예방위원) : 28백만원
- 정책 목표
  - 청소년 동아리 활동 지원 확대 : 10개 →12개
  - 청소년 진로체험 프로그램 확대 : 28,505천원→47,850천원

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 총사업비 : 274백만원(국 28, 도3, 군 243)
- 사업량 : 2개소(청소년수련관, 청소년상담복지센터)
- 내용
  - 청소년동아리 활동지원(무주청소년수련관 등)
    - 10개 10백만원 → 12개 12백만원 확대 지원
  - 청소년 진로체험 프로그램 운영 : 28,505천원 → 47,850천원 예산지원 확대
    - 청소년진로탐색 및 학교폭력예방, 학교밖청소년지원, 교육 및 특성화 프로그램 운영 (무주군청소년상담복지센터) : 14,505천원 → 33,350천원 확대 지원
    - 청소년 진로직업 체험 박람회 운영(법무부청소년범죄예방위원 무주지구협의회) : 14,500천원

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	274	-	274	38	59	59	59	59	0
국 비	28	-	28	8	5	5	5	5	-
도 비	3	-	3	3	-	-	-	-	-
군 비	243	-	243	27	54	54	54	54	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년 동아리 운영	개	12	10	12	12	12	12
청소년 진로체험프로그램 확대	백만원	35	28	47	47	47	47
연도별 이행률 목표 (%)			-	100	100	100	100

## □ 추진계획

- 관련기관 간담회 개최..... 2022. 8.
- 청소년활동사업 확대 추진계획 수립..... 2022. 9.
- 청소년 활동지원 사업 예산확보..... 2022. 10.
- 청소년 활동지원 사업비 지급..... 2023. 1.
- 청소년 활동지원 사업 추진..... 2023. 1.~12.
- 청소년 활동지원 추진 사업 지도감독..... 분기별
- 청소년 활동지원 사업정산 ..... 2023. 12.



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
예산편성 및 계획	■				■				■				■				■			
사업 홍보	■				■				■				■				■			
사업 추진		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■
사업 정산				■				■				■				■				■

## □ 추진실적

- 청소년동아리(10개, 10,000천원)사업비 지급..... 2022. 01.
- 청소년진로체험(2개소, 28,505천원)사업비 지급..... 2022. 01.
- 청소년 활동지원 사업추진..... 2022. 03.~

## □ 기대효과

- 청소년 동아리 활동을 통해 또래간 화합 및 소통을 경험하여 건전한 인성과 사회성 함양의 기회 제공
- 청소년의 미래 직업의 다양성을 체험할 수 있는 진로체험기회를 제공하여 건전한 청소년 육성 지원

## IV. 지역맞춤 특색개발

+++++

사람을 머물게 하겠습니다.  
군민 삶의 질을 높이겠습니다.

# 중앙부처 신설 국가기관 유치

**관리번호 71**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ●)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	중앙부처 협의중				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ● 전라북도 ○ 무주군 ○				
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 기획팀장 김일중(2219) / 담당자 최승규(2216)						

## □ 현황 및 목표

### ○ 정책 목표

- 관내 중앙부처 소유의 유휴토지 등을 활용하여 중앙부처 신설 국가기관 유치를 통한 지역경제활성화 및 지역소멸 위기 극복 대응

## □ 사업개요

○ 사업위치 : 전라북도 무주군 부남면 일원

○ 사업기간 : 2023. ~ 2025.

○ 사업내용 :

- 신설 예정 국가기관 담당 중앙부처와 협의 → 시설 위치, 운영방식, 시설 성격 등 전반적 내용 협의 및 조정
- 시설 내용 확정시 지역주민 설명회 등을 통한 시설 유치 공감대 형성
- 중앙부처 소유 토지의 지목변경 혹은 건물 용도변경, 군관리계획 등 전반적 관련 규정 검토를 통한 제약사항 해결방안 모색

## ◀ 주민참여 ▶

- 시설물 네이밍(Naming) 공모전
  - 지역 환경과 분위기에 맞는 시설 명칭 선정을 위한 네이밍 공모전 진행

### □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
중앙부처 관계자 협의	회	2		2			
군관리계획 변경 검토	식	1		1			
군관리계획 반영 및 완료	식				1		
신설 기관 네이밍 공모전	식					1	
연도별 이행률 목표 (%)			0	30	70	100	

### □ 추진계획

- 중앙부처 관계자 간담·협의..... 2023. 10. ~
- 무주군관리계획 변경 및 관련 규정 검토..... 2023. 6.
- 무주군관리계획 변경 완료..... 2024. 11.
- 신설 기관 네이밍 공모전..... 2025. 2.

### □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중앙부처 관계자 협의																				
관련부서 검토 회의																				
군관리계획 변경 검토																				
군관리계획 변경																				
시설물 네이밍 공모전																				

## □ 기대효과

- (지역경제활성화) 국가기관 운영에 따라 상시 시설 운영을 위한 국가직 공무원 유입 → 관내 상주 인구 증대로 지역경제 활성화 및 일자리 창출
- (농·특산물 판매) 타 지역 인구의 관내 유입을 통하여 지역 농특산물 홍보·판매 효과
- (인구유입) 신규 국가기관 운영에 따른 일자리 확보로 인구유입 효과 기대

# 공무원시험 준비반 운영

<b>관리번호 72</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		80	-	-	80	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2251) / 담당자 손경화(2139)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 교육격차 해소와 인재양성을 위한 교육지원 조례」 제4조
- 정책 목표 : 관내 공무원 시험 준비생에게 연 1회 전 직렬 및 전 과목 온라인 강좌 프리패스권 지원

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 지속추진
- 대 상 : 관내 주소를 두고(1년이상) 공무원시험 준비를 하는 수험생
- 지원인원 : 40명
- 총사업비 : 80백만원
  - 연간 사업비 : 20백만원(500,000원×40명)
- 내 용
  - 공무원시험 준비를 하는 수험생들에게 시험 필수 과목(국어, 영어, 한국사) 및 선택 과목등에 대한 온라인 강좌 프리패스권 지원(1년)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	80	0	80	0	20	20	20	20	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	80	-	80	-	20	20	20	20	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
공무원시험 준비반 추진	회	4	-	1	1	1	1
정산 및 만족도 조사 실시	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			0	25	50	75	100

## □ 추진계획

- 공무원시험 준비반 지원계획 수립 ..... 2023. 1.
- 업체 선정 및 계약 ..... 2023. 2.
- 온라인 수강권 지급 및 사업 추진 ..... 2023. 3 ~ 12.
- 정산 및 만족도 조사 실시 ..... 2023. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공무원시험 준비반 추진																				
정산 및 만족도 조사 실시																				

## □ 추진실적

- 사업 검토 및 예산 확보 ..... 2022. 12.

## □ 기대효과

- 공무원시험 준비반 운영 · 지원을 통해 관내 수험생들의 경제적 어려움 해소
- 지역향토인재 양성 및 사회초년생들의 취업준비 기회 제공으로 지역적 취업 지원 인프라 확충



# 노후주택 환경정비

## - 희망하우스 빈집재생 사업 및 노후주택 정비 사업 -

<b>관리번호 73</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		1,300	432	322	466	80		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	민원봉사과장 박각춘(2230) / 주거복지팀장 최영길(2703) / 담당자 최은정(2486) 농촌활력과장 김광영(2801)/ 지역재생팀장 조영자(2600)/ 담당자 강은애(2602), 현정복(2601)								

### □ 현황 및 목표 : 97동

#### <희망하우스 빈집재생 사업 / 민원봉사과>

- 지원 근거 : 「전라북도 빈집관리 및 활용에 관한 조례」 제8조
- 추진 현황 : 17동 중 5동 추진 완료
- 정책 목표 : 노후주택 17동 이상 환경정비하여 정주여건 개선 및 지역 활성화 도모

#### <노후주택 정비 사업 / 농촌활력과>

- 지원 근거 : 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」
- 사업량 : 80동 (무주 40, 설천 40)
- 정책 목표 : 정비방식의 주거재생이 어려운 노후 저층 주거지에 주민의 자발적 참여를 통한 집단 경관개선 및 거주민 삶의 질 제고

## □ 사업개요

### <희망하우스 빈집재생 사업 / 민원봉사과>

- 사업위치 : 무주군 전지역(6개 읍·면)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 총사업비 : 500백만원(도 250, 군 250)
  - 각 동당 최대 25백만원 지원(자부담 5%)
- 사업량 : 17동 이상
- 내용
  - 빈집 리모델링 비용 동당 최대 25백만원(자부담 5% 이상) 지원
  - 빈집을 리모델링하여 저소득층 및 귀농·귀촌인에게 의무 임대기간 4년 동안 무상 임대

### <노후주택 정비 사업 / 농촌활력과>

- 사업위치 : 무주읍·설천면 도시재생 활성화지역
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.(4년)
- 총사업비 : 800백만원(국 480, 도 80, 군 240, 민간 80)
  - 각 동당 최대 10백만원 지원(자부담 10%)
- 사업량 : 80동 (무주 40, 설천 40)
- 내용
  - 활성화지역 내 20년 이상 노후주택을 대상으로 집수리 지원
  - 동 당 수선유지급여(주거급여법 기준 최대 12,410천원) 10% 자부담 지급
  - 지붕, 외벽, 옥외 공간 등 외부 노출 부위 한정 단순 보수

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	1,300	0	1,300	200	400	400	200	100	0
국 비	432	-	432	54	162	162	54	-	-
도 비	322	-	322	59	77	77	59	50	-
군 비	466	-	466	77	131	131	77	50	-
기 타	80	-	80	10	30	30	10	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
희망하우스 빈집재생 사업	동	17	5	4	4	4	-
노후주택 정비 사업	동	80	-	40	30	10	-
합 계	동	97	5	44	34	14	-
연도별 이행률 목표 (%)			5	50	85	100	-

## □ 추진계획

### <희망하우스 빈집재생 사업 / 연도별 계획 수립>

- 사업계획 안내 및 사업홍보 ..... 2023. 01.
- 임대자 모집공고 및 사전조사 ..... 2023. 02.
- 임대(임차)인 선정 및 협약 체결..... 2023. 03.
- 빈집 리모델링 및 임대차 계약..... 2023. 04. ~ 11.
- 사후관리 ..... 2023. 12.

### <노후주택 정비 사업>

- 추진계획 수립 ..... 2022. 7.
- 노후주택정비 대상 가구 조사 및 선정 ..... 2022. 7. ~ 2024. 6.
- 노후주택정비 세부설계 추진 ..... 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 노후주택정비 공사 추진 ..... 2023. 7. ~ 2025. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

### <희망하우스 빈집재생 사업 / 민원봉사과>

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립	■				■				■				■				■			
임대 희망자 모집공고	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
임대(임차)인 선정 및 협약체결		■				■				■				■				■		
빈집 리모델링 공사 시행		■	■			■	■			■	■			■	■			■	■	
빈집 리모델링 공사 완료			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■

### <노후주택 정비 사업 / 농촌활력과>

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
추진계획 수립			■																	
노후주택정비 가구 선정		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
세부설계 추진				■	■	■	■	■	■	■	■	■								
노후주택 정비공사 추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

## □ 추진실적

### <희망하우스 빈집재생 사업 / 민원봉사과>

- 추진계획 수립 ..... 2022. 01.
- 임대희망자 모집 공고 ..... 2022. 01. ~ 04.
- 임대(임차)인 선정 및 협약체결 ..... 2022. 05. ~ 06.
- 빈집 리모델링 공사 시행 ..... 2022. 06. ~
- 빈집 리모델링 공사 완료 ..... 2022. 12.

### <노후주택 정비 사업 / 농촌활력과>

- 도시재생 활성화계획 고시 ..... 2022. 4. ~ 5.
- 노후주택정비 대상 가구 (1차)조사 ..... 2022. 7. ~ 11.
- 도시재생 주민협의체 의견수렴..... 2022. 7.
- 집수리선정위원회 구성 및 선정 심사(1차) ..... 2022. 12.

### □ 기대효과

- 노후 방치된 빈집을 리모델링하여 마을경관 훼손을 예방하고 저소득층 및 귀농·귀촌에게 안정적인 보금자리를 제공함으로써 정착 유도
- 도시재생 활성화지역 내 노후 건축물 외부 경관을 개선함으로써 주거 만족도 향상 및 안전하고 쾌적한 주거환경 조성 도모

# 무주군 청년정책 발굴 공모제


<b>관리번호 74</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 검토 중					
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 청년정책팀장 김재완(2147) / 담당자 강민현(2148)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 청년 기본 조례」 제16조(재정지원)
- 정책 목표 : 청년의 다양한 아이디어(일자리, 주거, 복지 등 전 분야)를 기반으로 청년이 필요로 하는 정책을 발굴하는 청년정책 발굴 공모제 연 1회 시행

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 02. ~ 2026. 06.(연도별 시행)
- 포 상 금 : 무주군 제안제도 운영 조례에 따라 포상금 지급
- 사업대상 : 무주군에 거주하며 활동 중인 청년 혹은 청년단체
- 사업내용 : 청년정책을 공모하여 주민참여예산에 반영 및 시행
- 추진일정(안)



※ 공모 분야(안)

분야(예시)	사업 내용(예시)
사회활동	지역문제 및 사회문제 해소 아이디어 실험, 사회봉사 캠페인 등
교육	지역 내 교육콘텐츠 개발 및 사업화, 지역민 대상 문화 프로그램 운영, 교육봉사 및 지도 등
네트워킹	타 지역 청년단체 혹은 청년 간의 네트워킹 활동 등
기타	무주군 관련 홍보활동(영상제작, 지역 특산품 지도 만들기 등) 기타 지역 발전을 위한 참신한 아이디어 프로젝트

◀ 주민참여 ▶

- 청년 거버넌스 구축
  - 무주군 청년정책협의체 구성(2021. 01.)
  - 무주군 청년정책 협업 TF팀 구성(2021. 05.)
  - 무주군 청년정책위원회 위촉(2021. 11.)
- 청년참여 실적
  - 무주군 청년정책협의체 회의(2021. 08. ~ 월별 수시) : 협의체 프로그램 운영 논의 및 청년정책 발굴 및 제안

□ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청년정책 공모제 추진계획 수립	식	1	1				
청년정책 공모제 시행	회	4		1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			10	20	40	70	100

□ 추진계획

- 청년정책 공모제 추진계획 수립 ..... 2022. 7. ~ 2022. 12.
- 무주군 청년정책 공모제 시행 ..... 2023. 2. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공모제 추진계획 수립																				
청년정책 공모제 시행																				

## □ 추진실적

- 무주군 청년정책협의체 구성 ..... 2021. 1.
- 무주군 청년정책협의체 회의(수시) ..... 2021. 8. ~
- 무주군 청년정책위원회 위촉 ..... 2021. 11.

## □ 기대효과

- 청년의 다양한 아이디어 실현 기회 제공을 통한 능력개발 및 역량강화
- 사회의 다양한 문제들을 해결하고자 하는 아이디어를 실현하여 지역발전의 새로운 기반 마련



# 산업유통형 지구단위계획 및 수립

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 폐기]

관리번호 75

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		7,480	-	-	7,480	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 투자유치팀장 박현우(2351) / 담당자 이진옥(2353)						

## □ 현황 및 목표

- 추진 근거 : (국토교통부) 지구단위계획수립지침
- 사업규모(면적) : 49,586㎡(15,000평)
- 정책 목표
  - 무주군의 자립성 확보와 산업구조의 다양성 확보
  - 지역맞춤 특색개발을 통한 인구 유입 유도

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 일원
- 사업기간 : 2023. ~ 2025.(3년간)
- 총사업비 : 7,480백만원
- 사업시행자 : 무주군
- 주요시설 : 산업용지, 공공시설용지(도로, 주차장, 공원, 녹지 등)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내			
			소계	2023	2024	2025
총 계	7,480	0	7,480	480	5,000	2,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
군 비	7,480	0	7,480	480	5,000	2,000

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2023	2024	2025
산업유통형 지구단위계획 지정 용역	식	1	1		
전략환경영향성평가 및 재해영향검토 용역	식	1	1		
지구단위계획구역의 지정입안 및 도시계획위원회 심의	식	1	1		
지구단위계획구역의 지정 결정 고시	식	1		1	
조성지 토지매입	식	1		1	
공사 착공	식	1		1	
공사 준공	식	1			1
연도별 이행률 목표 (%)			20	60	100

## □ 추진계획

- 산업유통형 지구단위계획 지정 용역.....2023.4.
- 전략환경영향평가 및 재해영향 검토 용역.....2023.6.
- 지구단위계획구역 지정안 작성 및 주민의견청취..... 2023. 8.
- 지구단위계획구역 지정입안 및 도시계획위원회 심의, 지정고시  
..... 2023. 8. ~ 2023. 12.
- 실시설계 용역 실시..... 2024. 2.
- 조성지 토지매입..... 2024. 6. ~ 2024. 12.
- 공사착공 및 준공..... 2025. 1. ~ 2025. 11.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2023				2024				2025				2026				2027			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지구단위계획 지정 용역		■	■																	
전략환경영향평가 및 재 해영향검토			■	■																
지구단위계획구역 지정 입안 및 도시계획위원회 심의, 지정고시			■	■																
실시설계 용역 실시						■	■													
조성지 토지매입							■	■	■											
공사 착공 및 준공													■	■	■	■				

## □ 기대효과

- 무주군 산업구조의 다양성 및 지속가능한 도시 성장, 산업기반 마련에 따른 일자리 창출에 기여

# 신재생에너지 마을 조성

**관리번호 76**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		7,931	3,883	-	2,987	1,061
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	2023년 융복합지원사업 등 추진 준비 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 에너지팀장 김현수(2656) / 담당자 김현규(2386)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법
- 설치 현황
  - 2021년 무주읍 278개소 설치 완료 (31억 원)
  - 2022년 무풍·설천면 155개소 설치 중 (16억 원)
- 정책 목표 : 신재생에너지 발전시설 600개소 이상 설치

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 일원
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2023. 12. (향후 추가 수요 시 재추진)
- 총사업비 : 7,931백만원(기금 3,883, 군비 2,987, 자부담 1,061)
- 사업량
  - 2022년 무풍·설천면 : 155개소(태양광 114, 태양열 4, 지열 37) 설치 중
  - 2023년 적상·안성·부남면 : 377개소 선정
- 내용
  - 신재생에너지 보급사업에 지역 특성을 고려한 에너지원간 융합과 구역복합(주택·상업·공공)형 사업을 추진하여, 신재생에너지 발전설비 보급
  - 총 사업비의 85% 이내에서 지원(기금 50%, 군비 35%)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	7,931	3,080	4,851	1,593	3,258	0	0	0	0
국 비	3,883	1,528	2,355	807	1,548	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
균 비	2,987	1,134	1,853	577	1,276	-	-	-	-
기 타	1,061	418	643	209	434	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
2023년 사업 공모 선정	식	1	1				
2023년 사업 완료	식	1		1			
2024년 사업 공모 선정	식	1		1			
2024년 사업 완료	식	1			1		
연도별 이행률 목표 (%)			25	75	100		

## □ 추진계획

- 2023년 융복합지원사업 공모 선정 ..... 2022. 12.
- 2023년 융복합지원사업 시행 ..... 2023. 3.
- 2024년 융복합지원사업 신청·접수 ..... 2023. 3.
- 2024년 융복합지원사업 공모 신청 ..... 2023. 7.
- 2024년 융복합지원사업 공모 선정 ..... 2023. 12.
- 2023년 융복합지원사업 완료 ..... 2023. 12.

## □ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공모사업 신청			■				■													
공모사업 선정				■				■												
2023년 사업 추진 등					■	■	■	■	■	■	■	■								
2024년 사업 신청·접수							■													
2024년 사업 추진 등									■	■	■	■	■	■	■	■				

## □ 추진실적

- 2021년 무주읍 278개소 설치 완료 ..... 2021. 12.
- 2022년 무풍·설천면 155개소 설치 중 ..... 2022. 3.
- 2023년 적상·안성·부남면 517개소 접수 완료 ..... 2022. 6.
- 2023년 적상·안성·부남면 377개소 선정 ..... 2022. 10.
- 2023년 융복합지원사업 공모 신청 ..... 2022. 7.

## □ 기대효과

- 친환경 에너지를 보급하여 청정 무주의 이미지를 제고하고 군민들의 신재생에너지 자가 발전을 통한 전기요금, 난방요금 등을 절감하여 가계 가처분소득 증대에 기여

# LPG 배관망 구축사업

**관리번호 77**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	표준지 실시설계 및 타당성용역 추진				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 에너지팀장 김현수(2656) / 담당자 김현규(2386)						

## □ 현황 및 목표

○ 마을단위 LPG배관망 구축사업 수행 현황

계	2020년	2021년	2022년(예정)
4개소	무주읍 잠두마을	부남면 도소마을	부남면 유평마을 적상면 하조마을

○ 정책 목표 : 도시가스가 공급되는 도심지와 비교해 높은 연료비용을 부담하며 화재 및 가스 안전사고 위험에 노출된 농촌지역 거주 군민을 위하여 LPG 배관망 민자 투자협약 체결로 4년간 LPG배관망 저장소 118개소 구축

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 일원(도시가스 미공급 지역)
- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 총사업비 : 전액 민자 투자
- 사업량 : 도시가스가 공급되지 않는 무주군 농촌마을
- 내용
  - 도시가스 미공급 지역에 LPG 소형저장탱크 설치
  - LPG배관망, 보일러, 부대설비 등 안전설비 일체 설치

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
LPG배관망 구축사업 수행	개소		2	10	33	33	40
연도별 이행률 목표 (%)			-	25	50	75	100

## □ 추진상황

- 민자 투자 관련 법률 사항 검토 ..... 2022. 08.
- 투자 관련 사항 업무협약(MOU) 체결 ..... 2022. 08.
- 타당성 용역 관련 업무 협의 ..... 2022. 09.
- 타당성용역 기준 및 주민부담금 관련 업무 협의 ..... 2022. 09.
- 타당성용역 대상지 설정 ..... 2022. 11.
- 가스판매업자 대상 간담회 실시 ..... 2022. 12.

## □ 추진계획

- 타당성조사 용역 추진 ..... 2022. 12.
- 표준지 실시 설계 및 내역서 작성 ..... 2022. 12.
- 타당성조사 용역 중간보고 ..... 2023. 02.
- 주민설명회 개최(군·업체·주민·공급업체) ..... 2023. 02.
- 타당성 조사 검토보고서 제출 및 자체 검토 ..... 2022. 03.
- 본 사업 협약 체결 및 사업 수행 ..... 2022. 04.



## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
법률사항 검토			■																	
업무협약(MOU) 체결			■																	
타당성조사 및 표준지 실시설계 추진				■	■															
특수목적법인(SPC) 설립						■														
인·허가 확보							■				■				■					■
구축사업 수행								■				■				■				
준공, 공급 인허가 확보										■					■					■
가스 공급											■					■				■

## □ 추진실적

- 무주읍 잠두마을 배관망 시설 준공 및 가스 공급 ..... 2020. 12.
- 부남면 도소마을 배관망 시설 준공 및 가스 공급 ..... 2021. 12.

## □ 기대효과

- 농촌 지역에 거주한 군민의 연료 비용 형평성 확보
- 상시 가스 안전사고에 노출된 군민의 가스사용 안전성 제고

# 목재 친화도시 조성

<b>관리번호 78</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		5,000	2,500	750	1,750	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	행정절차(사업계획) 검토 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	산림녹지과장 신정호(2450) / 산림조성팀장 김승준(2414) / 담당자 곽현(2415)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」
- 추진 현황 : 2022년 목재친화도시 조성사업 공모사업 선정(22. 3. 14.)
- 정책 목표 : 목재 친화도시 1개소 조성
  - 도시생활환경을 목재로 전환하고, 지역 목재 문화를 증진함으로써 지역경제를 활성화하고 탄소 중립 달성 기여

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 설천면 소천리 일원
- 사업기간 : 2022. 08. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 5,000백만원
- 사업량 : 156,000㎡
- 내 용
  - 목재통문 : 태권도원, 반디랜드등의 방문객을 설천면으로 안내하는 도로 상징물
  - 견고싶은 우드로 : 목재를 활용 가로환경 정비로 견고 싶고, 머무르고 싶은 길 조성
  - 목재체험센터 : 지역민과 방문객이 활동하고 교류하는 목재체험장소
  - 연계점 : 목재친화도시 주요 거점에 조성되는 안내시설
  - 포토존 : 목재친화도시 내 숨겨진 사진 촬영 명소 제공

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	5,000	0	1,750	500	1,500	1,500	1,500	0	0
국 비	2,500	0	0	250	750	750	750	0	0
도 비	750	0	0	75	225	225	225	0	0
군 비	1,750	0	1,750	175	525	525	525	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본계획 수립 및 행정절차 이행	식	1	1				
목재친화도시 조성 설계 용역	식	1	1	1			
목재친화도시 조성 사업 실시	식	1		1	1	1	
목재친화도시 조성 사업 준공	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	70	100	

## □ 추진계획

- 조성계획 수립 및 행정절차 이행..... 2022. 8. ~ 2022. 12.
- 목재친화도시 조성 기본계획 수립 용역..... 2022. 12. ~ 2023. 6.
- 목재친화도시 조성 설계 용역..... 2022. 6. ~ 2023. 2.
- 목재친화도시 조성사업 시행..... 2023. 2. ~ 2025. 12.
- 목재친화도시 조성사업 준공..... 2025. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
조성계획 수립 및 행정 절차 이행			■	■																
목재친화도시 조성 설계 용역					■															
목재친화도시 조성 공사 시행						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
목재친화도시 조성사업 준공																				■

## □ 추진실적

- 목재친화도시 조성 공모 신청..... 2022. 1.
- 목재친화도시 조성 공모 선정..... 2022. 3. 14.
- 목재친화도시 행정절차 이행..... 2022. 8. ~ 12.

## □ 기대효과

- 친환경 탄소저장 소재인 지역목재를 이용하여 도시의 거리와 생활 속 사회 기반(SOC)을 조성하고 보다 친환경적이고 친인간적인 마을 조성으로 생활의 활력 및 지역 일자리 창출

# 아이가 놀기좋은 작은놀이터 조성사업

**관리번호 79**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		60	-	-	60	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업계획 검토 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	건설과장 권태영(2406) / 도시개발팀장 정창용(2445) / 담당자 최낙훈(2448)						

## □ 현황 및 목표

### ○ 세대 및 놀이시설 현황(2022. 5.기준)

#### - 공동주택 세대 현황

(단위 : 세대)

구 분	계	미래드림 1차, 2차	도담도담 채	리버뷰 아파트	리버캐슬	에코리버
공동주택 세대수	220	62	39	39	36	44

※ 놀이터 이용 예상 유년층(0세~12세)의 수는 공동주택 세대수로 추정

#### - 어린이 놀이시설 현황

(단위 : 세대)

구 분	계	학교 내	공원 내	아파트 내	기타
어린이 놀이시설	13	6	3	4	-

### ○ 정책 목표

- 시가지의 인구증가로 공동주택 내 아이들이 놀 수 있는 공간이 부족하므로 아이들이 좋아하고 안전하게 놀 수 있는 공간을 조성하여 창의력 증진과 공간감각능력을 향상
- 공유지 또는 설치 가능한 유휴부지를 활용하여 안전이 검증된 조합놀이대와 놀이공간 확보

## □ 사업개요

- 사업위치 : 무주읍 당산리 아파트단지 밀집지역
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 60백만원
- 사업량 : 어린이 조합놀이대 1식, 탄성포장, 경계울타리 등
- 내용
  - 안전이 인증된 조합놀이대를 설치하여 아이들이 안전하고 재미있는 놀이공간을 조성

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	60	0	60	60	0	0	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군 비	60	0	60	60	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
적정부지 조사 및 선정	식	1	1	0	0	0	0
실시설계용역 착수	식	1	1	0	0	0	0
공사 착공 및 준공	식	1	0	1	0	0	0
어린이 놀이시설 준공 후 검사	식	1	0	1	0	0	0
배상책임보험 가입	식	1	0	1	0	0	0
연도별 이행률 목표 (%)			30	100	100	100	100

## □ 추진계획

- 설치 대상지 조사(유휴부지) ..... 2022. 6. ~ 7.
- 대상지선정 및 주민 간담회 실시 ..... 2022. 9.
- 실시설계 용역 ..... 2022. 9. ~ 12.
- 놀이터 조성사업 공사시행 ..... 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 시설 설치 후 안전검사 실시 ..... 2023. 12.
- 배상책임보험 가입 ..... 2023. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
놀이터 설치 대상지 선정																				
실시설계용역 추진																				
놀이터 공사추진																				

## □ 추진실적

- 사업계획 수립 ..... 2022. 7.
- 실시설계용역 완료 ..... 2022. 12.

## □ 기대효과

- 조합놀이대를 통해 신체적·사회적 발달을 형성하고 다양한 사람들과의 접촉으로 사회경험을 자연스럽게 습득

# 무주군 특색있는 은퇴자마을 조성

<b>관리번호 80</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		4,000	-	-	4,000	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 구상 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	농촌활력과장 김광영(2801) / 지역재생팀장 조영자(2600) / 담당자 현정복(2601)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「농어촌 정비법」 및 「농어촌생활환경정비사업으로 조성된 용지 및 농어촌주택 등의 분양 업무 처리에 관한 훈령」
- 정책 목표
  - 탄소중립시대, 지속가능한 은퇴자마을 조성방향 모색
  - 기존 마을과 연계하며 차별성 있게 특화된 ‘자연과 인간, 인간과 인간이 더불어 사는 공동체’ 형성
  - 쾌적한 주택단지 공급으로 은퇴자들의 삶의 질 향상

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 안성면 공정리 2990번지 일원  
(에코빌리지 미개발부지)
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2026. 7.
- 총사업비 : 4,000백만원
- 사업량 : 택지조성 A=29,900㎡
- 내 용
  - 무주와 어울리는 “자연과 더불어사는 생태마을단지” 라는 주제를 표방하여 무주만의 지역특색을 단지계획에 반영
  - 귀농·귀촌자들의 정착 주거단지를 도로, 공원 등을 생태적으로 차별성 있게 조성하여 은퇴자 및 은퇴예정자를 우선순위 대상으로 분양 추진



- 탄소중립생태마을공동체(가칭) 협약기준을 마련하여 목재, 흙 등 자연친화적인 건축을 하고 빗물을 담아 사용, 태양광 등 재생 에너지 사용하는 마을로 차별성 있게 은퇴자마을 조성

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	4,000	0	4,000	0	600	2,400	1,000	0	0
국 비	0		0	0	0	0	0	0	
도 비	0		0	0	0	0	0	0	
군 비	4,000		4,000	0	600	2,400	1,000	0	
기 타	0		0						

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
기본구상 및 사례조사 및 분석	식	1	0.3	0.7			
기본 및 실시설계용역	식	1		1			
부지조성 인허가	식	1			1		
공사 착공 및 보상	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)				20	40	70	100

## □ 추진계획

- 사례조사 및 분석 ..... 2022. 8. ~ 12.
- 기본계획 및 실시설계 ..... 2023. 1. ~ 10.
- 각종 인허가 협의 ..... 2023. 10. ~ 2024. 6.
- 공사 추진 ..... 2024. 6. ~ 2025. 7.
- 임대계획 고시 및 분양공고 ..... 2025. 7.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 및 사례분석			■	■																
실시설계 및 인허가협의					■	■	■	■	■	■	■	■								
공사추진													■	■	■	■				
입주완료																	■	■		

## □ 기대효과

- 인생 2막을 준비하는 은퇴자들의 인구 유입을 통한 지역 경제 활성화 및 인구 증가 효과
- 지역특색을 살린 주거단지의 컨셉을 관광상품과 연계하여 지역홍보

# 무주 소재 연극 정기공연

**관리번호 81**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		90	-	-	90	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	연극단 모집 및 구성 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 문화예술팀장 김성옥(2541) / 담당자 송하심(2543)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거: 「무주군 문화 진흥 조례」 제5조
- 정책 목표: 연극단 구성, 정기공연 연 2회 이상
  - 무주만의 특색 있는 인물, 지역, 문화 등을 연극으로 재조명하고 지역 주민 참여로 무주 문화에 대한 자긍심과 성취감을 높이고자 함
  - 관광시즌 및 각종 대회 시 상설공연으로 무주를 대표하는 관광자원화

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 지속
- 총사업비: 90백만원
- 주 관: (사)무주문화원
- 내 용
  - 연극단 구성: 지역주민 20명 내외
  - 무주 소재 연극콘텐츠 발굴
  - 연극 공연: 정기 및 교류 공연

## ◀ 주민참여 ▶

- 주민이 참여하는 문화콘텐츠 발굴
  - 무주를 소재로 한 연극 콘텐츠 발굴을 통한 무주 문화역량 강화
  - 무주군민들이 연극대본 제작, 연출, 출연 등 연극의 모든 과정에 주체가 되어 참여

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	90	0	90	10	20	20	20	20	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	90	-	90	10	20	20	20	20	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
연극단 구성	회	1	-	1	1	1	1
연극콘텐츠 발굴	회	2	1	-	1	-	-
연극 공연	회	9	1	2	2	2	2
연도별 이행률 목표 (%)			60	100	100	100	100

## □ 추진계획

- 연극 연습 ..... 2022. 8 ~ 10.
- 공연 ..... 2022. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
연극단 구성	■	■			■	■			■	■			■	■			■	■		
연극콘텐츠 발굴		■	■							■	■									
연극 공연				■				■				■				■				■

## □ 추진실적

- 연극단 구성 협의 ..... 2022. 3. ~ 6.
- 연극 대본 제작..... 2022. 5. ~ 6.
- 연극 배역 선정 및 연습 ..... 2022. 7.

## □ 기대효과.

- 지역 주민 스스로가 문화생산의 주체가 되는 장을 마련함으로써 지역 문화에 대한 자긍심을 고취하고 문화공동체를 형성하는데 기여

# 무주 산골마을 예술제 개최

<b>관리번호 82</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		240	-	-	240	-		
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업계획 수립 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	문화예술과장 박선옥(2520) / 문화예술팀장 김성옥(2541) / 담당자 송하심(2543)								

## □ 현황 및 목표

- 지원근거: 「무주군 문화 진흥 조례」 제5조
- 정책목표: 매년 10월 셋째 주 무주 산골마을 예술제 시행

## □ 사업개요

- 사업기간: 매년 10월 셋째 주 수요일 ~ 일요일(5일간)
- 총사업비: 240백만원(4년)
- 추진방법: 민간경상사업보조
- 내 용
  - 상설전시
    - ▶ 전 시 회: 미술, 공예, 시화전, 사진전, 서예 등
    - ▶ 프리마켓: 수공예품, 수제 먹거리 등
    - ▶ 영화상영: 1일 1편 상영
  - 공 연: 1일 1회 / 노래경연, 연극, 시낭송, 악기연주 등
- 군민 참여방안
  - 읍·면 주민자치 및 평생교육 프로그램
  - (사)무주문화원 문화학교 프로그램
  - (사)무주군생활문화예술동호회

## 주민참여

- 무주 산골마을예술제 추진위원회 구성
  - 구성인원: 10명 이내
  - 구성분야: 문학, 미술, 연극, 공연, 공예, 먹거리 등
  - 역할: 분야별 사업 계획 제안 및 추진

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	240	0	240	0	50	50	70	70	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	240	-	240	-	50	50	70	70	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
예술제 추진 협의	회	1	1	-	-	-	-
예술제 추진위원회 구성	회	1	-	1	-	-	-
예술제 사업계획 수립	회	1	-	1	-	-	-
예술제 시행	회	4	-	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			25	100	100	100	100

## 추진계획

- 문화예술 분야별 의견수렴 및 협의 ..... 2022. 9 ~ 11.
- 추진위원회 구성 ..... 2023. 3. 한
- 분야별 사업계획 확정 ..... 2023. 6. 한
- 무주 산골마을 예술제 시행 ..... 매년 10. 중
- 자체평가 ..... 매년 11. 중

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
의견수렴 및 협의			■	■																
추진위원회 구성				■																
사업계획 확정 및 시행							■	■			■	■			■	■			■	■

## □ 기대효과

- 지역 주민이 참여할 수 있는 예술제 시행으로 문화예술 정주여건 개선을 통한 인구활력 촉진 및 지역경제 활성화



# 스마트 경로당 구축사업

**관리번호 83**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요 (제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		920	920	-	-	-
사업기간	단기 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업계획 검토중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 노인복지팀장 황조연(2341) / 담당자 박지연(2343)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「노인복지법」 제4조, 「무주군 노인복지 증진 지원조례」 5조
- 무주군 경로당 현황

(2022년 6월 기준/ 단위: 개소)

구분	계	무주읍	무풍면	설천면	적상면	안성면	부남면
경로당수	269	60	39	45	43	58	24

- 정책 목표 :

- 경로당 269개소 중 50개소 선정하여 스마트경로당 구축

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 관내 경로당 269개소
- 사업기간 : 2022. 12. ~ 계속
- 총사업비 : 920백만원(국비)
- 사업량 : 경로당 50개소
- 내용

- 스마트 건강관리 서비스 : 스마트기기를 활용한 기능성 운동게임 제공, ICT기반 건강측정기기 보급 및 건강정보 시각화제공
- 스마트 생활지원 서비스 : 키오스 등을 활용, 생활정보제공을 위한 스마트 안내 시스템 도입
- 비대면 여가·복지 서비스 : 비대면 여가프로그램/복지상담서비스 제공을 위한 화상회의 인프라 구축

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	
총 계	920	0	920	0	920	0	0	0
국 비	920	-	920	-	920	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-
군 비	0	-	0	-	-	-	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
지자체 경로당 수요조사	회	1	1	-	-	-	-
자치단체 및 사업자 선정 및 착수보고회 개최	회	1	-	1	-	-	-
중간보고서 제출 및 중간보고회 개최	회	1	-	1	-	-	-
최종보고회 개최	회	1	-	1	-	-	-
결과보고서 제출 및 검수	회	1	-	1	-	-	-
중간감리 및 최종감리	회	1	-	1	-	-	-
현장점검 실시	회	3	-	-	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	70	80	90	100

## □ 추진계획

- 지자체 경로당 수요조사 : 2022. 12.
- 1차, 2차 사업심의위원회 개최 및 지자체 선정 : 2023. 01.
- 사전규격 공개 및 입찰공고 : 2023. 03.
- 우선협상대상자 선정 및 기술협상, 사업자 계약체결 : 2023. 05.
- 착수보고회 개최 : 2023. 05.
- 중간감리 : 2023. 08.
- 중간보고서 제출 및 중간보고회 개최 : 2023. 08.
- 최종감리 : 2023. 11.
- 최종보고회 개최 : 2023. 11.
- 결과보고서 제출 및 검수 : 2023. 12.
- 현장점검 : 2024. ~ 2026.

※ 상기 추진 내용, 일정은 과제 내용 및 상황에 따라 변경될 수 있음

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지자체 경로당 수요조사				■																
자치단체 및 사업자 선정 및 착수보고회 개최					■	■														
중간보고서 제출 및 중간 보고회 개최							■													
최종보고회 개최								■												
결과보조서 제출 및 검수								■												
중간감리 및 최종감리							■	■												
현장점검 실시									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## □ 기대효과

- 노인공동체의 주 거점인 경로당 50개소를 스마트화하여 복지 서비스질을 제고
- ICT기반의 선도 서비스 발굴을 통한 돌봄 신시장 창출

# 아름다운 건축상 공모제 시행

**관리번호 84**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		12	-	-	12	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 계획 검토 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	민원봉사과장 박각춘(2230) / 주거복지팀장 최영길(2703) / 담당자 이미숙(2772)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 건축 조례 시행규칙」 제4조
- 정책 목표 : 아름다운 건축상 공모 1회 이상 시행
  - 아름다운 건축물을 선정하여 무주군 찾는 관광객 및 관내 주민들에게 아름다운 건축물을 보여주어 무주군 건축물의 질적 향상을 통해 아름다운 도시를 만드는데 기여하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2026. 9. (3년 주기)
- 총사업비 : 12백만원
- 사업량 : 수상작 4개(대상, 금상, 은상, 동상)
- 내 용
  - 무주군내 사용승인 한 3년 이내 건축물에 대하여 심사위원회 평가를 통해 건축상 수상
  - 건축상 기준은 별도의 계획 수립 후 시상

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	12	0	12	0	6	0	0	6	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	12	-	12	-	6	-	-	6	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
아름다운 건축상 수여	회	1		1			
연도별 이행률 목표 (%)				100			

## □ 추진계획

- 건축상 계획 수립 ..... 2023. 05.
- 심사위원 선정 및 심사 기준 선정 ..... 2023. 06.
- 건축상 신청서 접수 ..... 2023. 08.
- 건축상 발표 ..... 2023. 09.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립 및 심사기준 선정																				
신청서 접수 및 발표																				

## □ 기대효과

- 아름다운 건축상을 통한 무주군의 아름다운 건축물을 홍보하여, 농촌의 단조로운 건축물의 이미지를 변화시키고자 함

# 무주읍 주차타워 설치 및 읍면별 주차장 확보

**관리번호 85**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		6,000	-	3,000	3,000	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	행정절차(사업계획) 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	산업경제과장 김동필(2370) / 교통행정팀장 김기범(2363) / 담당자 김란희(2365)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 주차장법
- 주차 현황 : 2020. 11. 무주군 주차수급실태조사 참고
- 정책 목표 : 주차타워 설치 1개소, 5개면 각 1개 주차장 설치

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 6개 읍면
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 총사업비 : 6,000백만원
- 사업량 : 6개소(읍면별 1개소)
- 내 용
  - 무주읍 일원 주차타워 신설 1개소(40억)
  - 무풍면, 설천면, 적상면, 안성면, 부남면 신설 각 1개소  
(4억×5개소=20억)

## ◀ 주민참여 ▶

- 무주군 읍면 주차장 설치 대상지 의견 청취
  - 기 간 : 2022. 6. 15. ~ 7. 14.(1개월)
  - 각 읍면별 위치 및 현장사진, 토지대장 등 면밀히 검토 후 사업추진
  - 사업추진 중 문제발생 시 대책 등 세부사업 추진

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	6,000	0	6,000	0	1,400	2,600	2,000	0	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	3,000	-	3,000	-	700	1,300	1,000	-	-
군 비	3,000	-	3,000	-	700	1,300	1,000	-	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
대상지 의견 청취	식	1	1				
주차수급실태조사	식	1		1			
주차장 계획 수립	식	1	1				
주차장 대상지 보상	식	1		1			
공사 착공 및 준공	식	1				1	
연도별 이행률 목표 (%)			0	40	80	100	

## □ 추진계획

- 의견청취 ..... 2022. 08.
- 주차장 계획 수립 ..... 2022. 12.
- 주차수급실태조사 ..... 2023. 09.
- 착공..... 2023. 09.
- 준공..... 2025. 09.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
의견청취 및 계획수립			■	■	■	■	■													
주차수급실태조사					■	■	■													
공사추진									■	■	■	■	■	■	■	■				
공사완료																	■			

## □ 기대효과

- 보행자 안전사고 예방 및 주거 환경 개선과 함께 관내 주차장 부족으로 인한 혼란 감소



# 선도산림경영단지 조성

<b>관리번호 86</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ○ 임기 후 ●		7,500	5,250	675	1,575	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	산림복지과장 신정호(2450) / 산림조성팀장 김승준(2414) / 담당자 곽현(2415)							

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「선도 산림경영단지 예산편성 및 기본계획 작성기준」
- 추진 현황 : 선도산림경영단지 조성사업 공모사업 선정(2020. 10. 15.)  
및 연차별 사업 진행 (2021. 1. ~ 2030. 12.)
- 정책 목표 : 선도산림경영단지 1개소 조성
  - 산림자원 순환, 특화된 지역 특산물, 고도화된 관광산업을 결합한 경영모델을 구축하고 여건이 최적화된 단지의 규모화·집단화로 산림자원 순환경제 실현

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무풍면 은산리, 증산리 일원
- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2030. 12.
- 총사업비 : 7,500백만원
- 사업량 : 벌채 200ha, 조림 200ha, 숲가꾸기 780ha, 임도 8.65km,  
임간 천마재배 45ha
- 내용 : 무풍면 은산리, 증산리 일원 500ha 이상의 규모화·집단화된 사유림 단지 조성

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	7,500	0	7,500	778	777	778	778	778	3,611
국 비	5,250	-	5,250	545	544	545	545	545	2,526
도 비	675	-	675	70	70	70	70	70	325
군 비	1,575	-	1,575	163	163	163	163	163	760
기 타	0	-	0						

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
선도산림경영단지 시행(조림)	ha	100	20	20	20	20	20
선도산림경영단지 시행(숲가꾸기)	ha	100	20	20	20	20	20
선도산림경영단지 시행(임도)	km	5	1	1	1	1	1
선도산림경영단지 시행(천마특화단지)	ha	20	0	5	5	5	5
연도별 이행률 목표 (%)			20	30	40	50	60

## □ 추진계획

- 2022년 선도산림경영단지 숲가꾸기 사업 시행..... 2022. 8. ~ 2022. 12.
- 2022년 선도산림경영단지 임도 사업 시행..... 2022. 3. ~ 2022. 12.
- 2022년 선도산림경영단지 조성사업 결산..... 2022. 11.
- 2023년 선도산림경영단지 사업계획 승인..... 2022. 11.
- 선도산림경영단지 조성사업 시행..... 2023. 1. ~ 2030. 12.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
선도산림경영단지 시행(조림)																				
선도산림경영단지 시행(숲가꾸기)																				
선도산림경영단지 시행(임도)																				
선도산림경영단지 시행(천마특화단지)																				

## □ 추진실적

- 선도산림경영단지 조성 공모 선정..... 2020. 10.
- 선도산림경영단지 민관협력형 사업(무주군 산림조합) MOU 체결..... 2021. 1.
- 선도산림경영단지 조성사업 시행(임도)..... 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 선도산림경영단지 조성사업 시행(조림)..... 2022. 2. ~ 2022. 6.

## □ 기대효과

- 산림경영의 단지화 및 경영지원 확대를 기반으로 산주 의식 개선
- 산림의 지속가능한 자원화를 꾀하고 우량 대경재 생산을 통한 고부가치 목재생산 유도로 산주소득증대 및 산림자원의 활용 기대
- 규모화 된 사유림 산림경영을 통한 무주지역의 산림정책기반 설립
- 기반시설조성(임도)을 통한 산림경영의 효율화 및 산림경영의 기계화(목재 생산 등)를 통한 산주 소득증대 기여.
- 사회적기업 육성에 지도사업 확대를 통한 임업종사 유도 및 임업 활성화 도모.

## V. 신뢰받는 섬김행정

+++++

희망찬 무주를 만들겠습니다.

# 무주군 우수시책 군민선정 추진

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 조정 반영 전 실천계획서]

**관리번호 87**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		24	-	-	24	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 계획 중				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 기획팀장 김일중(2219) / 담당자 이선정(2132)						

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원 근거

- 「지방공무원 적극행정」 운영규정(대통령령 제30018호)
- 「무주군 적극행정 운영 조례」(조례 제2384호, 2019.12.16.)

### ○ 정책 목표 : 우수시책 베스트(10개 이내) 주민심의 추진

- 군민들이 실질적으로 체감할 수 있는 성과를 창출
- 이를 토대로 한 우수시책 및 사업에 대한 베스트 선정 추진
- 향후 군민을 위한 군정의 기반으로, 신규 시책 등의 방향성 설정에 도움

## □ 사업개요

### ○ 평가기간 : 매년 하반기

### ○ 사업목표 : 부서별 우수시책 중 주민심의를 통한 베스트 시책 선정

### ○ 내 용

- 1년간 진행된 시책 중 부서별 군민 체감도가 우수한 시책 취합
- 적극행정 운영위원회를 통한 상위 시책 1차 선별
- 1차 선별된 시책 주민심의 시행(희망비전자문위원회)
- 우수시책에 선발된 부서 혹은 팀 단위 인센티브 부여

## ● 주민참여 ●

- 주민참여 거버넌스 구축
  - 희망비전자문위원회 운영(매년 하반기)

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	24	0	24	0	6	6	6	6	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	24	-	24	-	6	6	6	6	-
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
우수시책 발굴	건	50	10	10	10	10	10
우수시책 주민심의(희망비전자문위원회)	회	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 우수시책 베스트 주민심의 계획 수립 ..... 2023. 6.한
- 매년 하반기 우수시책 선정 ..... 2023. ~ 2026.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
시책 발굴 및 주민심의																				

## □ 기대효과

- 군민체감도가 높은 성과 창출
- 군민에게 체감이 높은 시책 확인을 통해 향후 군정방향 설정

# 무주군 우수시책 군민선정 추진

[2024.1.31. 주민배심원 공약 조정 승인에 따라 조정 반영 후 실천계획서]

<b>관리번호 87</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)							
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타		
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-		
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업 추진 중						
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●						
추진부서	기획실장 이두명(2206) / 기획팀장 유성현(2219) / 담당 장승진(2132)								

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 적극행정 운영 조례」(조례 제2384호, 2019.12.16.)
- 정책 목표 : 적극행정 사례를 통해 군민이 체감하는 우수시책을 발굴함으로써 행정 서비스 품질 향상 및 역량 강화 도모

## □ 사업개요

- 선정기간 : 반기별
- 사업목표 : 주민이 추천하는 우수시책(적극행정 사례) 발굴·선정
- 내 용
  - 군민의 입장에서 체감하는 불편·부담의 개선 및 편의성 제고 등을 위해 적극적으로 업무를 추진한 사례 발굴
    - \* 무주군 홈페이지 “적극행정 우수공무원 추천” 코너 활용
  - 1차 심사평가 : “무주군 군정조정위원회”의 심사를 통해 우수 사례 선발(최대 상위 5개)
  - 2차 심사평가 : “적극행정 지원위원회(민간위원 1/2 이상)”의 심사를 거쳐 1차 심사를 통과한 사례에 대해 군민체감도 등 구체적인 심사지표를 바탕으로 등급 결정
  - 적극행정(우수시책) 선발 공무원 인센티브 부여

## ◀ 주민참여 ▶

- 주민참여 거버넌스 구축
  - 적극행정 우수공무원 추천 창구 운영(군 누리집 등)
  - 적극행정 지원위원회 운영(매년 상·하반기)

### □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
적극행정 실행계획 수립	회	5	1	1	1	1	1
적극행정 우수시책 발굴(15건 이상) 및 우수공무원 선발	건	50	15	15	15	15	15
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

### □ 추진계획

- 적극행정 실행계획 수립 ..... 매년 1분기
- 적극행정 지원위원회 개최 및 우수공무원 선발 ....매년 7월, 12월

### □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
적극행정 실행계획 수립	■				■				■				■				■			
적극행정 우수시책 발굴 및 우수공무원 선발			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■

### □ 추진실적

- 2022 ~ 2023년 적극행정 우수공무원 선발..... 연 2회

### □ 기대효과

- 군민 추천을 통한 적극행정 우수공무원 선발로 군민의 체감도를 향상시키는 행정서비스 품질 향상 유도



# 군정 대내외 청렴도 향상 추진

**관리번호 88**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		136	-	-	136	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 감사팀장 박종회(2213) / 담당자 신현지(2220)						

## □ 현황 및 목표

- 실시 근거 : 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제12조, 제27조2(공공기관 부패에 관한 조사·평가) 및 제27조의3(조사·평가결과의 공개)
- 무주군 3개년 평가 현황

구분	2019년	2020년	2021년
종합청렴도	2등급	4등급	4등급
외부청렴도	2등급	4등급	4등급
내부청렴도	3등급	3등급	3등급

- 정책 목표 : 반부패·청렴 문화 확산을 통해 무주군 종합청렴도 3등급 이상 유지

## □ 사업개요

- 평가기간 : 매년 하반기
- 총사업비 : 136백만원
- 사업량 : 종합청렴도 연 3등급 이상 유지

○ 평가내용

종합청렴도 평가										
청렴체감도			청렴노력도				부패실태 (감점)			
내용	외부업무, 내부 조직운영 과정에서 체감한 부패 인식·경험		내용	반부패 계획, 인프라 등 추진체계와 실적 평가		내용	부패방지 시책 효과성 평가		내용	기관별 부패사건 발생 현황
방식	민원인·내부직원 설문		방식	내·외부 전문가 정량·정성평가		방식	내부직원 설문		방식	정량·정성 평가

◀ 주민참여 ▶

- 측정대상 업무 (공사관리·감독 / 인허가 / 보조금 / 재·세정) 경험자 설문조사 실시
  - 표본추출 : 측정업무 경험 민원인 명부 취합
  - 설문조사 : 국민권익위원회에서 전화, 온라인 의견 청취를 통한 설문조사 진행 (2022. 8월 ~ 11월)

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	136	8	128	8	30	30	30	30	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	136	8	128	8	30	30	30	30	
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
반부패·청렴도 향상 추진계획 수립	회	5	1	1	1	1	1
자율적내부통제 제도 운영	회	5	1	1	1	1	1
반부패·청렴 부서 평가 실시	회	5	1	1	1	1	1
내부직원 자체교육 실시	회	5	1	1	1	1	1
군민감사관 제도 운영	식	5	1	1	1	1	1
청렴실천 명절 서한문 발송	회	10	2	2	2	2	2
연도별 이행률 목표 (%)			0	25	50	75	100

## □ 연차별·분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
계획수립	■				■				■				■				■			
평가자료 제출			■	■			■	■			■	■			■	■			■	■
평가				■				■				■				■				■

## □ 추진실적

- 반부패·청렴 부서평가 추진..... 2022. 01. ~ 12.
- 전직원 사이버교육 의무 이수 추진..... 2022. 01. ~ 12.
- 새올게시판 내 익명제보방 운영..... 2022. 01. ~ 12.
- 군민감사관 제도 운영..... 2022. 01. ~ 12.
- 행정오류 사전차단을 위한 청백-e 모니터링 실시.... 2022. 01. ~ 12.
- 관내 전문 건설업체 대상 청렴실천 서한문 발송..... 2022. 01. / 09.

- 청렴 상시 자가 학습시스템 운영..... 2022. 02. ~ 11.
- 무주군 청렴표어 공모·선정..... 2022. 07. ~ 08.
- 이해충돌방지법, 업무처리 공정성 관련 자체교육 실시 ..... 2022. 8.

## □ 기대효과

- 행정의 투명성과 공정성을 확보하여 청렴한 무주를 실현하고 이를 통한 종합청렴도 평가등급 향상

# 열린군수실 운영

<b>관리번호 89</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 행정팀장 김영우(2135) / 담당자 김식환(2232)							

## □ 현황 및 목표

○ 운영현황 : 총 75회 운영(2018. 7. ~ 2021. 12.)

※ 22. 3. 대통령선거 관계로 열린군수실 운영 중단

개최시기	장소	참석인원(명)
2018. 7. ~ 2020. 12. (매월 2회)	군청 민원실	644
21. 1. ~ 21. 12. (매월 3회)	군청 민원실 읍·면행정복지센터	198

○ 정책목표 : 열린군수실 월 2회 운영으로 군민의 고충과, 군민이 원하는 다양한 의견 수렴으로 군민과의 소통·공감 행정 추진

## □ 사업개요

○ 운영기간 : 2022. 8. ~ 계속

○ 운영장소 : 군청민원실 내 열린군수실

○ 참석자 : 군수님, 행정팀장

○ 운영계획 : 월 2회 / 매월 둘째·넷째 주 수요일 10:00 ~ 12:00

### ◀ 주민참여 ▶

- 열린군수실 매월 2회 상시 운영으로 군민들과 지속적인 소통 추진  
- 주민 건의사항 정리 및 통보 신속처리

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
열린군수실 운영 : 월 2회	회	76	10	22	22	22	0
연도별 이행률 목표 (%)			13	42	71	100	100

## □ 추진계획

- 열린군수실 운영 ..... 2022. 8. ~ 계속

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
열린군수실 운영																				

## □ 추진실적

- 상반기 2022년도 대통령선거 및 지방선거일 90일 기간 중 열린군수실 운영 중단
- 하반기 열린군수실 운영 8회 운영: 방문인원 39명, 건의사항 43건

## □ 기대효과

- 주민과 격의없는 소통을 통해 좋은 제도와 의견을 수렴하고, 군민들의 다양한 의견을 직접 듣고 군수님이 직접 답을 해줌으로써, 행정에 대한 신뢰 증진 기대

# 군민의회 및 명예군민 확대 운영

<b>관리번호 90</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	사업 추진 중					
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 행정팀장 김영우(2135) / 담당자 임채현(2233)							

## □ 현황 및 목표

- 지원근거: 「무주군민의회 조례」, 「무주군 명예군민 증서의 수여에 관한 조례」
  - 정책목표: 군민의회 및 명예군민 확대 운영으로 무주군 위상 제고
    - 군민의회 시상부문 확대(5개 부문 → 6개 부문)
    - 명예군민 수여대상자 선정 확대(민선8기 연평균 10명)
- ※ 1999년 ~ 민선7기 연평균 4명

## □ 사업개요

### [ 군민의회 ]

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 시상부문 : 6개 부문
  - 문화체육장, 산업근로장, 향토공익장, 효행장, 환경장, 애향장(신설)
- 사업내용 : 향토의 명예를 높이고 지역사회 안정과 발전에 크게 공헌한 사람을 대상으로 군민의회 수여
- 선정현황(2022. 12월 기준) : 총 121명

### [ 명예군민 ]

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업내용 : 무주군 발전에 현저한 공로가 있는 외국인과 해외교포 및 내국인을 명예군민으로 선정하여 명예군민증 및 증서 수여
- 선정현황(2022.12월 기준) : 총 44명

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
군민의회 확대 운영	부문	6	5	6	6	6	6
명예군민 확대 운영	명	50	10	10	10	10	10
연도별 이행률 목표 (%)			10	70	80	90	100

## □ 추진실적

- 「무주군민의회 조례」 개정 완료 ..... 2022. 12. 15.  
- 군민의회 ‘애향장’ 신설(5개부문 → 6개부문)
- 대중문화예술인 등 12명 명예군민 선정 ..... 2022. 1. ~ 12.

## □ 추진계획

- 군민의회 확대 운영 ..... 2023. 1. ~ 계속
- 명예군민 확대 운영 ..... 2023. 1. ~ 계속

## □ 기대효과

- 무주군의 위상을 제고하고 군정 홍보 및 발전에 기여
- 군민의회 및 명예군민의 자긍심과 애향심 고취



# 이장 및 부녀회장 처우개선

**관리번호 91**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		385	-	-	385	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	지속 추진 중				
예산구분	예산 ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 행정팀장 김영우(2135) / 담당자 김식환(2232)						

## □ 현황 및 목표

### ○ 지원근거

- 무주군 리의 하부조직 운영에 관한 조례
- 무주군 새마을 부녀회장 지원에 관한 조례

### ○ 정책목표 : 이장·부녀회장의 정책연수, 상해보험가입 및 체육대회 등 지원으로 처우개선

## □ 사업개요

### ○ 사업기간 : 2022. ~

### ○ 총사업비 : 385백만원

### ○ 사업내용 : 이장·부녀회장 처우개선 관련 분야 선정 지원 추진

- 이장체육대회, 자매결연 교류활동, 이장상해보험, 이장단 선진지 견학
- 새마을부녀회장 한마음 연수
- 우수 이장 및 부녀회장 정책연수
- 새마을부녀회장 상해보험가입 지원
- 무주군이장협의회 군단위 이상 회의수당 지원
- 이장 선출 시 다툼이 될만한 모호한 규정 정비 등 관련 조례·규칙 개정

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	입기 내					2027 ~	
			소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계	385	0	385	61	81	81	81	81	0
국 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
군 비	385	-	385	61	81	81	81	81	0
기 타	0	-	0	-	-	-	-	-	-

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
우수 이장 및 부녀회장 정책연수	회	8	0	2	2	2	2
상해보험 가입	회	9	1	2	2	2	2
무주군이장협의회 회의수당 지원	회	5	0	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			5	29	52	76	100

## □ 추진계획

- 처우개선 대상 파악 정리 : 2022. 3분기
- 2023년 본예산 반영 : 2022. 4분기
- 조례 등 관련 규정 개정 : 2022. 12.
- 처우개선 지속 추진 : 2023. ~

## □ 추진실적

- 이장 상해보험 가입 : 2022. 4. 11.
- 이장 체육대회 추진 : 2022. 7. 27.
- 새마을부녀회 워크숍 추진 : 2022. 9. 22
- 이장단 선진지 견학 : 2022. 11. 9.
- 이장 선출 관련 규정 정비 및 읍면 이장 임기 통일 : 2022. 11. 15.
- 무주군이장협의회 회의 소요 경비 지원 근거 마련 : 2022. 12. 15.
- 무주군이장협의회 회의 소요 경비 2023년도 본예산 편성 : 2022. 12. 15.

## □ 기대효과

- 이장·부녀회장이 자긍심과 책임감을 갖고 본연의 업무 및 역할 수행
- 이장·부녀회장의 사기 진작을 통한 주민 서비스 향상에 기여

# 청년정책 전담조직 신설

**관리번호 92**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ● 중기 ○ 장기 ○	추진상황	사업완료				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 인사팀장 양영두(2140) / 담당자 이지현(2138)						

## □ 현황 및 목표

○ 기존 청년정책 추진형태

- 일자리·주거·금융·복지 등 세부 사업성격에 따라 부서별로 정책 추진
- 인구문제 극복, 지속적 지역발전을 위한 무주만의 청년정책 개발 및 관리역할을 할 중심 조직 필요

○ 정책목표 : 청년정책 전담조직 구성을 통한 효율성 있고 지속가능한 청년육성정책 추진체계 강화

## □ 사업개요

○ 주요내용 : 팀 조직 및 사무분장 관련 자치법규 개정

○ 개정대상 : 2개 규칙, 1개 규정

자치법규명	관련사항	비고
무주군에 두는 업무팀장의 명칭과 직급에 관한 규정	전담팀 신설	
무주군 기관별 지방공무원 정원배정 규정	부서별 정원 조정	
무주군 행정기구 설치조례 시행규칙	사무분장	

## □ 추진경과

### ○ 신설조직

- 조직명(정원) : 기획실 미래세대팀(팀장 1·팀원 2)
- 담당업무

- 청년정책 수립 및 시책 발굴
- 인구정책 및 지방소멸대응기금사업 발굴·관리 등

### ○ 인사 시행 : 2022. 7. 7. (2022년 하반기 정기인사)

### ○ 관련 자치법규 개정

- 「무주군에 두는 업무팀장의 명칭과 직급에 관한 규정」 2022. 7. 7. 개정 완료
- 「무주군 지방공무원 정원 규칙」 2022. 10. 31. 개정 완료
- 「무주군 행정기구 설치조례 시행규칙」 2022. 10. 31. 개정 완료

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
관련 자치법규 공포(발령)	개	3	3	-	-	-	-
연도별 이행률 목표 (%)			100	-	-	-	-

## □ 기대효과

- 청년정책 기획·관리의 일원화를 통하여 지역적 특수성과 실질적 수요를 반영한 효율적인 청년정책 추진

# 주민과 함께하는 교육행정 추진

**관리번호 93**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-
사업기간	단기 ○ 중기 ● 장기 ○	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●				
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 평생교육팀장 최애경(2251) / 담당자 손경화(2139)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 「무주군 교육격차 해소와 인재양성을 위한 교육지원 조례」 제5조
- 추진 현황
  - 무주군교육지원심의위원회 개최: 연1회 (군청, 군의원, 교육청, 학부모, 학교 등)
  - 무주교육거버넌스위원회: 연1회 (군청, 교육청, 학교, 학부모, 운영위원 등)
  - 무주군교육행정실무협의회: 연1회 (군청, 교육청)
- 정책 목표 : 교육관련 위원회, 주민참여예산, 마을교육공동체 구축등 주민참여 교육 추진

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7 ~ 지속추진
- 내 용
  - 교육위원회 수시추진으로 다양한 분야의 의견 수렴
  - 예산 편성 시 주민의견 수렴으로 주민참여예산 추진
  - 마을교사 양성, 마을탐구 교육과정등 마을교육공동체 구축으로 주민참여 추진
  - 지역인프라와 자원을 활용한 교육프로그램 운영 (마을캠프, 방과후프로그램, 돌봄교실, 향토사랑 프로그램등)

### ◀ 주민참여 ▶

- 주민참여 교육위원회 구축
  - 다양한 계층 참여 확대
- 주민의견수렴으로 주민참여 예산 추진
- 마을, 주민등 지역인프라를 활용한 교육프로그램 개발, 추진

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
교육관련 위원회 개최	회	5	1	1	1	1	1
주민참여예산 추진	회	5	1	1	1	1	1
지역인프라를 활용한 교육프로그램 개발	회	5	1	1	1	1	1
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 교육관련 위원회 개최 및 참여 ..... 2022. 8. ~ 지속추진
- 주민참여예산 추진 ..... 2022. 8. ~ 지속추진
- 지역인프라를 활용한 마을과 함께하는 교육협력체계 구축 및  
프로그램 개발등 사업 추진 ..... 2022. 8. ~ 지속추진

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
교육관련 위원회 개최				■				■				■				■				■
주민참여 예산 추진			■				■				■				■				■	
지역인프라 활용 프로그램 개발 추진		■	■			■	■			■	■			■	■			■	■	

## □ 추진실적

- 교육관련 위원회 개최 및 참여 4회 ..... 2022. 8. ~ 12.

## □ 기대효과

- 교육분야 전문가, 학부모, 주민 등 각계각층의 의견을 수렴하여  
원활한 소통으로 교육협력 증대
- 예산편성 과정에 주민참여를 보장하여 예산 운영의 건전성과 투명성 확보

# 직장 내 괴롭힘 조사 및 조치

<b>관리번호 94</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	설문조사 및 1차 예방교육 실시					
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	자치행정과장 이두명(2210) / 노무팀장 류광열(2143) / 담당자 박찬중(2348)							

## □ 사업의 적정성

- 2022년 지방공무원 징계규칙 일부 개정
  - 지방공무원 징계기준에 직장 내 괴롭힘 행위를 포함시키고 비위 정도에 따라 파면 등 중징계가 가능함을 명시

## □ 현황 및 목표

- 추진 근거 : 「근로기준법」 제76조의2(직장 내 괴롭힘의 금지)
- 정책 목표 : 상호 존중하는 친화적 직장 문화 조성
  - 부당한 업무지시, 괴롭힘, 폭언 근절을 위한 설문조사 연 1회 실시
  - 전체 공직자 대상으로 직장 내 괴롭힘 예방 교육 연 2회 실시

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전북 무주군 무주읍 주계로 97
- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 내 용
  - 직장 내 괴롭힘 설문조사 실시 및 개선방안 강구
  - 정식조사 절차의 경우 공정성과 전문성을 위해 외부기관 위탁

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
직장 내 괴롭힘 설문조사	회	5	1	1	1	1	1
직장 내 괴롭힘 예방교육	회	10	2	2	2	2	2
연도별 이행률 목표 (%)			20	40	60	80	100

## □ 추진계획

- 직장 내 괴롭힘 예방교육(1차) 실시..... 2023. 3.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관련 설문조사 실시																				
관련 예방교육 실시																				

## □ 추진실적

- 직장 내 괴롭힘 설문조사 실시 및 적발 시 조치 통보 ..... 2022 7.
- 직장 내 괴롭힘 예방교육(1차) 실시 ..... 2022. 8. 1.
- 직장 내 괴롭힘 예방교육(2차) 실시 ..... 2022. 10. 19.
- 상담접수, 전문가단체 조사 착수 ..... 2022. 10. 19.

## □ 기대효과

- 전 직원이 직장 내 괴롭힘 문제의 심각성에 대하여 인식함으로써 직장 내 괴롭힘 근절 및 예방



# 청소년참여위원회 정기간담회 개최

**관리번호 95**

중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ○ 도움필요(제도 ○ 재정 ● 권한 ○)

신규여부	신 규 ○ <u>계 속</u> ●	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
완료시기	<u>임기 내</u> ● 임기 후 ○		19.6	9.8	-	9.8	-
사업기간	단기 ○ 중기 ○ <u>장기</u> ●	추진상황	사업 추진 중				
예산구분	<u>예산</u> ● 비예산 ○	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ <u>무주군</u> ●				
추진부서	사회복지과장 이은주(2360) / 여성복지팀장 김미경(2345) / 담당자 임철우(2345)						

## □ 현황 및 목표

- 지원 근거 : 청소년기본법 제5조의2
- 운영 현황
  - 운영주체 : 무주청소년수련관
  - 구성인원 : 지역 내 청소년 12명
- 정책 목표 : 청소년참여위원회 연2회 간담회 실시

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 계속
- 사업량 : 연 2회
- 내용
  - 위촉식 및 청소년의 무주군 정책 참여기회 제공을 위한 간담회 개최
  - 의견 수렴을 통한 청소년 프로그램 운영 및 정책 개발

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	합계	기투자	임기 내						2027 ~
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
총 계	19.6	2.8	14	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
국 비	9.8	1.4	7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
군 비	9.8	1.4	7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청소년참여위원회 간담회 개최	회	2	2	2	2	2	2
연도별 이행률 목표 (%)			100	100	100	100	100

## □ 추진계획

- 제14기 청소년참여위원회 간담회(2회차)..... 2022. 10.

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
정기 간담회 개최																				
타당성 검토,이행상황 점검																				
사업정산																				

## □ 추진실적

- 2022년 청소년참여위원회 모집 ..... 2022. 02.
- 청소년참여위원회 접수 및 면접 ..... 2022. 04.
- 청소년참여위원회 임원 선출 ..... 2022. 05.
- 제14기 청소년참여위원회 위촉식 및 간담회 개최..... 2022. 7. 6.

## □ 기대효과

- 청소년들의 직접 정책 참여기회 제공으로 공동체 의식 함양
- 의견 수렴을 통한 청소년 프로그램 운영 및 정책 개발

# 청년 정례 간담회 시행

<b>관리번호 96</b>		중앙정부 도움 필요성 : 해당없음 ● 도움필요(제도 ○ 재정 ○ 권한 ○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타	
완료시기	임기 내 ● 임기 후 ○		0	-	-	-	-	
사업기간	단기 ○ 중기 ○ 장기 ●	추진상황	4분기 추진계획 수립 중					
예산구분	예산 ○ 비예산 ●	사업주체	국가 ○ 전라북도 ○ 무주군 ●					
추진부서	기획실장 김정미(2206) / 청년정책팀장 김재완(2147) / 담당자 강민현(2148)							

## □ 현황 및 목표

- 정책 목표 : 연 2회 이상 청년과의 간담회를 추진하여 청년들의 고충과 청년이 원하는 다양한 의견 수렴으로 소통·공감 행정 추진

## □ 사업개요

- 사업위치 : 전라북도 무주군 일대
- 사업기간 : 2022. 09. ~ 계속
- 참석자 : 군수님, 무주군 거주 청년 누구나(청년정책협의체 등)
- 운영계획 : 상·하반기 연 2회(3월, 7월) 운영

### ◀ 주민참여 ▶

- 청년 거버넌스 구축
  - 무주군 청년정책협의체 구성(2021. 01.)
  - 무주군 청년정책 협업 TF팀 구성(2021. 05.)
  - 무주군 청년정책위원회 위촉(2021. 11.)
- 청년참여 실적
  - 무주군 청년정책협의체 회의(2021. 08. ~ 월별 수시) : 청년 활동여건 개선을 위한 청년센터 조성 건의 및 필요성 강조
  - 군수님과 청년정책협의체의 청년정책 간담회(2021. 11. 1.)

## □ 공약달성 확인지표

확인지표명	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
청년 정례 간담회 시행 : 연 2회	회	8	1	2	2	2	1
연도별 이행률 목표 (%)			15	43	71	100	100

## □ 추진계획

- 청년 정례 간담회 정례 시행 ..... 2022. 09. ~

## □ 연차별 · 분기별 추진 일정

세부 추진사항	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
청년 정례 간담회 시행																				

## □ 추진실적

- 무주군 청년정책협의체 구성 ..... 2021. 1.
- 무주군 청년정책협의체 회의(수시) ..... 2021. 8. ~
- 무주군 청년정책위원회 위촉 ..... 2021. 11.
- 군수님과 청년정책협의체 간 청년정책 간담회 ..... 2021. 11.
- 2022년 청년과의 공감 소통 간담회 개최 ..... 2022. 10. 12.

## □ 기대효과

- 지역청년과의 정기적 소통을 통한 의견 수렴을 통해 청년들의 수요를 반영한 미래 지향적 정책 수립 기반 마련
- 청년들의 의문에 군수님이 직접 답을 하는 것으로 군정에 대한 이해와 신뢰도 상승 기대